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1. Введение 
 

 
Целью работы по оценке и обоснованию инвестиций в рамках разработки 

схемы газоснабжения города Новокузнецка является детальная проработка 

вариантов обоснования инвестиций в систему газоснабжения, а также определение 

технической возможности и экономической целесообразности реализации 

предложенных к рассмотрению вариантов.  

В работе проведён технико-экономический анализ мероприятий по развитию 

газоснабжения города Новокузнецка и ценовые последствия для потребителей при 

реализации инвестиционной программы газоснабжающей организации. 

В основу разработки раздела положена технико-экономическая модель, 

рассматривающая экономическую эффективность развития сети газоснабжения с 

позиции: 

 технической обоснованности и экономической целесообразности 
газоснабжения потребителей; 

 экономической эффективности (безубыточности) деятельности по 
транспортировке газа; 

 экономической эффективности (выгодности замещения традиционных 
энергоносителей) использования автономных источников газоснабжения 
у потребителей. 

Основанием для разработки обоснования инвестиций являются: 

 техническое задание на выполнение работ; 

 материалы I стадии работ:  
• анализ существующего состояния газораспределительных сетей, 

включая источники газоснабжения (ГРС); 
• анализ балансов объёмов потребления газа; 
• проверочный гидравлический расчёт схемы газоснабжения 

существующих, строящихся и проектируемых газопроводов с учётом 
разрешённых объёмов газа (лимитов); 

• определение перечня первоочередных мероприятий для 
устойчивого газоснабжения существующих, строящихся и 
проектируемых потребителей. 

 материалы II стадии работ: 
• выделение первоочередных и перспективных потребителей, 

планируемых к подключению к газораспределительным сетям в 
период до 2020 г.; 
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• проверочный гидравлический расчёт схемы газоснабжения на 
перспективу развития до 2020 г. с учётом подключения 
первоочередных потребителей; 

• определение перечня мероприятий для устойчивого газоснабжения 
всех потребителей на первоочередную перспективу развития до 
2020 г. 

 материалы III стадии работ: 
• утверждение перечня перспективных потребителей на период 

развития до 2030 г.; 
• разработка Схемы газоснабжения города Новокузнецка на 

перспективу развития до 2030 г.; 
• определение перечня мероприятий для устойчивого газоснабжения 

всех потребителей на перспективу развития до 2030 г.; 
• разработка информационных материалов и общей пояснительной 

записки к Схеме газоснабжения города Новокузнецка; 
• разработка общих технико-экономических показателей, 

существующих и перспективных газораспределительных сетей 
города Новокузнецка. 
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2. Экономические условия разработки схемы газоснабжения г. 
Новокузнецка 
 

2.1. Используемые методики и нормативные документы 
 

Расчёт показателей экономической эффективности осуществляется в 
соответствии с: 

 Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 «О 
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2016 2018 годы»; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории российской федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке 
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по 
расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги»; 

 Приказ ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении 
методических указаний по расчёту размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих её величину»; 

 Приказ ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Методические указания по 
регулированию розничных цен на газ, реализуемого населению»; 

 Приказ ФСТ РФ от 15.12.2009 № 412-э/8 «Об утверждении Методических 
указаний по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа»; 

 Приказ ФСТ России от 09.07.2014 № 1142-э «Об утверждении 
Положения об определении формулы цены газа»; 

 Приказ Федеральной службы по тарифам от 15.05.2015 № 145-э/8 «Об 
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
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газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 
Томск» на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской 
областей»; 

 Приказ ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 № «Об утверждении 
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации»; 

 Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 18.12.2015 № 901 «О внесении изменений в постановление 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
30.12.2014 № 1116 «Об установлении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск» (г. 
Томск) потребителям Кемеровской области для финансирования 
Программы газификации Кемеровской области на 2015-2016 гг.»; 

 Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года № 30026-АВ/Д03и «Показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов, утверждены Госстроем России, МЭРТ РФ, МФ РФ от 
26.06.1999 № ВК 477; 

 Рекомендаций по выбору оптимальных параметров при проектировании 
систем газоснабжения (Гипрониигаз, 1993 г.). 
 

Для автоматизации расчётов и выбора эффективных решений используется 
программное обеспечение MS Excel, позволяющее рассчитывать основные 
показатели эффективности строительства газопровода. 

 

2.2. Основные принципы оценки 
 

В основу оценки экономической эффективности проекта строительства 
газораспределительных сетей положены следующие принципы: 

 горизонт планирования проектов – 2017-2030 гг.; 

 расчёт эффективности проектов с учётом динамики цен, предстоящих 
затрат и поступлений по виду деятельности (условно) «Транспортировка 
природного газа по газораспределительным сетям»; 

 цены на газ и его транспортировку используются с учётом 
существующей тенденции их роста, утверждённого Федеральной 
службы по тарифам РФ (далее – ФСТ) и прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов;  
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 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 
осуществлением проекта денежные поступления и расходы за 
расчётный период укрупнённо; 

 учёт фактора времени (дисконтирование денежных потоков), ставка 
дисконтирования (расчётная) – 14,25 %; 

 для расчётов принята доля собственных средств предприятия при 
финансировании проектов в размере 30 % (уровень общепринятой доли 
участия Инициаторов проектов при их рассмотрении на кредитных 
комитетах коммерческих банков);  

 принятый для расчётов срок минимального полезного использования 
для сетей ГРО – 40 лет. 

2.3. Условия налогообложения 
 

Система налогов и сборов в Российской Федерации устанавливается 
Налоговым Кодексом РФ (далее – НК РФ) и принятыми в соответствии с ним 
федеральными законами о налогах и сборах и включает в себя: 

 федеральные налоги и сборы; 

 региональные налоги; 

 местные налоги. 
Состав федеральных, региональных и местных налогов, а также специальных 

налоговых режимов, определяется на федеральном уровне и закрепляется в НК РФ. 
Налоги, используемые при оценке экономической эффективности проектов 

строительства газораспределительных сетей, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень налогов и взносов, учитываемых в расчётах 

Налог Объект налогообложения Ставки налога 

Федеральные налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС) Стоимость реализованной продукции 18 % 

Налог на прибыль организаций 
Прибыль, полученная 
организациями-налогоплательщиками 

20 % 

Региональные налоги 

Налог на имущество организаций 
Движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств 

2,2 % 

 
Помимо указанных налогов в таблице 1, в расчётах учитываются относимые на 

себестоимость страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Порядок 
начисления и выплат указанных страховых взносов регулируется Федеральным 
законом от 24.10.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». С 01.01.2017 - 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». Объектом 
обложения страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. 
Страховые взносы начисляются в пределах установленной законом предельной базы 
для начисления страховых взносов, подлежащей ежегодной индексации. Страховые 
взносы: в пенсионный фонд – 22,0 %, в фонд социального страхования – 2,9 %, в 
фонд медицинского страхования – 5,1 %. Всего – 30 %. С 2017 года Единый 
социальный страховой сбор (ЕССС) так же будет составлять 30 %. Кроме того, 
взимается налог от несчастных случаев в размере 0,2 % от фонда заработанной 
платы. 

2.4. Цены на газ и тарифы по его транспортировке 
 

Государственному регулированию на территории Российской Федерации 
подлежат: 

 оптовые цены на газ; 

 тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам для независимых организаций; 

 тариф на услуги по транспортировке газа по газопроводам, 
принадлежащим независимым газотранспортным организациям; 

 тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям; 

 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на 
газ); 

 розничные цены на газ, реализуемый населению; 

 специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации. 

Органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
регулирование в области газораспределения, является Федеральная 
антимонопольная служба. 

Согласно изменениям, внесённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2015 № 941 в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 № 331), ФАС устанавливает: 

 тарифы на транспортировку газа по трубопроводам; 
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 оптовые цены на газ на выходе из системы магистрального 
газопроводного транспорта, кроме газа, добываемого организациями, не 
являющимися аффилированными лицами акционерного общества 
«Газпром» и (или) организаций-собственников региональных систем 
газоснабжения либо созданными во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации «Об особенностях приватизации и 
преобразования в акционерные общества государственных 
предприятий, производственных и научно-производственных 
объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 
нефтепродуктообеспечения» от 17.11.1992 № 1403 (кроме организаций, 
являющихся собственниками региональных систем газоснабжения); 

 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых 
цен на газ). 

2.5. Оптовые цены на природный газ 
 

Оптовые цены на газ определяются по соглашению сторон при заключении 
договоров поставки газа (в том числе долгосрочным) всем потребителям (кроме 
населения) в диапазоне между предельными максимальным и минимальным 
уровнями оптовых цен с учётом особенностей отдельных групп потребителей. В 
качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ после 1 января 2011 
используются оптовые цены, ежегодно определяемые ФАС по формуле цены на газ 
(см. Приказ ФСТ России от 09.07.2014 № 1142-э (ред. от 24.03.2015) «Об утверждении 
Положения об определении формулы цены газа») с учётом установленных 
минимального и максимального уровней цен, рассчитываемых по указанной формуле. 

Оптовые цены на природный газ для потребителей города Новокузнецка 
устанавливаются на основании ежегодных Приказов ФАС «Об утверждении оптовых 
цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
предназначенный для последующей реализации населению». Действующий на 
сегодняшний день приказ - от 28.04.2016 № 554/16. 

В соответствии с «Основными положениями формирования и государственного 
регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2000 № 1021, далее - Основные положения) регулирование 
оптовых цен на газ осуществляется, исходя из необходимости поэтапного достижения 
уровня равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки и с учётом 
стоимости альтернативных видов топлива. В 2011 г. в Основных положениях была 
зафиксирована возможность применения метода индексации при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на газ. При его использовании цены (тарифы) на газ 
умножаются на величину индекса изменения цен (тарифов), определяемого 
регулирующим органом с учётом устанавливаемых Правительством Российской 
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Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ и 
прогнозного уровня инфляции. 

Основные положения декларируют поэтапный переход от государственного 
регулирования оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по 
магистральным газопроводам для независимых организаций к государственному 
регулированию единых для всех поставщиков газа тарифов на услуги по его 
транспортировке по магистральным газопроводам на территории Российской 
Федерации определяют содержание этапов данного перехода. 

Цена на газ для конечного потребителя на границе раздела 
газораспределительных сетей и сетей конечного потребителя формируется из: 

 оптовой цены на газ или оптовой цены на газ, определяемой по 
соглашению сторон с учётом установленных предельных уровней; 

 тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям и специальных надбавок к тарифам; 

 платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). 
 

2.6. Тариф на транспортировку газа по магистральным газопроводам 
и газораспределительным сетям 

 
Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам 

устанавливаются ФАС России в соответствии с Методикой расчёта тарифов на услуги 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам» (утверждена Приказом 
ФСТ Российской Федерации от 15.12.2009 № 411-э/7). 

Основой регулирования тарифов является затратный подход, базирующийся 
на раздельном учёте расходов по регулируемому виду деятельности в соответствии с 
нормативными актами в сфере бухгалтерского учёта. Расчёт тарифов 
предусматривает их установление на уровне, обеспечивающем субъекту 
регулирования получение планируемого объёма выручки от оказания услуг по 
регулируемому виду деятельности в размере, необходимом для: 

 возмещения организациям, осуществляющим регулируемый вид 
деятельности, экономически обоснованных затрат, связанных с 
транспортировкой газа; 

 получения обоснованной нормы прибыли на капитал, используемый в 
регулируемых видах деятельности (до разработки методики 
определения размера основных средств, иных материальных и 
финансовых активов, используемых в регулируемых видах 
деятельности, учитывается размер прибыли, необходимой для 
обеспечения указанных организаций средствами на обслуживание 
привлечённого капитала, развитие производства и финансирование 
других обоснованных расходов); 

 удовлетворения платёжеспособного спроса на газ, достижения баланса 
экономических интересов покупателей и поставщиков газа; 
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 удовлетворения платёжеспособного спроса на газ, достижения баланса 
экономических интересов покупателей и поставщиков газа; 

 учёта в структуре регулируемых тарифов всех налогов и иных 
обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Размер чистой прибыли по регулируемому виду деятельности, необходимый 
для покрытия согласованных расходов субъекта регулирования, определяется исходя 
из объёма: 

 средств, необходимых для осуществления инвестиционной программы 
субъекта регулирования по регулируемому виду деятельности; 

 средств, необходимых для погашения привлечённого для 
финансирования инвестиционной программы субъекта регулирования по 
регулируемому виду деятельности на долгосрочной основе заёмного 
капитала (основной суммы долга); 

 источников финансирования инвестиций, рассчитываемых как сумма 
амортизационных отчислений по основным средствам, используемым в 
регулируемом виде деятельности, и вновь привлекаемых на 
долгосрочной основе заёмных средств; 

 средств, необходимых для выплаты дивидендов в части, приходящейся 
на регулируемый вид деятельности, с учётом внутренних документов 
организации, определяющих принципы дивидендной политики; 

 средств на создание резервного фонда в соответствии с действующим 
законодательством. 

Тарифы устанавливаются в зависимости от структуры расходов субъекта 
регулирования и схемы транспортировки газа и могут быть одноставочные (в случае, 
если в системе магистральных газопроводов не осуществляется компримирование 
газа, либо доля расходов на электроэнергию и газ, используемый на технологические 
нужды субъекта регулирования при транспортировке газа, в структуре себестоимости 
транспортировки газа не превышает 1 %; одноставочные тарифы также могут 
устанавливаться для региональных систем газоснабжения) и двухставочные (для 
других случаев). 

В целях привлечения в газовую отрасль средств инвесторов тарифы на услуги 
по транспортировке газа по новым распределительным газопроводам в рамках 
действующих или новых систем газоснабжения могут рассчитываться исходя из 
условий обеспечения согласованного с ФАС России срока окупаемости проекта и 
уровня доходности на вложенный капитал. 

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям 
устанавливаются ФАС в соответствии с Методикой расчёта тарифов на услуги по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам (утверждена Приказом ФСТ 
Российской Федерации от 15.12.2009 № 411-э/7). Основой регулирования тарифов 
является затратный подход, базирующийся на раздельном учёте расходов по 
регулируемому виду деятельности в соответствии с нормативными актами в сфере 
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бухгалтерского учёта. Расчёт тарифов предусматривает их установление на уровне, 
обеспечивающем субъекту регулирования (ГРО) получение планируемого объёма 
выручки от оказания услуг по регулируемому виду деятельности в размере, 
необходимом для: 

 возмещения экономически обоснованных расходов, связанных с 
транспортировкой газа; 

 обеспечения получения обоснованной нормы прибыли на капитал, 
используемый в регулируемом виде деятельности (до разработки 
методики определения размера стоимости основных средств, иных 
материальных и финансовых активов, используемых в транспортировке 
газа, учитывается размер чистой прибыли в регулируемом виде 
деятельности, необходимый для покрытия согласованных расходов 
субъектов регулирования (ГРО); 

 учёта в структуре тарифов всех налогов и иных обязательных платежей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размер чистой прибыли по регулируемому виду деятельности, необходимый 
для покрытия согласованных расходов субъекта регулирования (ГРО), 
рассчитывается, исходя из суммы следующих показателей (до разработки методики 
определения размера стоимости основных средств, иных материальных и 
финансовых активов, используемых в регулируемом виде деятельности): 

 средств, необходимых для обслуживания привлечённого заёмного 
капитала в части, относимой на регулируемый вид деятельности, для 
выплаты дивидендов с учётом внутренних документов организации, 
определяющих принципы дивидендной политики, согласованных с ФАС 
России; 

 потребности в капитальных вложениях за исключением 
амортизационных отчислений и полученных целевых инвестиционных 
кредитов по регулируемому виду деятельности; 

 средств на создание резервного фонда в части, относимой на 
регулируемый вид деятельности, в соответствии с действующим 
законодательством; 

 средств, направляемых на погашение убытков прошлых лет, 
полученных по регулируемому виду деятельности. 

Средний тариф (Ттр.ср.к.п.) на услуги по транспортировке природного газа в ГРО 
определяется в соответствии с Методикой расчёта тарифов на услуги по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам, исходя из доходов и расходов 
по регулируемому виду деятельности, налога на прибыль, необходимой суммы 
чистой прибыли, а также суммарного объёма транспортировки газа. На основе 
среднего тарифа, коэффициентов удельной сложности обслуживания системы 
газораспределения, установленных для различных групп конечных потребителей, а 
также прогнозируемых годовых объёмов потребления газа различными группами 
потребителей, формируется базовый тариф на транспортировку (Ттр.баз.) и 
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дифференцированные по группам конечных потребителей тарифы на 
транспортировку (Ттр.i.). 

 

Ттр.баз. =
Ттр.ср.к.п. × 𝑉к.п.

∑ (𝑉𝑖
𝑚
𝑖=1  × 𝐾𝑖)

, где 

 
Vi – объём поставки газа i-той группе конечных потребителей через 
газораспределительные сети данной ГРО; 
m - количество групп конечных потребителей, для которых проводится 
дифференциация тарифа на транспортировку; 
Кi - коэффициент удельной сложности обслуживания системы газораспределения, 
установленный для i-той группы конечных потребителей. 
 

Дифференцированные по группам конечных потребителей тарифы на 
транспортировку (Ттр.i.) определяются как произведение базового тарифа (Ттр.баз.) на 
коэффициент удельной сложности обслуживания для соответствующей группы 
потребителей Кi. 

Отнесение потребителей к определённой группе осуществляется в 
соответствии с годовыми объёмами потребления газа по единым для всей 
территории России правилам дифференциации, с 01.01.2009 и по настоящее время 
действует следующая дифференциация1: 

 

 1-я группа (свыше 500 млн. м³.); 

 2-я группа (от 100 до 500 млн. м³ включительно); 

 3-я группа (от 10 до 100 млн. м³ включительно); 

 4-я группа (от 1 до 10 млн. м³ включительно); 

 5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м³ включительно); 

 6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно); 

 7-я группа (до 0,01 млн. м³ включительно); 

 8-я группа (население). 
Для потребителей, переходящих в группы с более низким годовым объёмом 

потребления, устанавливаются специальные тарифы. 
Методические указания (утверждены Приказом ФСТ Российской Федерации от 

15.12.2009 № 411-э/7) предусматривают в случае введения в эксплуатацию новых 
газораспределительных сетей при их технологической обособленности от 
действующей инфраструктуры возможность дифференцированного установления 
тарифов для действующей инфраструктуры и вводимых в эксплуатацию 
газораспределительных сетей, исходя из экономически обоснованного уровня. 
Тарифы на транспортировку по новым газораспределительным сетям могут 
                                                           
1 Приказ ФСТ РФ от 15.12.2009 № 412-э/8 (ред. от 27.10.2011) «Об утверждении Методических указаний по 
регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками 
газа». 
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рассчитываться исходя из условий обеспечения согласованного с ФАС срока 
окупаемости инвестиционного проекта строительства газораспределительных сетей и 
уровня доходности на вложенный капитал, единых для всех субъектов 
регулирования. При этом после окончания срока окупаемости инвестиционного 
проекта расчёт тарифов производится в общем порядке. 

Кроме того, Методические указания предусматривают возможность не учёта в 
тарифе на определённых условиях и срок экономии расходов по регулируемому виду 
деятельности в результате внедрения передовых методов организации труда, энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, а также других мероприятий по сокращению 
расходов. 

Несмотря на декларирование учёта в тарифе всех затрат, относимых на 
регулируемый вид деятельности, ФАС, как правило ограничивает рост тарифов, 
ориентируясь на темпы роста цен на газ и коммунальные услуги, заложенные в 
прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, которые 
разрабатывает Минэкономразвития России. В отдельных случаях определённые 
ограничения на рост тарифа могут инициироваться со стороны Администраций 
субъектов Федерации. В ряде случаев инициатива сдерживания роста тарифа может 
исходить и от ГРО, в частности, если существует угроза ухода крупных потребителей. 

В любом случае сдерживание роста тарифов может приводить к 
несоответствию их уровней экономически обоснованному, что ведёт, в свою очередь, 
к ненадлежащему выполнению ГРО работ по эксплуатации сетей газораспределения, 
а также препятствует развитию системы газораспределения. 

В силу малой доли тарифа в конечной цене, рост последней не 
пропорционален росту тарифа. Доля тарифа в конечной цене для различных групп 
потребителей в различных ГРО в большинстве случаев составляет от 3 до 35 %. 
Таким образом, увеличение тарифа, например, в 2 раза в среднем влечёт за собой 
увеличение конечной цены только в 1,03-1,12 раза, что значительно меньше. Таким 
образом, темпы роста тарифа могут превышать темпы роста оптовых цен без 
существенных негативных последствий для потребителей. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3.05.2001 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации» к тарифам ГРО на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, могут устанавливаться специальные надбавки, 
предназначенные для финансирования программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации. Специальные надбавки 
определяются и утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Методикой определения размера 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации (утверждена Приказом 
ФСТ от 12.10.2011 № 245-э/1). Размер специальной надбавки может быть разным для 
разных групп потребителей, но не может превышать долю от тарифа на 
транспортировку газа для соответствующей группы конечных потребителей, 
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установленную данной Методикой. Средний размер специальной надбавки не может 
превышать 25 % от среднего тарифа на транспортировку газа для конечных 
потребителей. В настоящее время размер специальной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск» потребителям 
Кемеровской области на для финансирования Программы газификации Кемеровской 
области на 2016 год составляет 34,4 руб./тыс. м3 газа (Постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2015 № 901). 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ООО «Газпром газораспределение Томск» (таблица 2), действующие c 1 июля 2016 г. 
на территории Кемеровской области, установлены согласно Приказу ФСТ (от 
15.05.2015 № 145-э/8 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на 
территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей»). 

 

Таблица 2 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по 
группам потребителей с объёмом потребления газа (млн. м3/год) 

Тариф на 
услуги по 

транспортиро
вке газа в 

транзитном 
потоке 

(руб./1000 м3) 

свыше 
500 

от 100 до 
500 

включител
ьно 

от 10 до 
100 

включител
ьно 

от 1 до 10 
включител

ьно 

от 0,1 до 1 
включител

ьно 

от 0,01 до 
0,1 

включител
ьно 

до 0,01 
включите

льно 

населе
ние 

до 1 июля 2016 года 

110,16 112,96 300,5 436,91 515,33 724,45 941,42 542,78 1,43 

с 1 июля 2016 года 

116,23 119,18 317,04 460,97 543,71 764,34 993,25 572,63 1,5 

с 1 июля 2017 года 

120,41 123,47 328,45 477,55 563,26 791,83 1028,97 598,4 1,57 

 
Исходя из перечня потребителей газа на 1 очередь (до 2020 года) и расчётный 

срок (до 2030 года), базовый тариф для расчётов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям по существующим потребителям составил 146,1 
руб./тыс. м3, на 1 очередь (до 2020 г.), без учёта индексации тарифа (около 3 % в год) 
– 163,03 руб./тыс. м3, на расчётный срок (до 2030 г.) – 186,9 руб./тыс. м3. 
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2.7. Плата за снабженческо-сбытовые услуги 
 

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) определяется в 
соответствии с Методическими указаниями по регулированию размера платы за 
снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками 
газа (утверждены Приказом ФСТ от 15.12.2009 № 412-э/8) и устанавливается для 
каждого региона ежегодными приказами ФСТ России. 

2.8. Цены и тарифы для потребителей газа Кемеровской области 
 
Средняя розничная цена на газ для выбранной с учётом положений главы II 

«Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый 
населению» (Приказ ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2) территории субъекта 
Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле: 

 

(1) 
 
где: 
Цопт - оптовая цена на газ, определяемая на выходе из системы 

магистрального газопроводного транспорта; 
РСср - средняя региональная составляющая розничной цены на газ; 
КНДС - ставка начисления налога на добавленную стоимость. 
 
При расчёте розничных цен на газ оптовая цена на газ принимается: 

 на уровне установленной для рассматриваемой территории 
регулируемой оптовой цены на газ (средней, если оптовые цены 
установлены без дифференциации по группам потребителей, или 
установленной для населения, если такая дифференциация 
проводится), в случае поставки на нужды населения газа, который 
подлежит государственному регулированию; 

 на уровне сформировавшейся на выходе из системы магистрального 
газопроводного транспорта договорной цены на газ, в случае если на 
нужды населения поставляется газ, оптовые цены на который не 
подлежат государственному регулированию; 

 на уровне средневзвешенной между регулируемыми и свободными от 
регулирования объёмами газа оптовой цены в случае одновременной 
реализации на рассматриваемой территории на нужды населения газа, 
оптовые цены на который как подлежат, так и не подлежат 
государственному регулированию. 

В случае если газ, оптовые цены на который подлежат государственному 
регулированию, для потребителей, находящихся на данной территории, поступает, в 
том числе, от точек выхода из системы магистральных газопроводов, находящихся в 
другом ценовом поясе по сравнению с данной территорией, оптовая цена на газ 

. .

. .( )ср ср
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принимается на уровне средневзвешенной регулируемой оптовой цены исходя из 
объёмов газа, на который установлены различные регулируемые цены. 

В случае если на рассматриваемой территории существуют различные 
договорные оптовые цены на газ, не подлежащие государственному регулированию, 
оптовая цена на газ принимается на уровне средневзвешенной между указанными 
договорными ценами. 

Цена на газ для населения согласно Постановлению региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 10.06.2016 № 75 «Об установлении 
розничной цены на газ природный, реализуемый населению Кемеровской области 
через газораспределительные сети ООО «Газпром газораспределение Томск» 
составляет 5,08 руб./м3. 

Потребность в газе анализируемой территории, рекомендуемой к автономной 
газификации, на расчётный срок до 2030 г. составит 3797,7 млн. м3 в год, в том числе 
для индивидуально-бытовых потребителей – 141,041 млн. м3 в год. Из них 
перспектива на 2020 г. – 3524,9 млн. м3 в год, в т.ч. для индивидуально-бытовых 
потребителей 27,5 млн. м3 в год. 
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3. Оценка экономической эффективности проекта газоснабжения и 
газификации в рамках разработки схемы газоснабжения города 
Новокузнецка 

 

3.1. Основные принципы оценки 
 
Расчётный период по оценке эффективности газификации в рамках разработки 

схемы газоснабжения города Новокузнецка определялся исходя из длительности 
строительства газопровода (3 года) и срока амортизации сетей (расчётный срок 
полезного использования для 8-й группы – 40 лет). Расчётный период составил 14 
лет (с 2017 г. по 2030 г. включительно). 

С целью выработки видения относительно величины ставки дисконтирования 
предлагается ориентироваться на Индикативную ставку предоставления рублёвых 
кредитов (депозитов) на московском рынке (MOSPRIME 6М), учитывая при этом 
премию за страновой, отраслевой и прочий риск. Данная ставка на 12.12.2016 г. 
составила 10,64 %. Таким образом, безрисковая ставка может быть принята равной 
10,64.  

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов рекомендуют учитывать три типа риска:  

 страновой риск;  

 риск ненадёжности участников проекта;  

 риск неполучения предусмотренных проектом доходов.  
 
Страновой риск можно узнать из различных рейтингов, составляемых 

рейтинговыми агентствами и консалтинговыми фирмами. Он оценивается в баллах 
пофакторно. 

Размер премии за риск, характеризующий ненадёжность участников проекта, 
согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (вторая редакция)», утверждённым Министерством экономики РФ, 
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 
архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999, не должен быть выше 
5 %. В связи с высоким профессионализмом инициатора проекта, премия за этот риск 
принимается равной 1 %. 

Поправка на риск неполучения предусмотренных проектом доходов, с учётом 
маркетинговой выбранной стратегии, относится к низкому уровню. Он оценивается в 
2 %. 

 
Расчёт ставки дисконтирования приведён в таблице 3. 
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Таблица 3 

Модель кумулятивного построения (CCM)2 

Размер безрисковой ставки 10,54% 

Страновой риск 4% 

Риск ненадёжности участников проекта 1% 

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов 2% 

Доля собственного капитала 30% 

Доля заёмного капитала 70% 

Налог на прибыль  20% 

Стоимость собственного капитала 17,64% 

Стоимость заёмного капитала 16,00% 

Итого ставка дисконтирования 14,25% 

 
В качестве показателей эффективности проектов используется: 

 Чистая приведённая стоимость (ЧДД, NPV) - сумма дисконтированных 
значений потока платежей, приведённых к сегодняшней стоимости; 

 Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) - процентная ставка, при 
которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный 
доход, NPV) равна 0; 

 Дисконтированный индекс доходности (DPI) - дисконтированный индекс 
доходности затрат при пошаговом инвестировании в проект; 

 Период окупаемости (обычный и дисконтированный, PP, DPP) - период 
времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые 
инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

 
Для большинства проектов строительства газораспределительных сетей 

требуемый уровень доходности может быть обеспечен только при увеличении 
тарифа на услуги по транспортировке газа по сетям газораспределения. Поэтому 
эффективность строительства сетей газоснабжения определяется с учётом оценки 
«рекомендуемого базового тарифа». 

 

3.2. Анализ денежного потока проекта 
 
Денежный поток проекта строительства газораспределительных сетей на 

расчётном шаге t (ДПt) состоит из потоков от отдельных видов деятельности: 

 денежного потока от инвестиционной деятельности (ДПt
u); 

 денежного потока от операционной деятельности (ДПt
o). 

Предполагается, что финансовая деятельность при реализации проектов 
строительства газораспределительных сетей и газификации отсутствует, поэтому 
денежный поток от финансовой деятельности не рассматривается. Таким образом: 
                                                           
2
 Метод кумулятивного построения (от англ. CCM – Capital Cumulative method) - способ расчёта ставки 

капитализации или ставки дисконта, применяемый при оценке стоимости различных активов. 
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ДП𝑡 = ДП𝑡

𝑢 + ДП𝑡
𝑜 

 
Для денежного потока от инвестиционной деятельности к оттокам относятся 

капитальные вложения без НДС (Кt) и изменение чистого оборотного капитала (OKt). 
Таким образом, денежный поток от инвестиционной деятельности (ДПt

u), достигаемый 
на t -м шаге расчёта, определяется выражением: 

 
ДП𝑡

𝑢 = −𝐾𝑡 − 𝑂𝐾𝑡 
 
Для денежного потока от операционной деятельности к притокам и оттокам 

относятся: 

 к притокам – выручка от реализации природного газа без НДС; 

 к оттокам – текущие расходы без НДС и налоги. 
Денежный поток от операционной деятельности (ДПt

o), достигаемый на t-м 
шаге расчёта, определяется как разность выручки и операционных затрат: 

ДП𝑡
𝑜 = 𝐵𝑡 − 𝑃𝑡 − 𝐻𝑡 

 
где: 
Вt – выручка от реализации природного газа без НДС; 
Рt – текущие расходы на эксплуатацию без НДС; 
Нt – налоговые отчисления. 
 
Амортизационные расходы является возвратным денежным потоком, 

учитываемым при расчёте налога на прибыль. 
Выручка от вида деятельности (Bt) формируется как средние расчётные цены 

реализации газа потребителям, умноженные на объем поставок газа по 
проектируемому газопроводу: 

𝐵𝑡 = Цср
𝑡 × (𝑄нас

𝑡 + 𝑄пром
𝑡 ) 

 
где:  
Цср

t – средняя оптовая цена газа потребителям m в году t; 
Qt

нас, Qt
пром – объём поставок газа по проектируемому комплексу населению и 

промышленным предприятиям (в том числе коммунально-бытовым) в году t. 
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3.3. Текущие затраты комплекса 
 

Текущие расходы на эксплуатацию сетей газоснабжения включают следующие 
статьи: 

 материальные расходы; 

 заработная плата; 

 отчисления из заработной платы; 

 амортизация; 

 арендная плата; 

 капитальный ремонт; 

 диагностика; 

 прочие расходы. 
 

Амортизация основных средств, приобретённых до 01.01.2002, производится 
по единым нормам амортизационных отчислений, утверждённым Постановлением 
Совета Министров СССР от 29.10.1990 г. № 1072, а приобретённых начиная с 1 
января 2002 г.- по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, 
установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1, а с 01.01.2013 – по нормам, исчисленным исходя из 
Классификатора основных фондов (для АО «ГГР Томск» - утверждён приказом ОАО 
«Газпром» от 10.11.2009 № 354). С 01.01.2014 - по нормам, исчисленным исходя из 
сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1. В 
среднем, для газовых сетей с целью расчётов принимается линейная амортизация, 
2,5 % в год. 

В соответствии с исходными данными, представленными в отчётах по 
соответствующим разделам, в таблице 4 представлены структура укрупнённых затрат 
предприятий газораспределения. 

Таблица 4 

Затраты на транспортировку природного газа, млн. руб. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Итого 
(уточнённые 

показатели на 
2016 год) 

Себестоимость оказания услуг тыс. руб. 100% 

Материальные расходы тыс. руб. 6,66% 

Заработная плата тыс. руб. 33,60% 

Отчисления из заработной платы тыс. руб. 10,08% 

Амортизация тыс. руб. 8,59% 

Арендная плата тыс. руб. 31,28% 
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Капитальный ремонт тыс. руб. 1,85% 

Диагностика тыс. руб. 0,05% 

Прочие расходы тыс. руб. 7,90% 

 

Для расчётов принято увеличение операционных расходов на 5 % ежегодно на 
протяжении всего горизонта расчётов в соответствии с текущим индексом 
потребительских цен, предоставляемым Росстатом3. 
 

3.4. Капитальные затраты 
 
Потребность в инвестициях представляет собой сумму потребности в 

капитальных вложениях в строительство газопровода, а также потребности в 
оборотном капитале. 

Расчёт потребности в оборотном капитале представляет собой разность между 
оборотными активами и оборотными пассивами. 

Расчёты капитальных расходов произведены согласно Методическим 
рекомендациям по применению государственных сметных нормативов - укрупнённых 
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 
строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры 
(далее - Рекомендации). 

Согласно формуле, приведённой в п. 9 данных Рекомендаций, исходные 
данные для расчётов формировались следующим образом: 

 НЦС - показатели государственного сметного норматива - укрупнённого 

норматива цены строительства по конкретному объекту для базового 

района (Московская область) в уровне цен на 01.01.2001 (кроме 

Государственных укрупнённых нормативов цены строительства 

(Часть 15. Сети газоснабжения), которые в уровне цен 2014 г.) с 

учётом коэффициента индекса потребительских цен на III квартал 

2016 года, предоставляемых Росстатом (в расчётах – на момент их 

осуществления, ноябрь 2016 г.): 

 «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-геодезические изыскания» (утверждён и 

введён в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 

декабря 2003 года); 

 «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания» (разработан Производственным и научно-
                                                           
3 Индекс потребительских цен: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19571/9de4438cfbbfd843f9d3227abcf799399f7 
c6460. 
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исследовательским институтом по инженерным изысканиям в 

строительстве (ОАО «ПНИИИС»); 

 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, 

зданий и сооружений» (утверждён и введён в действие приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 

140/пр); 

 «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Территориальное планирование и планировка территорий» 

(утверждённого Приказом Минрегиона России от 28.05.2010 № 

260); 

 «Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий», утверждённого Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 № 1333); 

 Государственные укрупнённые нормативы цены строительства 

(Часть 15. Сети газоснабжения), утверждённых приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр. 

 

 N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупнённого норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в 

уровне цен с учётом коэффициента индекса потребительских цен на III 

квартал 2016 года: 

 количество проб (воды, почвы, зондирование, электроразведка, 

коррозионная активность и т.п.); 

 количество скважин; 

 количество переходов через водные объекты; 

 количество переходов через авто- и железные дороги и т.п.; 

 М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяжённость и т.д.): 

 протяжённость участков газопровода; 

 площадь участков линейного объекта и т.п. 

 Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 

настоящих Методических рекомендаций на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке 
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"Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации не 

использовался в связи с тем, что проектом предполагается 

осуществление закупок по фиксированной цене (предполагаемые 

условия тендера); 

 Ктр - согласно Приказу Минстроя России от 28 августа 2014 г. № 

506/пр, для Кемеровской области региональный коэффициент для 

строительства газовых сетей составляет 1,01 к базовой стоимости для 

Московской области; 

 Крег - согласно Приложению № 1 к Методическим рекомендациям, 

утверждённым Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 4 октября 2011 г. № 481, региональный 

коэффициент климатических условий осуществления строительства в 

Кемеровской области составляет 1,09; 

 Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации – уровень 

сейсмичности в Кемеровской области принят равным 5-6 баллам, 

коэффициент согласно Приложению 3 Рекомендаций – 1,0; 

 Кзон - коэффициент зонирования, согласно постановлению Коллегии 

администрации Кемеровской области от 2.07.2013 № 274 «Об 

утверждении зональных коэффициентов изменения стоимости 

строительства», коэффициент зональности равен 1,0; 

 Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчёту, не 

предусматривались; 

 НДС – расчёты произведены без НДС. 

Сумму инвестиций составляют следующие статьи необходимых расходов: 

 проектно-изыскательские работы, включая подготовку проекта 
планировки и проекта межевания, а также проведение государственной 
экспертизы этих работ (ПИР с ПП и ПМ, ГЭ ИИ и ГЭ ПСД); 

 расходы на приобретение материалов и оборудования; 

 СМР на комплексе; 

 непредвиденные расходы (для расчёта используется 10 % от суммы 
инвестиций). 

 
Базовые условия проведения работ: застроенность территории, рельеф 

относительно спокойный, площадка с абсолютными отметками 190-320 метров над 
уровнем моря. Новокузнецкий муниципальный район, как и его административный 
центр — город Новокузнецк, характеризуются резко континентальным климатом со 
значительными годовыми и суточными колебаниями температур. 
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Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1 °C. В среднем 
насчитывается 280 солнечных дней в году. Средняя продолжительность 
безморозного периода — 123 дня. Город расположен в зоне достаточного 
увлажнения: в среднем выпадает около 600 мм осадков в год, причём около 450 мм 
приходится на тёплый период.  

Продолжительность снежного покрова около 160 дней. Средняя глубина 
промерзания почвы на территории города составляет около 190 см. Среднесуточная 
температура воздуха опускается ниже ноля в среднем 27 октября, на два дня позже, 
чем в Кемерово. Последний зимний день приходится на 6 апреля — на три дня 
раньше, чем в столице Кузбасса, то есть зима длится 163 дня. Лето достаточно 
влажное и тёплое, но короткое - на 10 дней короче календарного. Средняя 
продолжительность климатического лета (с периодом среднесуточных температур 
выше +15 °С) составляет 82 дня. Начинается лето в среднем в тот же день, что и в 
северной столице области - 4 июня, последний день летнего периода приходится на 
24 августа. Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. 
Среднегодовая скорость ветров - 2,3 м/сек. В то же время повторяемость штилевой 
погоды составляет 25 %. 

Сейсмичность г. Новокузнецка составляет, при степени сейсмической 
опасности А (10 %) – 7 баллов, В (5 %) – 7 баллов, С (1 %) – 8 баллов. 

Подземные воды четвертичных отложений по отношению к бетонам, 
железобетонным конструкциям неагрессивны, к металлическим конструкциям - 
слабоагрессивные. В пределах трассы поймы рек, тальвеги логов являются 
подтопляемыми и в паводковые периоды года возможно их затопление. Высокое 
положение грунтовых вод будет способствовать развития процессов морозного 
пучения. 

На основе детального расчёта протяжённости и диаметров перспективных 
газопроводов по территории города и района с учётом выполненных гидравлических 
расчётов и анализа существующих и перспективных нагрузок, подготовлена таблица 
расчётов укрупнённых сумм расходов на проведение проектно-изыскательских работ 
(ПИР), разработку проекта планировки с проектом межевания территории (ПП и ПМ) 
для линейного объекта, государственной экспертизы ИИ и ПСД, а так же строительно-
монтажных работ (СМР) по строительству газопровода общей протяжённостью: 

 Первая очередь (до 2020 г.) – 107,80 км., из которых 2,65 км. находятся в 
стадии разработки ПСД и строительства, а 105,15 км. требуют 
инвестиций, разработки ПСД и строительства. 

 Расчётный срок (до 2030 г.) – 245,57 км. 
Данные работы включают в себя: 
1. Инженерно-геодезические работы. 
Основу расчётов данных работ составляет «Справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические 
изыскания» (далее – «СБЦ Геодезия», утверждён и введён в действие 
постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года). Базовые цены 
Справочника рассчитаны в уровне сметно-нормативной базы на 01.01.2001 и 



 

 
                                                
 

                                               
Лист 

27 Изм. Кол.уч. Подпись Дата 

МК №1-/2659 - ОИ 
 Лист. №док. 

Лист 

27 

МК №1/2659 - ОИ 

Кол.уч. №до
к. 

Изм. Подпись Дата Лист 

      

      

переведены в цены III квартала 2016 года (ноябрь) с использованием 
коэффициентов индекса потребительских цен, предоставляемых Росстатом.4  

Общая сметная стоимость корректировалась на коэффициент 1,15 в связи с 
наличием районного коэффициента к заработной плате (1,3), согласно данным 
таблицы 3 «СБЦ Геодезия».  

Для расчёта принята категория сложности производства работ – II (Глава 1 
«СБЦ Геодезия»). Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений 
(укрупнённо) включили в себя полевые и камеральные работы и учитывают расходы 
на выполнение следующих работ в соответствии с п. 7 и таблицей 14 в подразделе 
«Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений» Главы 3 
«СБЦ Геодезия»: составление программы изысканий; анализ имеющихся 
картографических материалов и данных по подземным и надземным сетям 
коммуникаций; камеральное трассирование вариантов трассы; рекогносцировочное 
обследование на местности намеченных вариантов трассы (включая места их вводов 
и выходов); топографическая съёмка с масштабе 1:500 в полосе шириной до 50 м; 
окончательные изыскания выбранного варианта с уточнением на планах и в натуре 
направления прохождения трассы; трассирование оси подземного сооружения с 
закреплением временными знаками углов поворота, мест пересечений и створных 
точек; линейная привязка точек трассы к постоянным предметам ситуации; разбивка 
пикетажа через 20 м; нивелирование по пикетажу; съёмка участков пересечений в 
масштабе 1:500; вычисление координат, высот и пикетных значений всех 
закреплённых точек трассы с составлением каталога; составление плана, 
продольного профиля трассы и профилей пересечений; подготовка и выпуск 
отчётных материалов. 

 
2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические работы. 
Основу расчётов данных работ составляет «Справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изыскания» (далее – «СБЦ Геология и Экология»), 
разработан Производственным и научно-исследовательским институтом по 
инженерным изысканиям в строительстве (ОАО «ПНИИИС»). Базовые цены 
Справочника рассчитаны в уровне сметно-нормативной базы на 01.01.2001 и 
переведены в цены III квартала 2016 года (ноябрь) с использованием 
коэффициентов индекса потребительских цен, предоставляемых Росстатом.  

Общая сметная стоимость корректировалась на коэффициент 1,15 в связи с 
наличием районного коэффициента к заработной плате (1,3), согласно данным 
таблицы 3 «СБЦ Геология и Экология». Категория сложности инженерно-
геологических условий – II (согласно таблицы 7 в п. 2 Части I «СБЦ Геология и 
Экология»).  

В стоимость работ, учитываемых при расчётах, входили (указано в ценах 2001 
г., согласно «СБЦ Геология и Экология»): 
                                                           
4
 Источник: www.consultant.ru. 
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а) Рекогносцировочное (маршрутное) обследование и маршрутные 
наблюдения: 

 Инженерно-геологическая, инженерно-гидрогеологическая 
рекогносцировка при хорошей проходимости (308 руб./км согласно 
таблице 9, п. 3, Главы 1, Части I «СБЦ Геология и Экология»); 

 Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: 
хорошей (116 руб./км согласно таблице 9, п. 3, Главы 1, Части I «СБЦ 
Геология и Экология»); 

 Наблюдения при передвижении по маршруту для составления 
соответствующей карты: инженерно-геологической и инженерно-
экологической в масштабе 1:50 000 (198 руб./км согласно таблице 10, 
п. 2, Главы 2, Части I «СБЦ Геология и Экология»); 

 Описание точек наблюдений для составления инженерно-геологической 
карты (135 руб./точка согласно таблице 11, п. 2, Главы 2, Части I 
«СБЦ Геология и Экология», частота точек – по количеству скважин, 
через 200 м маршрута); 

 Описание точек наблюдений для составления инженерно-экологической 
карты (155 руб./точка согласно таблице 11, п. 2, Главы 2, Части I 
«СБЦ Геология и Экология», частота точек – по количеству скважин, 
через 200 м маршрута). 

б) Буровые работы: 

 Категория горных пород по буримости – IV (п. 2 Главы 6 «СБЦ 
Геология и Экология»); 

 Коэффициент при расстоянии между скважинами от 300 до 500 м – 1,15 
(согласно п. 9 части II «СБЦ Геология и Экология»);  

 Бурение скважин диаметром до 160 мм посредством самоходной 
буровой установки (154 руб./м таблица 20, п. 7, Глава 6 «СБЦ 
Геология и Экология»); 

 Глубина скважины до 5 м (меньше минимальной глубины, указанной 
в таблице 20, п. 7, Глава 6 «СБЦ Геология и Экология»); 

 Количество скважин (принято через 200 м, согласно таблицы 8.3 п 
8.12 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Часть I. Общие правила производства работ»):  

 первая очередь (до 2020 г.) - 525 шт.; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 1227 шт. 
в) Полевые исследования грунтов и отбор проб: 

 Статическое зондирование грунтов (1765 руб./точка согласно таблице 
47 п. 6, Глава 15 Части V «СБЦ Геология и Экология»); 

 Коэффициент при расстоянии 50 и более метров между точками 
зондирования – 1,1 (п. 6 Главы 15 части V «СБЦ Геология и 
Экология»); 
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 Отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных 
исследований (309 руб./монолит согласно таблице 60 п. 2, Глава 16 
Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по количеству 
скважин, через 200 м маршрута); 

 Количество водных переходов (исходные данные по проектам): 

 первая очередь (до 2020 г.) - 18 шт.; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 24 шт. 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость воды по 
химическим показателям с глубины более 0,5 м (на переходах 
маршрута через водные объекты, 103 руб./проба согласно таблице 
63 п. 5, Глава 16 Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – 
по количеству водных переходов); 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость по химическим 
показателям с поверхности воды (на переходах маршрута через 
водные объекты, 62 руб./проба согласно таблице 63 п. 5, Глава 16 
Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – 2 пробы на 
переход вверх и вниз по течению); 

 Измерение потока радона на участке линейного объекта 
(краткосрочное (до 1 суток), 7144 руб./проба согласно таблице 140 п. 
3, Глава 33 Части IX «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 
количеству скважин, через 200 м маршрута); 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость по химическим 
показателям донных отложений из поверхностного слоя (на переходах 
маршрута через водные объекты, 83 руб./проба согласно таблице 
63 п. 5, Глава 16 Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – 
по количеству водных переходов); 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость по химическим 
показателям почво-грунтов (94 руб./проба согласно таблице 63 п. 5, 
Глава 16 Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 
количеству скважин, через 200 м маршрута). 

г) Геофизические работы: 

 Коэффициент при расстоянии 50 и более метров между точками 
зондирования – 1,1 (п. 4 Части VI «СБЦ Геология и Экология»); 

 Количество точек для электроразведки (через 50 м, согласно таблице 
78): 

 первая очередь (до 2020 г.) – 2103 шт.; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 4911 шт. 

 Электроразведка методом естественного электрического поля с 
поверхности земли, расстояние между точками 50 м (57 руб./точка 
согласно таблице 78 п. 4, Глава 18 Части VI «СБЦ Геология и 
Экология»); 



 

 
                                                
 

                                               
Лист 

30 Изм. Кол.уч. Подпись Дата 

МК №1-/2659 - ОИ 
 Лист. №док. 

Лист 

30 

МК №1/2659 - ОИ 

Кол.уч. №до
к. 

Изм. Подпись Дата Лист 

      

      

 Электроразведка методом естественного электрического поля в 
водоёмах, расстояние между точками наблюдений до 5 м (на переходах 
маршрута через водные объекты, 50 руб./точка согласно таблице 79 п. 
4, Глава 18 Части VI «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 
количеству водных переходов); 

 Количество проб по коррозионной активности (через 200 метров): 

 первая очередь (до 2020 г.) - 525 шт.; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 1227 шт. 

 Коррозионная активность грунтов к стали (246 руб./проба согласно 
таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII «СБЦ Геология и Экология», 
частота проб – по количеству скважин, через 200 м маршрута); 

 Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к 
бетону (343 руб./проба согласно таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII 
«СБЦ Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, 
через 200 м маршрута); 

 Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали 
(158 руб./проба согласно таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII «СБЦ 
Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, через 
200 м маршрута); 

 Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при 
компрессионных испытаниях (1459 руб./проба согласно таблице 105 п. 
5, Глава 25 Части VII «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 
количеству скважин, через 200 м маршрута); 

 Определение основных 25 химических элементов без пробоподготовки 
методом спектрального анализа (1072 руб./проба согласно таблице 
114 п. 4, Глава 26 Части VII «СБЦ Геология и Экология», частота 
проб – по количеству скважин, через 200 м маршрута). 

д) Камеральные работы:   

 Изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет (53 
руб./точка согласно таблице 124 п. 4, Глава 29 Части VIII «СБЦ 
Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, через 
200 м маршрута); 

 Составление программы производства работ при общей площади 
линейного объекта (ширина полосы для расчёта - 10 м, от 4350 руб. 
до 13000 руб./1 программа, согласно таблице 127 п. 9, Глава 29 
Части VIII «СБЦ Геология и Экология», зависит от площади): 

 первая очередь (до 2020 г.) - 1,0516 км2; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 2,4557 км2. 

 Камеральная обработка материалов буровых работ (116 руб./м 
выработки согласно таблице 128 п. 2, Глава 30 Части VIII «СБЦ 
Геология и Экология», частота – по количеству скважин, через 200 м 
маршрута, глубина скважины принята 5 м); 
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 Камеральная обработка полевого испытания грунтов статическим 
зондированием (380 руб./м выработки согласно таблице 129 п. 4, 
Глава 30 Части VIII «СБЦ Геология и Экология», частота – по 
количеству скважин, через 200 м маршрута, глубина скважины 
принята 5 м); 

 Составление инженерно-геологической карты в масштабе 1:50 000 (161 
руб./км2 площади линейного объекта согласно таблице 133 п. 13, 
Глава 30 Части VIII «СБЦ Геология и Экология»); 

 Камеральная обработка измерений потока радона на участке (20 точек, 
2151 руб. согласно таблице 140 п. 3, Глава 33 Части IX «СБЦ 
Геология и Экология»); 

 Гамма-спектрометрия лабораторно проб грунта (20 точек, 1974 руб. 
согласно таблице 140 п. 3, Глава 33 Части IX «СБЦ Геология и 
Экология»); 

 Коэффициент на застроенную территорию – 1,45 (согласно п. 14, 
Главы 30, Части VIII «СБЦ Геология и Экология»);  

 Коэффициент по трассе линейного сооружения – 1,2 (согласно п. 14, 
Главы 30, Части VIII «СБЦ Геология и Экология»); 

 Составление технического отчёта (заключения) о результатах 
выполненных работ, % от общей суммы камеральных работ (согласно 
таблице 136, п. 2 Главы 31 Части VIII «СБЦ Геология и Экология»): 

 первая очередь (до 2020 г.) – 34 %; 

 расчётный срок (до 2030 г.) – 34 %. 
 

3. Проектно-сметные работы (стадии ПД и РД). 
Основу расчётов данных работ составляет справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение 
промышленных предприятий, зданий и сооружений» (далее – «СБЦ Проект»), 
утверждён и введён в действие приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 140/пр). 
Базовые цены Справочника рассчитаны в уровне сметно-нормативной базы на 
01.01.2001 (без НДС) и переведены в цены III квартала 2016 года (ноябрь) с 
использованием коэффициентов индекса потребительских цен, 
предоставляемых Росстатом. 

Базовая цена проектирования газопроводов диаметром более 500 мм 
определяется с ценообразующим коэффициентом 1,2, диаметром менее 100 мм - с 
коэффициентом 0,9 (согласно п. 2.2.13 главы 2.2 «СБЦ Проект»). 

При проектировании объектов в городах с населением от 500 тысяч человек до 
1 млн. к ценам применяется ценообразующий коэффициент 1,1 (согласно п. 2.2.19, 
Глава 2.2, Часть 2 «СБЦ Проект»). 
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4. Разработка проекта планировки с проектом межевания территории (ПП 
и ПМ) для линейного объекта. 

Расчёт стоимости разработки проекта планировки с проектом межевания 
территории осуществлён на основании справочника базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка 
территорий» (далее – «СБЦП Терпланирование»), утверждённого Приказом 
Минрегиона России от 28.05.2010 № 260. Уровень цен, содержащихся в таблицах 
Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001, без учёта налога на 
добавленную стоимость и скорректирован до уровня III квартала 2016 года 
(ноябрь) с использованием коэффициентов индекса потребительских цен, 
предоставляемых Росстатом. 

Базовые цены разработки градостроительной документации определяются по 
формулам (пп. 1-2, п. 2 «СБЦП Терпланирование»): 

 

 
где 
C - базовая цена градостроительной документации в текущих ценах; 
«a» и «b» - постоянные величины для определённого интервала натурального 

показателя; 
x - натуральный показатель; 
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения базовой цены разработки градостроительной документации. 
При этом, в соответствии с разъяснением, приведённым в письме 

Минрегиона России от 20.07.2011 № 19268-АП/08, ценовые показатели проектов 
планировки территорий, указанные в таблице № 3 Справочника разработаны с 
учётом требований Градостроительного кодекса и СНиП 11-04-2003 и учитывают 
трудоёмкость работ по разработке в полном объёме проектов планировки (30 % 
общей стоимости), проектов межевания территорий (40 % общей стоимости) и 
градостроительного плана земельных участков (30 % общей стоимости). 

В связи с проектированием комплекса объектов, в расчёте учитывается 
базовая цена с применением ценообразующего коэффициента зависимости от 
площади отведённого участка и степени застройки - 0,15 (общая территория более 
10 га с площадью застройки до 30 %, согласно «Справочнику базовых цен на 
проектные работы для строительства. «Объекты жилищно-гражданского 
строительства», утверждённого Приказом Минрегиона России от 28.05.2010 № 
260). 

 
5. Государственная экспертиза ИИ и ПСД. 
Расчёт стоимости проведения государственной экспертизы проекта 

строительства газопровода осуществлён на основании «Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», утверждённого Постановлением 

( ) КiС a bx  
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Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 № 1333). 

Предметом государственной экспертизы проектной документации является 
оценка её соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 
инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических 
регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной документации и 
результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представляются для проведения государственной экспертизы. 

Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. 
Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства или результатов инженерных 
изысканий, выполненных в данном документе, определяется как сумма 
произведений: 

1. Стоимости изготовления проектной документации, представленной на 
государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на 
основании документов в области сметного нормирования и 
ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на процент 
суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, представленных 
на государственную экспертизу, согласно приложению к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; 

2. Стоимости изготовления материалов инженерных изысканий, 
представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в 
ценах 2001 года на основании документов в области сметного 
нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ, 
представленных на государственную экспертизу, согласно приложению к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 
145. 

Данные произведения скорректированы на коэффициент, отражающий 
инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который 
определяется как произведение публикуемых Федеральной службой 
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого месяца 
года, следующего за 2000 годом, до 2016 года (по III квартал 2016 г. [ноябрь] 
включительно). 
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7. Строительно-монтажные работы (СМР). 
Расчёт стоимости проведения СМР газопровода осуществлён на основании 

Государственных укрупнённых нормативов цены строительства (Часть 15. 
Сети газоснабжения), утверждённых приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 
506/пр (далее «НЦС Газоснабжение»). «НЦС Газоснабжение» рассчитаны в ценах 
на 2014 год и переведены в цены III квартала 2016 года (ноябрь) с 
использованием коэффициентов индекса потребительских цен. 

Укрупнённые нормативы представляют собой объём денежных средств 
необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных сетей 
газоснабжения из стальных и полиэтиленовых труб соответствующего диаметра. 

В случае отсутствия в «НЦС Газоснабжение» данных по заложенным в смете 
диаметрам труб, для расчётов использовалась средняя стоимость предыдущего и 
последующего за необходимым диаметром размера (для полиэтиленовых труб 
согласно таблице 15-02-003 Раздела 2 «НЦС Газоснабжение», для стальных 
изолированных труб согласно таблице 15-01-001 Раздела 1 «НЦС 
Газоснабжение»). 

В расчётах учитывались данные при глубине заложения трубы – 2 м. Способ 
производства земляных работ - в застроенной части города вывоз разработанного 
грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км (согласно п. 
16 Общих указаний «НЦС Газоснабжение»).  

При прокладке сетей в стеснённых условиях застроенной части города к 
показателям применяется коэффициент – 1,06 (согласно п. 12 Общих указаний 
«НЦС Газоснабжение»). 

Текущие цены на трубу полиэтиленовую для газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) и 
трубу стальную электросварную прямошовную (ГОСТ 20295-85) взяты из 
действующих прайсов компаний-поставщиков. Расчёт веса погонного метра для 
стальной трубы произведён на основании справочных таблиц веса металла (трубы 
стальные электросварные). 

 
В результате проведённых расчётов, стоимость работ по вариантам проекта 

составила: 
Первая очередь (до 2020 г.) 
Общая стоимость – 858,616 млн. руб. без НДС, в том числе: 

 инженерно-изыскательские работы (ИИР): 

 инженерно-геологические и инженерно-экологические – 37,953 млн. 
руб.; 

 инженерно-геодезические – 13,207 млн. руб.; 

 разработка проектно-сметной документации (ПСД) – 84,342 млн. руб.; 

 разработка проекта планировки с проектом межевания территории (ПП и 
ПМ) – 12,471 млн. руб.; 

 проведение государственной экспертизы: 
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 инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий – 
15,082 млн. руб.; 

 ПСД – 17,078 млн. руб.; 

 строительно-монтажные работы (СМР) – 678,483 млн. руб. 
 
Удельные расходы на строительство 1 км газопровода составят 8,166 млн. 

руб., в том числе: 

 ПИР – 1,713 млн. руб.; 

 СМР – 6,453 млн. руб.; 
 

 

Рисунок 1. Структура затрат на производство работ по проектированию и 
строительству газопровода (Первая очередь, до 2020 г.) 

Расчётный срок (до 2030 года) 
Общая стоимость – 1736,789 млн. руб. без НДС, в том числе: 

 инженерно-изыскательские работы (ИИР): 

 инженерно-геологические и инженерно-экологические – 87,184 млн. 
руб.; 

 инженерно-геодезические – 30,434 млн. руб.; 

 разработка проектно-сметной документации (ПСД) – 180,764 млн. руб.; 

 разработка проекта планировки с проектом межевания территории (ПП и 
ПМ) – 30,237 млн. руб.; 

 проведение государственной экспертизы: 
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 инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий – 
37,852 млн. руб.; 

 ПСД – 42,308 млн. руб.; 

 строительно-монтажные работы (СМР) – 1328,010 млн. руб.; 
 

Удельные расходы на строительство 1 км газопровода составят 7,072 млн. 

руб., в том числе: 

 ПИР – 1,665 млн. руб.; 
СМР – 5,408 млн. руб. 

 

Рисунок 2. Структура затрат на производство работ по проектированию и 
строительству газопровода (до 2030 года) 

 

Пример расчёта стоимости 

Участок «1002-10» (первая очередь, до 2020 г., ГГРП-2, газопроводы II 
категории, Р до 0,6 Мпа) протяжённостью 2020 метров, новое строительство, 
диаметр трубы 180 мм со стенкой 16,4 мм. Запорная арматура – 2 ед. диаметр 
150 мм. Материал трубы – полиэтилен марки ПЭ-100. 
 

1. Стоимость инженерных изысканий (геодезия), тыс. руб. 
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В таблице 14 «СБЦ Геодезия» в ценах 2001 года:  

 Изыскания подземных инженерных сетей на застроенных территориях (в 

поле) = 14238 руб./км; 

 Изыскания подземных инженерных сетей на застроенных территориях 

(камеральные) = 8697 руб./км; 

В таблице 3 «СБЦ Геодезия»:  

 Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий = 1,15, так как 

Коэффициент к заработной плате в Кемеровской области (г. Новокузнецк) 

для расчётов принят = 1,3. 

Коэффициент перевода в цены III квартала 2016 года с учётом региональных 
особенностей (1,09), зональных (1,0), сейсмических (1,0) и коэффициента перевода от 
базовых цен Московской области при строительстве сетей газоснабжения (1,01) = 
4,7622. 

Расчёт: 
 

((14238 руб./км + 8697 руб./км) / 1000 × (2020 метров / 1000)) × 1,15 × 4,7622 = 253,7 
тыс. рублей. 

 
2. Стоимость инженерных изысканий (геология, экология), тыс. руб. 

 

В таблице 9 «СБЦ Геодезия» в ценах 2001 года:  

 Инженерно-геологическая, инженерно-гидрогеологическая 

рекогносцировка при хорошей проходимости = 308 руб./км; 

 Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости: 

хорошей = 116 руб./км; 

В таблице 10 «СБЦ Геодезия» в ценах 2001 года:  

 Наблюдения при передвижении по маршруту для составления 

соответствующей карты: инженерно-геологической, инженерно-

гидрогеологической, инженерно-геокриологический, инженерно-

экологической, почвенной, геоботанической в масштабе 1:50000 = 198 

руб./км; 

В таблице 3 «СБЦ Геодезия»:  

 Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий = 1,15, так как 

Коэффициент к заработной плате в Кемеровской области (г. Новокузнецк) 

для расчётов принят = 1,3. 

Коэффициент перевода в цены III квартала 2016 года с учётом региональных 
особенностей (1,09), зональных (1,0), сейсмических (1,0) и коэффициента перевода от 
базовых цен Московской области при строительстве сетей газоснабжения (1,01) = 
4,7622. 



 

 
                                                
 

                                               
Лист 

38 Изм. Кол.уч. Подпись Дата 

МК №1-/2659 - ОИ 
 Лист. №док. 

Лист 

38 

МК №1/2659 - ОИ 

Кол.уч. №до
к. 

Изм. Подпись Дата Лист 

      

      

 Общие расходы (кроме линейных на км маршрута) = 6 865 тыс. руб. 

(расчётная величина: 

 Бурение скважин диаметром до 160 мм посредством самоходной 

буровой установки (154 руб./м таблица 20, п. 7, Глава 6 «СБЦ 

Геология и Экология»); 

 Глубина скважины до 5 м (меньше минимальной глубины, указанной 

в таблице 20, п. 7, Глава 6 «СБЦ Геология и Экология»); 

 Количество скважин – 525 ед. (принято через 200 м, согласно 

таблицы 8.3 п 8.12 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства 

работ»):  

 Коэффициент при расстоянии между скважинами от 300 до 500 м – 1,15 

(согласно п. 9 части II «СБЦ Геология и Экология»); 

 Описание точек наблюдений для составления инженерно-геологической 

карты (135 руб./точка согласно таблице 11, п. 2, Главы 2, Части I «СБЦ 

Геология и Экология», частота точек – по количеству скважин, через 200 м 

маршрута); 

 Описание точек наблюдений для составления инженерно-экологической 

карты (155 руб./точка согласно таблице 11, п. 2, Главы 2, Части I «СБЦ 

Геология и Экология», частота точек – по количеству скважин, через 200 м 

маршрута); 

 Статическое зондирование грунтов (1765 руб./точка согласно таблице 47 

п. 6, Глава 15 Части V «СБЦ Геология и Экология»); 

 Коэффициент при расстоянии 50 и более метров между точками 

зондирования – 1,1 (п. 6 Главы 15 части V «СБЦ Геология и Экология»); 

 Отбор монолитов связных и несвязных грунтов для лабораторных 

исследований (309 руб./монолит согласно таблице 60 п. 2, Глава 16 Части 

V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, 

через 200 м маршрута); 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость воды по химическим 

показателям с глубины более 0,5 м (на переходах маршрута через водные 

объекты, 103 руб./проба согласно таблице 63 п. 5, Глава 16 Части V «СБЦ 

Геология и Экология», частота проб – по количеству водных переходов); 

 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость по химическим 

показателям с поверхности воды (на переходах маршрута через водные 

объекты, 62 руб./проба согласно таблице 63 п. 5, Глава 16 Части V «СБЦ 

Геология и Экология», частота проб – 2 пробы на переход вверх и вниз по 

течению); 
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 Отбор точечных проб для анализа на загрязнённость по химическим 

показателям почво-грунтов (94 руб./проба согласно таблице 63 п. 5, Глава 

16 Части V «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по количеству 

скважин, через 200 м маршрута); 

 Количество водных переходов – 4 ед.; 

 Измерение потока радона на участке линейного объекта (краткосрочное 

(до 1 суток), 7144 руб./проба согласно таблице 140 п. 3, Глава 33 Части IX 

«СБЦ Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, через 

200 м маршрута); 

 Электроразведка методом естественного электрического поля с 

поверхности земли, расстояние между точками 50 м (57 руб./точка 

согласно таблице 78 п. 4, Глава 18 Части VI «СБЦ Геология и Экология»). 

Количество точек – 2103 ед.; 

 Электроразведка методом естественного электрического поля в 

водоёмах, расстояние между точками наблюдений до 5 м (на переходах 

маршрута через водные объекты, 50 руб./точка согласно таблице 79 п. 4, 

Глава 18 Части VI «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 

количеству водных переходов); 

 Коррозионная активность грунтов к стали (246 руб./проба согласно 

таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII «СБЦ Геология и Экология», частота 

проб – по количеству скважин, через 200 м маршрута); 

 Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону 

(343 руб./проба согласно таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII «СБЦ 

Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, через 200 м 

маршрута); 

 Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали 

(158 руб./проба согласно таблице 118 п. 8, Глава 26 Части VII «СБЦ 

Геология и Экология», частота проб – по количеству скважин, через 200 м 

маршрута); 

 Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при 

компрессионных испытаниях (1459 руб./проба согласно таблице 105 п. 5, 

Глава 25 Части VII «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 

количеству скважин, через 200 м маршрута); 

 Определение основных 25 химических элементов без пробоподготовки 

методом спектрального анализа (1072 руб./проба согласно таблице 114 п. 

4, Глава 26 Части VII «СБЦ Геология и Экология», частота проб – по 

количеству скважин, через 200 м маршрута). 
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 Составление технического отчёта (заключения) о результатах 

выполненных работ, 34 % от общей суммы камеральных работ (согласно 

таблице 136, п. 2 Главы 31 Части VIII «СБЦ Геология и Экология»). 

Расчёт общих расходов: 
(154 руб./м × 5 метров × 525 скважин / 1000 × 1,15)+((135 руб./точка + 155 

руб./точка) × 525 скважин / 1000)+( 1765 руб./исп. × 525 скважин / 1000 × 1,1) + (309 
руб./ед. × 525 скважин / 1000)+((103 руб./проба + 62 руб./проба × 2 + 83 

руб./проба) × 18 переходов / 1000)+(( 7144 руб./проба + 83 руб./проба × 525 
скважин) / 1000) + ((57 руб./точка × 2103 точки) / 1000)+((50 руб./точка × 18 

переходов) / 1000) + ((246 руб./проба + 343 руб./проба + 158 руб./проба) × 525 
скважин / 1000) + ((1459 руб./проба + 1072 руб./проба) × 525 скважин / 1000) + 

(Камеральные работы всего 2 359 822 руб. + Камеральные работы всего 2 359 
822 руб. × 34 %) / 1000 = 6865 тыс. руб. 

 
Доля длины участка «1002-10» в общей длине газопровода проекта: 
 

2020 метров / 105150 метров = 1,9211 % 
 
Коэффициент перевода в цены III квартала 2016 года с учётом региональных 

особенностей (1,09), зональных (1,0), сейсмических (1,0) и коэффициента перевода от 
базовых цен Московской области при строительстве сетей газоснабжения (1,01) = 
4,7622. 

 
Расчёт инженерных изысканий (геология, экология): 

 
(((308 руб./км + 116 руб./км + 198 руб./км) / 1000 × 2020 метров) / 1000 + 6865 тыс. 

руб. × 1,9211 %) × 1,15 × 4,7622 = 729 тыс. рублей. 
 

3. Необходимость выполнения других видов инженерных изысканий – 

проект планировки и проект межевания, тыс. руб. 
 

Ширина линейного объекта для расчёта площади – 10 метров. 
 
Расчёт площади участка: 

 
2020 метров × 10 / 10000 = 2,02 га 

 
 Согласно таблице № 3 (Приказ Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 «Об 

утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»): 
 

Наименование 
градостроительной 

документации 

Единица измерения 
основного 

показателя объекта 

Постоянные величины базовой цены 
разработки градостроительной документации, 

тыс. руб. 
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а b 

Проект планировки территории 
при площади проектируемой 
территории, га свыше 0,5 до 5  

1 га 55,88 189,64 

свыше 5 до 10   276,53 145,51 

свыше 10 до 15   504,13 122,75 

свыше 15 до 20   856,63 99,25 

свыше 20 до 25   1092,23 87,47 

свыше 25 до 50   1496,98 71,28 

 

 Площадь застройки до 30 %, коэффициент - 0,15 (Приказ Минрегиона РФ 

от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве»); 

Ценовые показатели проектов планировки территорий, указаны в таблице № 3 
Справочника разработаны с учётом требований Градостроительного кодекса и СНиП 
11-04-2003 и учитывают трудоёмкость работ по разработке в полном объёме проектов 
планировки (30 % общей стоимости), проектов межевания территорий (40 % общей 
стоимости) и градостроительного плана земельных участков (30 % общей стоимости). 

Коэффициент перевода в цены III квартала 2016 года с учётом региональных 
особенностей (1,09), зональных (1,0), сейсмических (1,0) и коэффициента перевода от 
базовых цен Московской области при строительстве сетей газоснабжения (1,01) = 
4,7622. 

 
Расчёт: 

 
(55,88 тыс. руб. + 189,64 тыс. руб. × 2,02 га) × (30 % + 40 %) × 0,15 × 4,7622 = 219,5 

тыс. рублей. 
 

4. Стоимость разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб. 
 

 При проектировании объектов в городах с населением от 500 тысяч 

человек до 1 млн. к ценам применяется ценообразующий коэффициент 

1,1 (согласно п. 2.2.19, Глава 2.2, Часть 2 «СБЦ Проект»); 

 
Таблица № 7 Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве 

«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и 
сооружений»: 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
проектирования 

Единица измерения 
основного показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной и 

рабочей документации тыс. руб. 
 

Подземные газопроводы протяжённостью, км а в 

1 до 0,1 объект 18,977   
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
проектирования 

Единица измерения 
основного показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной и 

рабочей документации тыс. руб. 
 

2 свыше 0,1 до 0,5 км 5,221 137,561 

3 свыше 0,5 до 1,0 км 35,592 76,817 

4 свыше 1,0 до 2,0 км 66,009 46,400 

5 свыше 2,0 до 4,0 км 101,469 28,670 

6 свыше 4,0 до 10,0 км 114,205 25,486 

 
Участок протяжённостью от 2 до 4 км:  
 

2020 метров / 1000 = 2,02 км 
 
Расчёт: 

 
((101,469 тыс. руб. + 28,670 тыс. руб.) × 2020 метров / 1000 × 1,1) × 4,7622 = 1377 

тыс. руб. 
 

5. Стоимость проведения государственной экспертизы инженерных 

изысканий, тыс. руб. 

 
Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145): 

 
Сумма Спд и Сиж (млн. рублей, в 

ценах 2001 года) 
Процент от суммы Спд 

и Сиж, % 

0 - 0,15 33,75 

более 0,15 29,25 

более 0,25 27,30 

более 0,5 20,22 

более 0,75 16,65 

более 1 12,69 

более 1,5 11,88 

более 3 10,98 

более 4 8,77 

более 6 7,07 

более 8 6,15 

более 12 4,76 

более 18 4,13 

более 24 3,52 

более 30 3,06 

более 36 2,62 

более 45 2,33 

более 52,5 2,01 
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Сумма Спд и Сиж (млн. рублей, в 
ценах 2001 года) 

Процент от суммы Спд 
и Сиж, % 

более 60 1,68 

более 70 1,56 

более 80 1,22 

более 100 1,04 

более 120 0,90 

более 140 0,80 

более 160 0,73 

более 180 0,66 

более 200 0,61 

более 220 0,58 

 
Проверяется сумма всех сумм из предыдущих расчётов (пп. 1-3) в ценах 2001 

года (т.е. без учёта коэффициента 4,7622): 
 

(253,7 тыс. руб. + 729 тыс. руб. + 219,5 тыс. руб.) / 4,7622 = 252,4 тыс. руб.  
 

В данном случае используется процент 27,3 из таблицы. 
 
Расчёт: 
 

(253,7 тыс. руб. + 729 тыс. руб. + 219,5 тыс. руб.) × 27,3 % = 328,2 тыс. руб. 
 

6. Стоимость проведения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, тыс. руб., тыс. руб. 

 
Используются данные таблицы из предыдущего пункта (Положение об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145): 

Но проверяется только сумма п. 4 расчётов в ценах 2001 года (т.е. без учёта 
коэффициента 4,7622): 

 
1377 тыс. руб. / 4,7622 = 289,2 тыс. руб.  

 
В данном случае так же используется процент 27,3 из таблицы. 
 
 
Расчёт: 
 

1377 тыс. руб. × 27,3 % = 375,9 тыс. руб. 
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8. Итоговая стоимость ПИР, включая проведение ГЭ ИИ и ПСД, тыс. руб. 

 
Расчёт: 
 

253,7 тыс. руб. + 729 тыс. руб. + 219,5 тыс. руб. + 1377 тыс. руб. + 328,2 тыс. руб. 
+ 375,9 тыс. руб. = 3283 тыс. руб. 

 
9. Стоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб. 

 
«НЦС сети газоснабжения». Таблица 15-02-003 Наружные инженерные сети 

газопровода из полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, 
разработка грунта с погрузкой в автотранспорт (в ценах 2014 года): 

 монтаж трубы диаметром 180 мм принят - 2 113,68 тыс. руб./км; 

 Коэффициент пересчёта из цен 2014 года в цены III квартала 2016 года с 
учётом региональных особенностей (1,09), зональных (1,0), сейсмических (1,0) и 
коэффициента перевода от базовых цен Московской области при строительстве 
сетей газоснабжения (1,01) = 1,2939. 

При прокладке сетей в стеснённых условиях застроенной части города к 
показателям применяется коэффициент – 1,06 (согласно п. 12 Общих указаний «НЦС 
Газоснабжение»). 

 
Расчёт: 
 

2 113,68 тыс. руб. × 1,2939 × 1,06 × 2020 метров / 1000 = 5855,9 тыс. руб. 
 
10. Благоустройство (полоса шириной 10 м) 

 
Определена сумма 1,5 млн. руб. за километр линейного объекта. 
 
Расчёт: 
 

1,5 млн. руб. × 2020 метров = 3030 тыс. руб. 
 

11. Стоимость оборудования (укрупнённо, требует анализа предложений 

при проведении закупок) 

 
Текущие цены на трубу полиэтиленовую для газопроводов (ГОСТ Р 50838-95) и 

трубу стальную электросварную прямошовную (ГОСТ 20295-85) взяты из 
действующих прайсов компаний-поставщиков. Расчёт веса погонного метра для 
стальной трубы произведён на основании справочных таблиц веса металла (трубы 
стальные электросварные): 

 трубопровод - прайс http://www.prombase.ru/prices; 

http://www.prombase.ru/prices
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 запорная арматура диаметром 150 мм – 39414,0 руб. 

 
Расчёт (без НДС): 
 

(39414,0 руб. × 2 ед. + 1272,93 × 2020 метров × 100 / 118) / 1000 = 2245,9 тыс. руб. 
 
12. Общая стоимость СМР, благоустройства и оборудования 

 
5855,9 тыс. руб. + 3030 тыс. руб. + 2245,9 тыс. руб. = 11131,8 тыс. руб. 

 
13. Стоимость 1 км участка 

 
Общая стоимость СМР, благоустройства и оборудования и итоговая стоимость 

ПИР, включая проведение ГЭ ИИ и ПСД составит: 
 

11131,8 тыс. руб. + 3283 тыс. руб. = 14414,8 тыс. руб. 
 
Исходя из этого, стоимость 1 км участка составит: 
 

(11131,8 тыс. руб. + 3283 тыс. руб.) / (2020 метров / 1000) = 7136 тыс. руб. 
 
В том числе: 

 проектирование: 

 
3283 тыс. руб. / (2020 метров / 1000) = 1625,2 тыс. руб. 

 

 СМР благоустройство и оборудование: 

 
11131,8 тыс. руб. / (2020 метров / 1000) = 5510,8 тыс. руб. 

 
 

Ниже, в таблицах 5-6, представлены подробные расчёты ПИР и СМР по всем 
вариантам реализации проектов. 
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Таблица 5 

Таблица потребности в строительстве и реконструкции газопроводов (первая очередь, до 2020 г.) 

№ 
п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во запорной 
арматуры (шт.), 
Ду до (мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость ИИ 
(геология, 
экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

Реализация сетей до 2020 года  

ГГРП-13 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

1 13013-1143          1 460     / 377 × 6 - / Ду350- 1 шт -/сталь  новое 183,38 526,97 166,39 859,72 256,45 251,47 2 244,38 17 246,17 2017 2020 

2 1143-1144             200    
 / 90 × 8,2 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 25,12 72,19 46,91 287,86 48,67 97,15 577,90 976,40 2017 2020 

3 1144-581             240     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 30,15 86,63 50,70 161,56 56,52 54,53 440,08 788,14 2017 2020 

4 1144-1147             240     / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 30,15 86,63 50,70 161,56 56,52 54,53 440,08 854,36 2017 2020 

5 1147-580             530     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 66,57 191,30 78,20 280,88 113,42 94,80 825,17 1 729,80 2017 2020 

6 1147-1146             320     / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,50 58,29 215,41 72,22 72,70 574,31 1 074,29 2017 2020 

7 1146-579             200     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 25,12 72,19 46,91 134,63 48,67 45,44 372,96 658,26 2017 2020 

8 1146-1145             340     / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 42,71 122,72 60,18 228,88 76,14 77,25 607,87 1 141,43 2017 2020 

9 1145-578             460     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 57,78 166,03 71,56 309,65 99,69 104,51 809,22 1 502,50 2017 2020 

10 1145-577             130    
 / 63 × 5,8 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 16,33 46,92 40,27 240,74 34,94 81,25 460,44 430,96 2017 2020 

11 1143-1160             420     / 377 × 6 0 -/сталь  новое 52,75 151,59 67,77 314,14 91,84 106,02 784,12 4 885,16 2017 2020 

12 
1160-1163-
1164-1165 

         1 780    
 / 355 × 32,2 
переход а/д 

футляр 50 м - 1 шт 
- / Ду300- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 223,58 642,47 196,73 1 242,59 310,86 339,23 2 955,46 18 494,11 2017 2020 

13 1165-1166             620     / 280 × 25,4  - / Ду250 - 2 шт - / ПЭ100SDR11 новое 77,88 223,78 86,73 365,09 131,08 123,22 1 007,78 5 211,95 2017 2020 

14 1166-1167-1168          3 130    

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 80 м - 1 шт. 
переход реки 430 м 

- / Ду200- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 393,14 1 129,74 324,75 2 912,42 504,40 588,89 5 853,35 20 598,04 2017 2020 

15 1168-113             330     / 160 × 14,6 - / Ду150- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 41,45 119,11 59,23 246,83 74,18 83,30 624,11 1 648,65 2017 2020 

16 1166-1170             750    
 / 225 × 20,5 

переход реки 230 м 
- / Ду200- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 94,20 270,70 99,06 789,61 156,59 230,96 1 641,13 4 967,83 2017 2020 

17 1170-31               90     / 75 × 6,8 - / Ду65 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,48 36,48 8,05 27,09 2,72 118,12 310,52 2017 2020 

18 1170-1171             660     / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 82,90 238,22 90,53 388,64 138,93 131,17 1 070,39 3 230,49 2017 2020 

19 1171-502               30     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,83 30,79 2,68 15,32 0,91 64,29 106,25 2017 2020 

20 1171-1172          1 620     / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 203,48 584,72 181,56 953,94 283,66 279,03 2 486,38 7 929,38 2017 2020 

21 1172-503               90     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,48 36,48 8,05 27,09 2,72 118,12 301,08 2017 2020 

ИТОГО по ГГРП-13         13 640            1 713,26 4 923,21 1 880,22 10 112,93 2 624,29 2 821,77 24 075,68 94 085,78     

Реализация сетей до 2020 года  

ГРС-2 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

22 1130-1155          1 890    

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 100 м - 1 
шт. 

- / Ду200 - 2 шт - / ПЭ100SDR11 новое 237,39 682,17 207,16 1 307,36 329,57 356,91 3 120,57 12 496,92 2017 2018 

23 1155-71             790    
 / 90 × 8,2 мелкие 

реки и ручьи, 1 шт. 
- / Ду80 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 99,23 285,14 102,86 418,67 164,44 141,30 1 211,64 3 341,13 2017 2018 

24 1155-1156          2 500     / 160 × 14,6 - / Ду150 -2 шт. - / ПЭ100SDR12 новое 314,01 902,35 265,01 2 093,19 404,41 571,44 4 550,41 12 303,51 2017 2018 
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№ 
п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во запорной 
арматуры (шт.), 
Ду до (мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость ИИ 
(геология, 
экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

переход а/д 
футляр 50 м - 2 шт. 

25 1156-59             230     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 28,89 83,02 49,75 154,83 54,56 52,25 423,30 1 083,20 2017 2018 

26 1141-112               20     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,22 29,84 1,79 13,35 0,60 55,32 73,78 2017 2018 

27 1151-1153             210     / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 26,38 75,80 47,86 141,36 50,64 47,71 389,74 681,89 2017 2018 

28 1153-68               90     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,48 36,48 8,05 27,09 2,72 118,12 301,08 2017 2018 

29 1153-1154             510     / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 64,06 184,08 76,30 270,28 109,50 91,22 795,44 1 656,02 2017 2018 

30 1154-70               50    
 / 63 × 5,8 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,47 19,24 1,51 82,23 171,19 2017 2018 

31 1154-69             520     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 65,31 187,69 77,25 275,58 111,46 93,01 810,31 1 697,33 2017 2018 

ИТОГО по ГРС-2          6 810            855,37 2 458,00 925,19 4 675,59 1 284,26 1 358,68 11 557,09 33 806,04     

Реализация сетей до 2020 года  

ГГРП-2 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

32 1009-93          1 630    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 60 м – 1 шт 
- / Ду150 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 204,74 588,33 182,51 1 154,26 285,36 337,62 2 752,81 8 995,43 2017 2018 

33 1002-10          2 020     / 180 × 16,4 - / Ду150 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 253,72 729,10 219,49 1 377,09 328,23 375,95 3 283,58 11 131,72 2017 2018 

34 1002-1010             320    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 шт 
- / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,50 58,29 392,57 72,22 132,49 811,26 1 786,26 2017 2018 

35 1010-515               30     / 180 × 16,4 - / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,83 30,79 2,98 15,32 1,01 64,69 197,73 2017 2018 

36 1010-2             180     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,97 45,01 121,17 44,75 40,89 339,40 905,21 2017 2018 

37 1094-1             330     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 41,45 119,11 59,23 246,83 74,18 83,30 624,11 1 273,70 2017 2018 

38 1004-29               90     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,48 36,48 8,05 27,09 2,72 118,12 301,08 2017 2018 

39 1005-1006          2 830    
 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 2 шт. 
- / Ду200 -2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 355,46 1 021,46 296,30 2 235,74 456,79 610,36 4 976,11 18 670,19 2019 2020 

40 1006-1007               70    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 шт 
- / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,27 34,58 160,18 23,17 54,06 306,05 416,84 2019 2020 

41 1007-504               50     / 180 × 16,4 - / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,97 19,24 1,68 82,90 307,29 2019 2020 

42 1007-3             110     / 180 × 16,4 - / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,70 38,37 82,28 31,01 27,77 232,95 635,95 2019 2020 

43 1006-1008             330     / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 41,45 119,11 59,23 246,83 74,18 83,30 624,11 1 807,64 2019 2020 

44 1008-24             530     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 66,57 191,30 78,20 312,09 113,42 105,33 866,91 2 036,35 2019 2020 

45 1011-1013             150     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 18,84 54,14 42,17 112,19 38,86 37,87 304,07 1 227,46 2017 2018 

46 1013-66               90    
 / 63 × 5,8 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,48 36,48 8,05 27,09 2,72 118,12 301,08 2019 2020 

47 1013-1014             240     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 30,15 86,63 50,70 179,51 56,52 60,58 464,09 1 963,93 2017 2018 

48 1014-1015             110     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,70 38,37 82,28 31,01 27,77 232,95 900,14 2017 2018 

49 1015-1016             180     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,97 45,01 134,63 44,75 45,44 357,41 1 472,95 2017 2018 

50 1016-1017             360     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 45,22 129,94 62,08 269,27 80,07 90,88 677,44 2 945,90 2017 2018 

51 1017-1018             250     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 31,40 90,23 51,65 168,29 58,48 56,80 456,86 1 154,39 2019 2020 

52 1018-1019             200     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 25,12 72,19 46,91 134,63 48,67 45,44 372,96 976,40 2019 2020 

53 1019-5             170    
 / 75 × 6,8 переход, 
а/д футляр 20 м – 1 

шт. 
- / Ду65 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,36 44,06 267,66 42,79 90,34 527,56 579,09 2019 2020 
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схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
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Кол-во запорной 
арматуры (шт.), 
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строительства 
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(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость ИИ 
(геология, 
экология), 
тыс. руб. 
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выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 
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Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
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Итоговая 
стоимость ПИР, 
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проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

54 1019-4             650     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 81,64 234,61 89,58 344,48 136,97 116,26 1 003,54 2 578,32 2019 2020 

55 1017-1020             100     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 12,56 36,09 37,42 9,94 29,05 3,36 128,43 818,31 2017 2018 

56 1020-6               50    
 / 63 × 5,8 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,47 19,24 1,51 82,23 171,19 2019 2020 

57 1020-1021             270     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 33,91 97,45 53,55 201,95 62,41 68,16 517,43 2 209,42 2017 2018 

58 1021-7             210     / 75 × 6,8 - / Ду65 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 26,38 75,80 47,86 141,36 50,64 47,71 389,74 713,37 2019 2020 

59 1021-1022             250     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 31,40 90,23 51,65 186,99 58,48 63,11 481,87 2 045,76 2017 2018 

60 1022-8               70     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,27 34,58 6,26 23,17 2,11 100,18 236,14 2019 2020 

61 1022-1023             250     / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 31,40 90,23 51,65 186,99 58,48 63,11 481,87 2 045,76 2017 2018 

62 1023-9             620     / 75 × 6,8 - / Ду65 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 77,88 223,78 86,73 328,58 131,08 110,90 958,95 2 089,81 2019 2020 

63 1023-1024             140    
 / 110 × 10 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду100- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,53 41,22 257,94 36,90 87,05 491,23 549,17 2017 2018 

64 1024-27               50     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,97 19,24 1,68 82,90 205,98 2017 2018 

ИТОГО по ГГРП-2         12 930            1 624,08 4 666,94 2 148,20 9 375,50 2 618,86 2 879,26 23 312,84 73 649,96     

Реализация сетей до 2020 года  

ГГРП-9 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

65 9009-1196             180     / 180 × 16,4 - / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,97 45,01 134,63 44,75 45,44 357,41 1 019,38 2017 2018 

66 1196-1197             150    
 / 110 × 10 переход 

ж/д 1 шт. 
- / Ду100- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 18,84 54,14 42,17 265,42 38,86 89,58 509,01 587,31 2017 2018 

67 1197-58             110     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,70 38,37 82,28 31,01 27,77 232,95 434,77 2017 2018 

68 1196-1199-1198             700    

 / 180 × 16,4 
переход ж/д, 
переход а/д 

футляр 20 м – 1 шт 

- / Ду150 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 87,92 252,66 94,32 718,65 146,78 210,20 1 510,53 3 901,18 2017 2018 

69 1198-100             100     / 90 × 8,2 - / Ду80 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 12,56 36,09 37,42 8,95 29,05 3,02 127,10 620,42 2017 2018 

ИТОГО по ГГРП-9          1 240            155,75 447,56 257,30 1 209,92 290,46 376,01 2 737,00 6 563,07     

Реализация сетей до 2020 года  

ГГРП-19 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

70 19019-1067               80     / 377 × 6 - / Ду350- 1 шт -/сталь  новое 10,05 28,88 35,53 7,95 25,13 2,68 110,22 1 194,95 2017 2018 

71 1067-1068             580     / 377 × 6 0 -/сталь  новое 72,85 209,34 82,94 341,53 123,23 115,27 945,17 6 746,17 2017 2018 

72 1068-1069-67             170     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,36 44,06 127,15 42,79 42,91 339,63 663,57 2017 2018 

73 1068-1070             700    
 / 110 × 10 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду100- 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 87,92 252,66 94,32 565,42 146,78 190,83 1 337,93 2 684,61 2017 2018 

74 1070-73             300     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 37,68 108,28 56,39 224,39 68,29 75,73 570,77 1 159,30 2017 2018 

ИТОГО по ГГРП-19          1 830            229,86 660,52 313,24 1 266,45 406,22 427,43 3 303,71 12 448,60     

Реализация сетей до 2020 года  

ГРС-1 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

75 1027-77             210     / 110 × 10 - / Ду100 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 26,38 75,80 47,86 157,07 50,64 53,01 410,75 816,10 2019 2020 

76 1028-109               70     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,27 34,58 6,26 23,17 2,11 100,18 236,14 2017 2018 

77 1031-61               40     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,44 31,74 3,58 17,28 1,21 73,26 138,72 2017 2018 

78 1032-64               20     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,22 29,84 1,79 13,35 0,60 55,32 73,78 2017 2018 
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79 1034-23             100     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 12,56 36,09 37,42 8,95 29,05 3,02 127,10 333,55 2017 2018 

80 1035-62               40     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,44 31,74 3,58 17,28 1,21 73,26 138,72 2017 2018 

81 1036-104               60     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,66 33,63 5,37 21,20 1,81 91,21 203,67 2017 2018 

82 1037-106             160     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 20,10 57,75 43,11 107,71 40,82 36,35 305,84 528,37 2017 2018 

83 1037-1038             250     / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 31,40 90,23 51,65 168,29 58,48 56,80 456,86 811,77 2017 2018 

84 1038-105             140     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,53 41,22 94,24 36,90 31,81 272,28 463,43 2017 2018 

85 1038-63               50    
 / 63 × 5,8 переход 

а/д футляр 20м 
- / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,47 19,24 1,51 82,23 171,19 2017 2018 

86 1041-102               50     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 18,05 32,68 4,47 19,24 1,51 82,23 171,19 2017 2018 

87 1042-108               30    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 шт 
- / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,83 30,79 156,21 15,32 52,72 269,63 197,73 2017 2018 

88 1043-110               10     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 1,26 3,61 28,89 0,89 11,39 0,30 46,34 41,31 2017 2018 

89 1044-103               30     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,83 30,79 2,68 15,32 0,91 64,29 106,25 2017 2018 

90 1047-65               10     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 1,26 3,61 28,89 0,89 11,39 0,30 46,34 41,31 2017 2018 

91 1049-60               30     / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 шт - / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,83 30,79 2,68 15,32 0,91 64,29 106,25 2017 2018 

92 1031-101          9 080    

 / 110 × 10 переход 
а/д футляр 20м - 5 
шт., переход а/д 
футляр 230м - 2 

шт. 

- / Ду100 - 8 шт - / ПЭ100SDR11 новое 1 140,50 3 277,33 798,94 8 106,50 662,01 963,05 14 948,32 34 747,15 2017 2018 

93 1030-1051          6 190    

 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –2шт., 
переход, а/д 

футляр 230 м –
2шт. переход ж/д 
футляр  100 м –

1шт 

- / Ду250 – 5 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 777,50 2 234,21 588,66 5 726,45 599,46 726,69 10 652,97 50 999,24 2018 2019 

94 
1051-1052-
1053-1054 

         3 390    
 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 3 шт. 
- / Ду200 – 3 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 425,80 1 223,58 349,40 2 770,74 545,67 560,24 5 875,44 22 390,24 2018 2019 

95 1054-1055          1 110    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 20 м – 2 шт 
- / Ду150 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 139,42 400,64 133,20 806,85 227,23 236,00 1 943,34 6 147,03 2018 2019 

96 1055-107             440    
 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 шт 
- / Ду150 – 1 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 55,27 158,81 69,67 482,33 95,76 162,79 1 024,62 2 443,58 2018 2019 

ИТОГО по ГРС-1, 0,6 
МПа 

        21 510            2 701,77 7 763,80 2 538,16 18 622,02 2 545,52 2 894,86 37 066,13 121 306,75     

Реализация сетей до 2020 года  

ГРС-1 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

97 1218-1221-1222          7 680    

 / 355 × 32,2 
переход через 
мелкие реки и 
ручьи – 7 шт. 
переход, а/д 

футляр 90 м –  1 
шт. 

- / Ду300 – 8 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 964,65 2 772,01 697,07 6 692,55 738,22 849,28 12 713,78 80 181,00 2017 2018 

98 1222-143          2 740     / 225 × 20,5 - / Ду200 -2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 344,16 988,97 287,77 1 867,94 442,51 509,95 4 441,29 18 079,13 2017 2018 
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99 1229-78         14 430    

 / 180 × 16,4 
переход, а/д 

футляр 80 м –1шт, 
100 м –1шт 
переход ж/д 

футляр 150 м –1шт 
переход через 
мелкие реки и 
ручьи – 2 шт. 

- / Ду150 – 7 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 1 812,49 5 208,35 1 137,79 11 508,20 969,24 1 367,17 22 003,24 79 276,79 2017 2018 

100 1232-19          1 840     / 110 × 10 - / Ду100 - 2 шт - / ПЭ100SDR11 новое 231,11 664,13 202,42 1 083,49 321,07 316,92 2 819,14 7 047,07 2017 2018 

101 1233-1235          1 260    

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 100 м –1шт 
переход ж/д 

футляр 150 м –1шт 

- / Ду200 – 2 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 158,26 454,78 147,42 1 189,87 222,44 348,04 2 520,81 8 359,51 2017 2018 

102 1235-82          6 130    

 / 110 × 10 переход 
а/д футляр 80 м –

2шт, переход через  
мелкие реки и 
ручьи – 3 шт. 

- / Ду100 - 6 шт - / ПЭ100SDR11 новое 769,96 2 212,56 584,29 5 334,27 721,21 676,92 10 299,21 29 667,24 2017 2018 

103 1231-19019          2 160    

 / 355 × 32,2 
переход а/д 

футляр 100 м –
1шт, 50м- 1шт. 

- / Ду300 – 3 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 271,31 779,63 232,77 1 472,53 350,45 402,00 3 508,69 22 629,49 2017 2018 

ИТОГО по ГРС-1, 1,2 
МПа 

        36 240            4 551,94 13 080,43 3 289,54 29 148,84 3 765,13 4 470,28 58 306,16 245 240,24     

Реализация сетей до 2020 года  

ГРС-2 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

104 1213-13013          5 130    

 / 426 × 6,0 переход 
мелкие реки, ручьи 
– 2 шт. переход а/д  
футляр 50 м -2 шт. 

- / Ду400 - 5 шт. - / сталь новое 644,36 1 851,62 511,53 4 449,28 608,12 740,81 8 805,71 64 335,42 2017 2018 

105 1214-9009          2 790    

 / 180 × 16,4 
переход мелкие  

реки, ручьи – 1 шт. 
переход а/д 

футляр  50 м -3 шт. 

- / Ду150 – 4 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 350,44 1 007,02 292,51 2 638,55 450,44 533,51 5 272,47 15 416,34 2017 2018 

ИТОГО по ГРС-2, 1,2 
МПа 

         7 920            994,79 2 858,64 804,04 7 087,83 1 058,56 1 274,32 14 078,18 79 751,77     

Реализация сетей до 2020 года  

ГРС-3 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

106 1209-615          3 030    
 / 110 × 10 переход 
а/д футляр 50м - 4 

шт. 
- / Ду100 – 5 шт. - / ПЭ100SDR11 новое 380,58 1 093,65 315,27 2 843,37 488,53 574,93 5 696,33 11 630,82 2019 2020 

ИТОГО по ГРС-3, 1,2 
МПа 

         3 030            380,58 1 093,65 315,27 2 843,37 488,53 574,93 5 696,33 11 630,82     

ИТОГО по проекту       105 150            13 207,40 37 952,75 12 471,14 84 342,45 15 081,84 17 077,53 180 133,11 678 483,03     
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Таблица 6 

Таблица потребности в строительстве и реконструкции газопроводов (расчётный срок, до 2030 года) 

№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

Реализация сетей до 2030 года  

ГГРП-13 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

1 1160-1161  410   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 306,66 89,72 103,50 765,73 1 563,45 2021 2022 

2 1161-582  130   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 16,33 46,78 40,27 87,51 34,89 29,54 255,31 430,96 2021 2022 

3 1161-585  160   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 20,10 57,57 43,11 107,71 40,76 36,35 305,60 528,37 2021 2022 

4 1161-1162  1 060   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 133,14 381,41 128,46 561,76 217,02 189,60 1 611,38 3 773,41 2021 2022 

5 1162-583  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2021 2022 

6 1162-584  1 230  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 50 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 154,49 442,58 144,58 805,08 216,93 235,49 1 999,15 4 146,04 2021 2022 

7 1163-588  90   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,38 36,48 8,05 27,06 2,72 117,99 301,08 2022 2023 

8 1164-589  100   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 12,56 35,98 37,42 8,95 29,01 3,02 126,95 333,55 2022 2023 

9 1165-587  310   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 38,94 111,54 57,34 208,68 70,14 70,43 557,07 1 015,44 2022 2023 

10 1167-127  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2022 2023 

11 1168-1169  600   / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 75,36 215,89 84,84 353,31 126,93 119,24 975,58 2 936,81 2022 2023 

12 1169-132  170  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,17 44,06 280,38 42,72 94,63 544,31 663,57 2022 2023 

13 1169-586  1 070  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 134,40 385,01 129,41 720,29 218,97 210,68 1 798,76 4 073,44 2022 2023 

14 1165-1175  670   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 84,16 241,08 91,48 394,53 140,64 133,15 1 085,03 4 400,10 2024 2025 

15 1175-590  150   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 18,84 53,97 42,17 100,97 38,81 34,08 288,84 495,90 2024 2025 

16 1175-1176  320   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,14 58,29 239,35 72,10 80,78 605,85 2 101,54 2024 2025 

17 1176-1177  470   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 59,03 169,12 72,51 316,39 101,47 106,78 825,30 1 526,13 2024 2025 

18 1177-592  160   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 20,10 57,57 43,11 107,71 40,76 36,35 305,60 528,37 2024 2025 

19 1177-1178  320   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,14 58,29 215,41 72,10 72,70 573,83 1 039,07 2024 2025 

20 1178-593  330   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 41,45 118,74 59,23 222,14 74,06 74,97 590,60 1 080,38 2024 2025 

21 1178-608  870   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 109,28 313,04 110,44 461,07 179,81 155,61 1 329,25 2 833,81 2024 2025 

22 1176-1179  870  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду200- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 109,28 313,04 110,44 665,53 179,81 224,61 1 602,71 5 755,91 2026 2027 

23 1179-591  170  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,17 44,06 267,66 42,72 90,34 527,31 560,85 2026 2027 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

футляр 20м 

24 1179-1180  890   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 111,79 320,24 112,34 524,08 183,72 176,88 1 429,04 5 844,91 2026 2027 

25 1180-611  30  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2026 2027 

26 1180-1181  790  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду200- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 99,23 284,26 102,86 618,42 164,14 208,72 1 477,61 5 230,52 2026 2027 

27 1181-609  330   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 41,45 118,74 59,23 222,14 74,06 74,97 590,60 1 080,38 2026 2027 

28 1181-610  190   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 23,87 68,37 45,96 127,90 46,64 43,17 355,90 625,79 2026 2027 

29 1181-1182  530  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду200- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 66,57 190,70 78,20 465,32 113,22 157,04 1 071,06 3 523,02 2026 2027 

30 1182-607  350   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 43,96 125,94 61,13 235,61 77,97 79,52 624,13 1 183,38 2026 2027 

31 1182-1183  350  

 / 160 × 14,6 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR12 новое 43,96 125,94 61,13 415,01 77,97 140,07 864,08 1 746,54 2026 2027 

32 1183-606  70   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,19 34,58 6,26 23,14 2,11 100,08 236,14 2026 2027 

33 1183-1184  1 210   / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 151,98 435,38 142,68 712,51 213,54 240,47 1 896,57 5 922,56 2029 2030 

34 1184-1185  410  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 429,22 89,72 144,86 929,65 1 723,96 2029 2030 

35 1185-601  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2029 2030 

36 1185-1186  360   / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 45,22 129,53 62,08 242,34 79,93 81,79 640,89 1 208,58 2029 2030 

37 1186-602  360   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 45,22 129,53 62,08 242,34 79,93 81,79 640,89 1 177,79 2029 2030 

38 1186-603  410   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 276,00 89,72 93,15 724,71 1 340,15 2029 2030 

39 1184-1187  550   / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 69,08 197,90 80,10 323,87 117,14 109,31 897,39 2 692,07 2029 2030 

40 1187-1188  70   / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,19 34,58 6,26 23,14 2,11 100,08 235,00 2029 2030 

41 1188-605  1 020  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 128,12 367,02 124,67 693,79 209,18 234,15 1 756,92 3 320,87 2029 2030 

42 1187-1189  1 900   / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 238,65 683,66 208,11 1 118,82 330,65 327,25 2 907,14 9 299,90 2029 2030 

43 1189-594  70   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,19 34,58 6,26 23,14 2,11 100,08 236,14 2029 2030 

44 1189-1193  590  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 74,11 212,29 83,89 465,91 124,97 157,24 1 118,41 1 989,09 2028 2029 

45 1193-595  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2028 2029 

46 1193-596  1 590   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 199,71 572,11 178,72 842,65 278,03 246,47 2 317,69 5 162,88 2028 2029 

47 1189-1190  160  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 20,10 57,57 43,11 272,90 40,76 92,10 526,55 625,44 2028 2029 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

48 1190-597  440   / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 55,27 158,32 69,67 296,19 95,60 99,96 775,01 1 477,15 2028 2029 

49 1190-1191  550   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 69,08 197,90 80,10 291,48 117,14 98,37 854,08 1 957,90 2028 2029 

50 1191-598  120   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 15,07 43,18 39,32 80,78 32,93 27,26 238,55 398,49 2028 2029 

51 1191-1192  940   / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 118,07 338,23 117,08 498,17 193,52 168,13 1 433,19 3 155,73 2028 2029 

52 1192-599  180   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,77 45,01 121,17 44,68 40,89 339,13 593,32 2028 2029 

53 1192-600  3 620  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 30м 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 454,69 1 302,55 371,21 2 527,52 581,07 511,07 5 748,11 11 772,15 2028 2029 

ИТОГО по ГГРП-13  27 930          3 508,16 10 049,75 4 129,44 18 521,73 5 672,32 5 752,20 47 633,61 114 606,59     

Новокузнецкий район 

54 1172-1173  1 470  
 / 160 × 14,6 

переход реки 570 
м 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 184,64 528,93 167,34 1 570,79 257,67 428,83 3 138,20 7 228,58 2028 2029 

55 1173-95  730  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 91,69 262,67 97,17 583,09 152,39 196,79 1 383,79 2 799,01 2028 2029 

56 1173-1174  1 420   / 160 × 14,6 0 - / ПЭ100SDR11 новое 178,36 510,94 162,60 836,17 249,18 244,58 2 181,83 6 950,45 2028 2029 

57 1174-564  80   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 10,05 28,79 35,53 7,16 25,10 2,42 109,03 268,61 2028 2029 

58 1174-114  3 000  

 / 160 × 14,6 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR12 новое 376,82 1 079,46 312,42 2 198,41 482,85 600,17 5 050,13 14 717,45 2028 2029 

ИТОГО по 
Новокузнецкому 

району 
 6 700          842 2 411 775 5 196 1 167 1 473 11 863 31 964     

Реализация сетей до 2030 года  

ГРС-2 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

59 1156-1158  1 200   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 150,73 431,78 141,73 706,62 211,84 238,48 1 881,19 4 575,94 2028 2029 

60 1158-566  50  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2028 2029 

61 1158-1159  720   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 90,44 259,07 96,22 381,58 150,43 128,78 1 106,51 2 563,07 2028 2029 

62 1159-126  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2028 2029 

63 1159-567  840  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 105,51 302,25 107,60 598,40 173,93 201,96 1 489,64 2 828,38 2028 2029 

64 1156-1157  600   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 75,36 215,89 84,84 317,98 126,93 107,32 928,32 1 948,25 2028 2029 

65 1157-573  370  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 46,47 133,13 63,03 402,30 81,89 135,77 862,59 1 210,26 2028 2029 

66 1157-133  1 090  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 136,91 392,20 131,30 730,89 222,89 213,78 1 827,98 3 548,17 2028 2029 

67 1133-569  480   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 60,29 172,71 73,46 323,12 103,43 109,05 842,06 1 619,81 2022 2023 

68 1136-1137  1 210   / 160 × 14,6 - / Ду150 – 1 - / ПЭ100SDR12 новое 151,98 435,38 142,68 865,73 213,54 253,23 2 062,55 5 955,97 2027 2028 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

переход а/д 
футляр 20 м - 1 

шт. 

шт. 

69 1137-570  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2027 2028 

70 1137-1138  630  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 79,13 226,69 87,68 487,10 132,81 164,40 1 177,81 2 123,38 2027 2028 

71 1138-571  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2027 2028 

72 1138-572  990   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 124,35 356,22 121,82 524,67 203,31 177,07 1 507,44 3 223,46 2027 2028 

73 1137-1139  3 050  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 20м - 2 
шт. 

- / Ду100 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 383,10 1 097,45 317,16 2 385,72 490,77 482,39 5 156,60 11 661,15 2028 2030 

74 1139-575  370   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 46,47 133,13 63,03 249,07 81,89 84,06 657,66 1 581,57 2028 2030 

75 1139-574  570   / 110 × 10 
- / Ду100 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 71,60 205,10 81,99 335,65 121,06 113,28 928,67 2 188,89 2028 2030 

ИТОГО по ГРС-2  12 310          1 546,20 4 429,38 1 642,33 8 325,82 2 389,65 2 415,33 20 748,70 45 680,61     

Реализация сетей до 2030 года  

ГГРП-2 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

76 1000-25  110   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 74,05 30,97 24,99 221,78 377,66 2023 2024 

77 1003-26  190   / 110 × 10 
- / Ду100 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 23,87 68,37 45,96 142,11 46,64 47,96 374,90 739,84 2023 2024 

78 1014-13  100   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 12,56 35,98 37,42 8,95 29,01 3,02 126,95 333,55 2021 2022 

79 1015-14  300   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 37,68 107,95 56,39 201,95 68,18 68,16 540,30 982,97 2021 2022 

80 1016-15  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2021 2022 

81 1018-16  90  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,38 36,48 8,05 27,06 2,72 117,99 301,08 2021 2022 

82 1024-1025  1 360  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 170,82 489,35 156,91 954,06 239,00 279,06 2 289,21 5 201,38 2025 2026 

83 1025-501  110  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 227,27 30,97 76,70 426,72 366,02 2025 2026 

84 1025-125  140   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,37 41,22 94,24 36,85 31,81 272,07 762,81 2025 2026 

ИТОГО по ГГРП-2  2 440          306,48 877,96 482,86 1 714,27 525,94 535,63 4 443,13 9 204,03     

Реализация сетей до 2030 года  

ГГРП-9 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

85 1197-563  1 300  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 50 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 163,29 467,77 151,22 883,39 228,81 258,39 2 152,86 4 381,05 2027 2028 
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расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 
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запорной 
арматуры 
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(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

86 1199-144  660   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 82,90 237,48 90,53 349,78 138,68 118,05 1 017,42 2 224,09 2021 2022 

87 1198-1200  490   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 61,55 176,31 74,41 366,50 105,39 123,69 907,85 2 684,07 2021 2022 

88 1200-140  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2021 2022 

89 1200-1201  110   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 82,28 30,97 27,77 232,79 419,46 2021 2022 

90 1201-139  410  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. переход ж/д 
футляр 50 м – 1 

шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 623,65 89,72 210,48 1 189,71 1 348,99 2021 2022 

91 1201-1203  530   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 66,57 190,70 78,20 280,88 113,22 94,80 824,38 1 720,96 2021 2022 

92 1203-142  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2021 2022 

93 1203-141  140   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,37 41,22 94,24 36,85 31,81 272,07 463,43 2021 2022 

94 1201-1202  110   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 82,28 30,97 27,77 232,79 419,46 2021 2022 

95 1202-138  70   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,19 34,58 6,26 23,14 2,11 100,08 236,14 2021 2022 

96 1202-1204  360   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 45,22 129,53 62,08 269,27 79,93 90,88 676,91 1 372,78 2021 2022 

97 1204-137  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2021 2022 

98 1204-1205  600  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 75,36 215,89 84,84 506,54 126,93 170,96 1 180,52 2 303,29 2021 2022 

99 1205-136  50   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 162,35 2021 2022 

100 1205-1206  130   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 16,33 46,78 40,27 87,51 34,89 29,54 255,31 462,78 2021 2022 

101 1206-135  230   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 28,89 82,76 49,75 154,83 54,47 52,25 422,95 755,67 2021 2022 

102 1206-1207  640   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 80,39 230,28 88,63 339,18 134,76 114,47 987,72 2 278,28 2021 2022 

103 1207-134  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2021 2022 

104 1207-565  710  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 89,18 255,47 95,27 529,50 148,47 178,71 1 296,60 2 400,32 2024 2025 

ИТОГО по ГГРП-2  6 740          846,58 2 425,18 1 197,97 4 678,45 1 473,33 1 539,22 12 160,74 24 317,90     

Реализация сетей до 2030 года  

ГГРП-15 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

105 15015-1111  80   / 225 × 20,5 
- / Ду200 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 10,05 28,79 35,53 7,95 25,10 2,68 110,10 567,73 2023 2024 

106 1111-1112  350   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 10,00 28,64 61,13 7,91 197,66 2,67 308,02 1 893,56 2023 2024 

107 1112-1113  3 020  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 80 м -1 
шт. переход 
мелкой реки, 
ручей – 1шт. 

- / Ду100 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 379,33 1 086,65 314,32 2 200,60 486,02 600,76 5 067,68 11 516,13 2023 2024 

108 1113-505  780   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 97,97 280,66 101,91 413,37 162,18 139,51 1 195,61 2 626,95 2023 2024 
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Стоимость 
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проведения 
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руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

109 1113-1114  210   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 26,38 75,56 47,86 141,36 50,56 47,71 389,43 747,56 2023 2024 

110 1114-506  80   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 10,05 28,79 35,53 7,16 25,10 2,42 109,03 268,61 2023 2024 

111 1114-513  290   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 36,43 104,35 55,44 195,22 66,22 65,89 523,54 950,50 2023 2024 

112 1114-507  1 080  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 135,65 388,60 130,35 725,59 220,93 212,23 1 813,37 3 642,47 2023 2024 

113 1112-1115  4 160  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 80 м -1 
шт. переход 
мелкой реки, 
ручей – 1шт. 

- / Ду200 - 2 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 522,52 1 496,85 422,42 3 087,39 493,73 624,27 6 647,18 27 404,72 2026 2027 

114 1115-84  560   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 70,34 201,50 81,04 296,78 119,10 100,16 868,93 1 827,21 2026 2027 

115 1115-1116  4 090  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 100 м -1 
шт. переход 
мелкой реки, 
ручей – 1шт. 

- / Ду200 - 2 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 513,73 1 471,66 415,78 3 041,29 485,52 614,95 6 542,93 26 945,01 2026 2027 

116 1116-618  120   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 15,07 43,18 39,32 80,78 32,93 27,26 238,55 398,49 2026 2027 

117 1116-1117  2 180  

 / 180 × 16,4 
переход мелкой 

реки, ручей – 
2шт. 

- / Ду150 - 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 273,82 784,41 234,66 1 792,62 352,96 489,39 3 927,85 12 008,15 2026 2027 

118 1117-552  160   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 20,10 57,57 43,11 107,71 40,76 36,35 305,60 528,37 2026 2027 

119 1117-1118  330   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 41,45 118,74 59,23 246,83 74,06 83,30 623,61 1 807,64 2026 2027 

120 1118-85  190  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 100м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 23,87 68,37 45,96 336,55 46,64 113,58 634,96 739,84 2026 2027 

121 1118-86  6 470  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 100м - 3 
шт. 

- / Ду100 – 4 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 812,67 2 328,03 609,03 5 317,83 624,33 674,83 10 366,72 24 671,97 2029 2030 

122 1111-1119  3 080   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 10,00 28,64 320,01 7,91 197,66 2,67 566,90 15 727,33 2023 2024 

123 1119-555  200   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 25,12 71,96 46,91 134,63 48,60 45,44 372,66 658,26 2023 2024 

124 1119-1120  460   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 57,78 165,52 71,56 344,06 99,51 116,12 854,55 2 519,73 2023 2024 

125 1120-81  610  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 76,62 219,49 85,79 476,50 128,89 160,82 1 148,11 2 064,61 2023 2024 

126 1120-1121  730  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 91,69 262,67 97,17 540,10 152,39 182,28 1 326,30 2 467,47 2023 2024 

127 1121-1122  270  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 33,91 97,15 53,55 334,98 62,31 113,06 694,95 885,55 2023 2024 

128 1122-558  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2023 2024 
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129 1122-559  170   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,17 44,06 114,44 42,72 38,62 322,37 560,85 2023 2024 

130 1121-1123  320  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,14 58,29 368,64 72,10 124,42 778,77 1 403,58 2023 2024 

131 1123-556  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2023 2024 

132 1123-1124  310  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 38,94 111,54 57,34 361,91 70,14 122,14 762,01 1 049,09 2023 2024 

133 1124-557  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2023 2024 

134 1124-1125  1 140  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 143,19 410,19 136,04 757,39 232,68 221,54 1 901,03 3 835,53 2025 2026 

135 1125-561  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2025 2026 

136 1125-1126  60   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 194,83 2025 2026 

137 1126-562  650  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 1 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 81,64 233,88 89,58 497,70 136,72 167,97 1 207,51 2 128,29 2025 2026 

138 1126-568  1 090  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 3 
шт. 

- / Ду50 – 4 
шт. 

- / ПЭ100SDR12 новое 136,91 392,20 131,30 1 037,34 222,89 303,42 2 224,07 3 574,69 2025 2026 

139 1119-1127  690  

 / 180 × 16,4 
переход а/д 

футляр 20м – 
1шт. 

- / Ду150 - 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 86,67 248,28 93,37 559,53 144,56 188,84 1 321,25 3 846,41 2025 2026 

140 1127-560  110   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 74,05 30,97 24,99 221,78 366,02 2025 2026 

141 1127-1128  6 660  

 / 180 × 16,4 
переход а/д 

футляр 20 м -3 
шт. 100 м -1 шт. 
переход мелкой 
реки, ручей – 2 

шт. 

- / Ду150 – 6 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 836,53 2 396,40 622,86 5 346,77 641,99 678,50 10 523,05 28 411,82 2027 2028 

142 1128-1129  1 710  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 20м - 2 
шт. 

- / Ду100 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 214,79 615,29 190,10 1 313,39 298,40 358,55 2 990,51 6 551,35 2027 2028 

143 1129-511  80   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 10,05 28,79 35,53 7,16 25,10 2,42 109,03 268,61 2027 2028 

144 1129-512  2 250  

 / 90 × 8,2 
переход а/д 

футляр 20м - 2 
шт. 

- / Ду80 - 3 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 282,61 809,59 241,30 1 686,95 364,05 460,54 3 845,04 8 802,91 2027 2028 

145 1128-83  2 870  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 20 м -1 
шт. переход 
мелкой реки, 
ручей – 1 шт. 

- / Ду100 – 3 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 360,49 1 032,68 300,09 2 263,01 462,26 617,80 5 036,34 10 990,07 2029 2030 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

ИТОГО по ГГРП-15  47 740          5 585,57 16 000,86 5 603,58 34 250,39 7 022,10 7 773,87 76 236,38 215 309,37     

Реализация сетей до 2030 года  

ГГРП-19 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

146 1069-76  540  

 / 90 × 8,2 
переход а/д 

футляр 20м - 3 
шт. 

- / Ду80 - 3 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 67,83 194,30 79,15 745,86 115,18 218,16 1 420,48 2 715,62 2021 2022 

147 1070-131  1 480  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 2 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 185,90 532,53 168,29 937,57 259,36 274,24 2 357,89 5 797,41 2021 2022 

148 1067-1071  320   / 377 × 6 
- / Ду350- 1 

шт 
-/сталь  новое 40,19 115,14 58,29 239,35 72,10 80,78 605,85 3 986,46 2023 2024 

149 1071-520  170   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 21,35 61,17 44,06 114,44 42,72 38,62 322,37 560,85 2023 2024 

150 1071-1072  810  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 20 м – 

2 шт 

- / Ду350- 2 
шт 

-/ сталь новое 101,74 291,45 104,75 735,72 168,06 215,20 1 616,92 9 950,25 2023 2024 

151 1072-1073  310   / 63 × 5,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 38,94 111,54 57,34 208,68 70,14 70,43 557,07 1 006,60 2023 2024 

152 1073-521  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2023 2024 

153 1073-522  980  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20 м – 2 
шт. 

- / Ду50 - 3 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 123,09 352,62 120,87 867,02 201,35 253,60 1 918,57 3 208,67 2023 2024 

154 1072-1074  1 000  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 20 м – 

2 шт 

- / Ду350- 2 
шт 

-/ сталь новое 125,61 359,82 122,77 965,04 205,27 282,27 2 060,77 12 160,20 2023 2024 

155 1074-523  40   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 138,72 2023 2024 

156 1074-1075  810  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 20 м – 

1 шт 

- / Ду350- 1 
шт 

-/ сталь новое 101,74 291,45 104,75 582,50 168,06 196,59 1 445,09 9 685,81 2023 2024 

157 1075-524  80   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 10,05 28,79 35,53 7,16 25,10 2,42 109,03 268,61 2023 2024 

158 1075-1076  1 560  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 20 м – 

3 шт 

- / Ду350- 1 
шт 

-/ сталь новое 195,94 561,32 175,87 1 286,42 272,94 351,19 2 843,69 18 409,31 2025 2026 

159 1076-117  110   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 74,05 30,97 24,99 221,78 366,02 2025 2026 

160 1076-1077  200   / 377 × 6 0 -/сталь  новое 25,12 71,96 46,91 149,59 48,60 50,49 392,67 2 326,26 2025 2026 

161 1077-1078  600  

 / 180 × 16,4 
переход а/д 

футляр 20м – 
1шт. 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 75,36 215,89 84,84 506,54 126,93 170,96 1 180,52 3 320,01 2025 2026 

162 1078-1079  390  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 48,99 140,33 64,92 415,76 85,81 140,32 896,12 1 317,66 2025 2026 

163 1079-519  190   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 23,87 68,37 45,96 127,90 46,64 43,17 355,90 625,79 2025 2026 

164 1079-1080  400  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 100 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 50,24 143,93 65,87 463,70 87,76 156,50 968,00 1 351,23 2025 2026 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

165 1080-517  70   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 8,79 25,19 34,58 6,26 23,14 2,11 100,08 236,14 2025 2026 

166 1080-518  2 190  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 1 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 275,08 788,00 235,61 1 496,91 354,54 408,66 3 558,81 7 128,81 2025 2026 

167 1078-80  300   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 37,68 107,95 56,39 201,95 68,18 68,16 540,30 982,97 2025 2026 

168 1078-1081  180   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,77 45,01 121,17 44,68 40,89 339,13 640,77 2025 2026 

169 1081-516  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2025 2026 

170 1081-79  5 940   / 90 × 8,2 
- / Ду80 - 5 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 746,10 2 137,33 570,47 3 912,03 698,38 651,35 8 715,65 22 467,51 2027 2028 

171 1077-1083  720  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 50 м – 

2 шт 

- / Ду350- 2 
шт 

-/ сталь новое 90,44 259,07 96,22 770,44 150,43 225,35 1 591,95 8 903,43 2026 2027 

172 1083-509  180   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,77 45,01 121,17 44,68 40,89 339,13 593,32 2026 2027 

173 1083-1084  530   / 377 × 6 0 -/сталь  новое 66,57 190,70 78,20 312,09 113,22 105,33 866,12 6 164,60 2026 2027 

174 1084-116  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2026 2027 

175 1084-1085  790  
 / 377 × 6 переход 
а/д футляр 50 м – 

1 шт 

- / Ду350- 1 
шт 

-/ сталь новое 99,23 284,26 102,86 613,11 164,14 206,92 1 470,51 9 453,19 2026 2027 

176 1085-527  20   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,20 29,84 1,79 13,35 0,60 55,29 73,78 2026 2027 

177 1085-1086  30   / 377 × 6 0 -/сталь  новое 3,77 10,79 30,79 2,98 15,31 1,01 64,64 348,94 2026 2027 

178 1086-526  20   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,20 29,84 1,79 13,35 0,60 55,29 73,78 2026 2027 

179 1086-1087  580  

 / 355 × 32,2 
переход а/д 

футляр 50 м - 1 
шт 

- / Ду300- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 72,85 208,70 82,94 535,97 123,01 180,89 1 204,36 6 096,81 2026 2027 

180 1087-118  130   / 180 × 16,4 
- / Ду150 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 16,33 46,78 40,27 97,23 34,89 32,82 268,31 745,50 2026 2027 

181 1087-1088  1 230  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 50 м –1шт 

- / Ду250 - 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 154,49 442,58 144,58 918,72 216,93 268,73 2 146,03 10 134,38 2028 2029 

182 1088-525  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2028 2029 

183 1088-1089  450  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –1шт 

- / Ду250 - 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 56,52 161,92 70,61 489,81 97,56 165,31 1 041,73 3 751,60 2028 2029 

184 1089-115  240  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 50м - 1 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 30,15 86,36 50,70 355,99 56,43 120,15 699,77 796,98 2028 2029 

185 1089-1090  1 230  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –1шт 

- / Ду250 - 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 154,49 442,58 144,58 877,51 216,93 256,67 2 092,77 10 134,38 2028 2029 

186 1090-74  370   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 46,47 133,13 63,03 249,07 81,89 84,06 657,66 1 250,52 2028 2029 

187 1090-1091  350   / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 43,96 125,94 61,13 261,79 77,97 88,35 659,14 2 864,07 2028 2029 

188 1091-528  20   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,20 29,84 1,79 13,35 0,60 55,29 73,78 2028 2029 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 
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Материал 
трубы 

(до/после) 
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строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

189 1091-1092  750  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –1шт 

- / Ду250 - 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 94,20 269,86 99,06 594,86 156,31 200,77 1 415,07 6 206,52 2028 2029 

190 1092-529  30   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 3,77 10,79 30,79 2,68 15,31 0,91 64,24 106,25 2028 2029 

191 1092-1093  1 370  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –2шт 

- / Ду250 - 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 172,08 492,95 157,85 1 113,18 240,69 325,60 2 502,36 11 349,24 2029 2030 

192 1093-75  190   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 23,87 68,37 45,96 127,90 46,64 43,17 355,90 625,79 2029 2030 

193 1093-1094  480   / 280 × 25,4  0 - / ПЭ100SDR11 новое 60,29 172,71 73,46 359,02 103,43 121,17 890,08 3 927,86 2029 2030 

194 1094-1096  410  

 / 180 × 16,4 
переход а/д 

футляр 50м – 
1шт. 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 501,10 89,72 169,12 1 025,78 2 279,25 2029 2030 

195 1096-544  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2029 2030 

196 1096-1097  680   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 85,41 244,68 92,42 400,42 142,60 135,14 1 100,67 2 593,04 2029 2030 

197 1097-545  230   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 28,89 82,76 49,75 154,83 54,47 52,25 422,95 1 083,20 2029 2030 

198 1097-546  200   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 25,12 71,96 46,91 134,63 48,60 45,44 372,66 976,40 2029 2030 

199 1097-547  990   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 124,35 356,22 121,82 524,67 203,31 177,07 1 507,44 3 223,46 2029 2030 

200 1094-1095  260  
 / 280 × 25,4 
переход, а/д 

футляр 20 м –1шт 

- / Ду250 - 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 32,66 93,55 52,60 347,69 60,35 117,35 704,20 2 196,82 2029 2030 

201 1095-530  100   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 12,56 35,98 37,42 8,95 29,01 3,02 126,95 333,55 2029 2030 

202 1095-1098  790   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 99,23 284,26 102,86 465,19 164,14 157,00 1 272,68 5 188,18 2029 2030 

203 1098-532  400  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 50,24 143,93 65,87 422,49 87,76 142,59 912,89 1 359,60 2029 2030 

204 1098-1099  120   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 15,07 43,18 39,32 89,76 32,93 30,29 250,55 788,08 2029 2030 

205 1099-531  320   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 40,19 115,14 58,29 215,41 72,10 72,70 573,83 1 047,91 2029 2030 

206 1099-1100  470  

 / 225 × 20,5 
переход а/д 

футляр 20 м - 1 
шт. 

- / Ду200- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 59,03 169,12 72,51 504,77 101,47 170,36 1 077,26 3 128,98 2029 2030 

207 1100-1101  500   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 62,80 179,91 75,36 365,88 107,35 123,49 914,78 2 738,84 2029 2030 

208 1101-533  10   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 1,26 3,60 28,89 0,89 11,39 0,30 46,33 41,31 2029 2030 

209 1101-1102  450   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 56,52 161,92 70,61 336,58 97,56 113,60 836,79 1 715,98 2029 2030 

210 1102-534  410  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 429,22 89,72 144,86 929,65 1 393,18 2029 2030 

211 1102-535  500   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 62,80 179,91 75,36 329,30 107,35 111,14 865,85 1 686,95 2029 2030 

212 1100-1103  740   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 92,95 266,27 98,11 435,75 154,35 147,07 1 194,49 4 859,81 2029 2030 

213 1103-1104  530   / 225 × 20,5 0 - / ПЭ100SDR11 новое 66,57 190,70 78,20 312,09 113,22 105,33 866,12 3 480,68 2029 2030 
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включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

214 1104-540  90   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 11,30 32,38 36,48 8,05 27,06 2,72 117,99 301,08 2029 2030 

215 1104-1105  260   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 32,66 93,55 52,60 194,47 60,35 65,63 499,26 1 424,20 2029 2030 

216 1105-541  210  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 26,38 75,56 47,86 294,59 50,56 99,42 594,36 713,37 2029 2030 

217 1105-1106  370  

 / 180 × 16,4 
переход а/д 

футляр 20м – 
1шт. 

- / Ду150 – 1 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 46,47 133,13 63,03 429,97 81,89 145,11 899,61 2 060,14 2029 2030 

218 1106-543  1 140   / 110 × 10 
- / Ду100- 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 143,19 410,19 136,04 671,29 232,68 226,56 1 819,96 4 362,46 2029 2030 

219 1106-1107  140   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,37 41,22 104,71 36,85 35,34 286,08 766,88 2029 2030 

220 1107-510  310  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 38,94 111,54 57,34 361,91 70,14 122,14 762,01 1 049,09 2029 2030 

221 1107-542  500   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 62,80 179,91 75,36 365,88 107,35 123,49 914,78 2 738,84 2029 2030 

222 1103-1108  680   / 180 × 16,4 0 - / ПЭ100SDR11 новое 85,41 244,68 92,42 400,42 142,60 135,14 1 100,67 3 724,82 2029 2030 

223 1108-536  290  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 36,43 104,35 55,44 348,44 66,22 117,60 728,48 981,95 2029 2030 

224 1108-537  270   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 33,91 97,15 53,55 181,75 62,31 61,34 490,01 914,80 2029 2030 

225 1108-1109  1 050   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 131,89 377,81 127,51 618,29 215,06 208,67 1 679,23 4 003,95 2029 2030 

226 1109-538  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2029 2030 

227 1109-1110  260   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 32,66 93,55 52,60 175,02 60,35 59,07 473,25 925,55 2029 2030 

228 1110-119  350  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 1 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 43,96 125,94 61,13 388,83 77,97 131,23 829,07 1 154,16 2029 2030 

229 1110-539  760  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 95,46 273,46 100,01 556,00 158,26 187,65 1 370,85 2 559,81 2029 2030 

ИТОГО по ГГРП-19  43 480          5 461,32 15 644,94 6 449,45 33 085,07 8 563,30 9 960,83 79 164,92 261 182,39     

Реализация сетей до 2030 года  

ГРС-1 

Газопроводы II категории, Р до 0,6 МПа  

230 1051-1058  4 520  

 / 180 × 16,4 
переход через 

реку 530 м – 2 шт. 
переход а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду150 - 4 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 567,74 1 626,38 456,56 4 827,37 535,97 612,59 8 626,60 24 892,74 2021 2022 

231 1058-1059  40  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 142,66 2021 2022 

232 1059-514  50   / 63 × 5,8 - / Ду50 - 1 - / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2021 2022 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

шт 

233 1059-123  670  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 2 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 84,16 241,08 91,48 661,53 140,64 223,27 1 442,14 2 193,23 2021 2022 

234 1058-1060  410   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 51,50 147,53 66,82 306,66 89,72 103,50 765,73 1 563,45 2021 2022 

235 1060-128  60   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2021 2022 

236 1060-1061  480  
 / 110 × 10 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду100- 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 60,29 172,71 73,46 512,25 103,43 172,88 1 095,02 1 845,69 2021 2022 

237 1061-554  20   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 2,51 7,20 29,84 1,79 13,35 0,60 55,29 73,78 2021 2022 

238 1061-1062  110   / 110 × 10 0 - / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 82,28 30,97 27,77 232,79 419,46 2021 2022 

239 1062-1064  270  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 33,91 97,15 53,55 334,98 62,31 113,06 694,95 1 225,59 2021 2022 

240 1064-122  200  

 / 75 × 6,8 
переход, а/д 

футляр 20 м – 1 
шт. 

- / Ду65 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 25,12 71,96 46,91 287,86 48,60 97,15 577,60 679,80 2021 2022 

241 1064-129  790  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20м - 2 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 99,23 284,26 102,86 725,12 164,14 212,10 1 587,70 2 582,88 2021 2022 

242 1062-1063  640  
 / 90 × 8,2 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду80 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 80,39 230,28 88,63 492,40 134,76 166,19 1 192,66 2 542,72 2021 2022 

243 1063-130  40   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 5,02 14,39 31,74 3,58 17,26 1,21 73,20 142,39 2021 2022 

244 1063-124  1 320  

 / 63 × 5,8 
переход а/д 

футляр 20 м – 3 
шт. 

- / Ду50 - 3 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 165,80 474,96 153,11 1 047,21 232,21 306,31 2 379,60 4 312,68 2021 2022 

245 1052-548  140   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 17,58 50,37 41,22 94,24 36,85 31,81 272,07 463,43 2021 2022 

246 1053-549  60  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 7,54 21,59 33,63 5,37 21,18 1,81 91,12 203,67 2021 2022 

247 1054-550  50   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 171,19 2023 2024 

248 1054-551  130  
 / 63 × 5,8 

переход а/д 
футляр 20м 

- / Ду50 - 1 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 16,33 46,78 40,27 240,74 34,89 81,25 460,25 430,96 2023 2024 

249 1055-1056  5 080  

 / 180 × 16,4 
переход ж/д 100 

м – 2 шт. переход 
через реку 150 м 

– 2 шт. 

- / Ду150 - 4 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 638,08 1 827,88 507,90 4 613,21 601,31 768,10 8 956,48 27 960,24 2024 2025 

250 1056-1057  150   / 75 × 6,8 0 - / ПЭ100SDR11 новое 18,84 53,97 42,17 100,97 38,81 34,08 288,84 503,57 2024 2025 

251 1057-120  200   / 63 × 5,8 
- / Ду50 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 25,12 71,96 46,91 134,63 48,60 45,44 372,66 658,26 2024 2025 

252 1057-553  50   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 6,28 17,99 32,68 4,47 19,22 1,51 82,16 176,23 2024 2025 

253 1056-121  990  
 / 75 × 6,8 

переход, ж/д 
- / Ду65 - 3 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 124,35 356,22 121,82 913,53 203,31 267,21 1 986,44 3 348,70 2024 2025 
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

футляр 100 м – 2 
шт. 

ИТОГО по ГРС-1, 0,6 
МПа 

 16 470          2 068,72 5 926,22 2 230,64 15 408,09 2 654,41 3 273,86 31 561,94 76 908,19     

Реализация сетей до 2030 года  

ГРС-1 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

Новокузнецкий район 

254 1221-96  1 950  

 / 63 × 5,8 
переход ж/д 

футляр 80 м – 1 
шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 244,93 701,65 212,85 1 227,87 339,13 335,21 3 061,64 6 349,51 2025 2026 

255 1222-1223  9 270  

 / 225 × 20,5 
переход мелкие 
реки, ручьи – 2 
шт. переход а/д 
футляр 50 м -2 

шт. 

- Ду 200 – 3 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 1 164,36 3 335,52 812,76 6 800,45 674,18 862,98 13 650,25 61 672,32 2028 2029 

256 1223-87  520   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 65,31 187,11 77,25 275,58 111,26 93,01 809,53 2 115,54 2028 2029 

257 1223-1224  7 880   / 225 × 20,5 
- / Ду200 – 2 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 989,77 2 835,38 711,62 5 766,32 755,37 731,75 11 790,21 51 835,13 2028 2029 

258 1224-1225  180   / 90 × 8,2 0 - / ПЭ100SDR11 новое 22,61 64,77 45,01 121,17 44,68 40,89 339,13 640,77 2028 2029 

259 1225-88  150   / 75 × 6,8 
- / Ду65 – 2 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 18,84 53,97 42,17 100,97 38,81 34,08 288,84 520,32 2028 2029 

260 1225-89  4 330   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 3 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 543,87 1 558,02 438,54 3 004,92 513,68 607,59 6 666,62 16 207,33 2028 2029 

261 1224-1226  4 810   / 180 × 16,4 
- / Ду150 – 2 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 604,16 1 730,73 484,06 3 519,80 569,99 711,70 7 620,44 26 414,46 2028 2029 

262 1226-91  100   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 12,56 35,98 37,42 8,95 29,01 3,02 126,95 344,09 2029 2030 

263 1226-1227  1 370   / 180 × 16,4 
- / Ду150 – 1 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 172,08 492,95 157,85 806,73 240,69 235,97 2 106,27 7 537,83 2029 2030 

264 1227-90  110   / 75 × 6,8 
- / Ду65 - 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 13,82 39,58 38,37 74,05 30,97 24,99 221,78 377,66 2029 2030 

265 1227-92  6 280   / 110 × 10 
- / Ду100 - 3 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 788,80 2 259,67 595,21 4 595,50 606,67 765,15 9 610,99 23 993,38 2029 2030 

266 1228-1236  11 450  

 / 280 × 25,4 
переход мелкие 
реки, ручьи – 3 
шт. переход а/д 
футляр 50 м -1 

шт. 

- / Ду250 - 4 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 1 438,18 4 119,93 954,88 8 194,97 826,50 973,56 16 508,01 93 972,86 2023 2024 

267 1236-94  790   / 110 × 10 
- / Ду100- 1 

шт 
- / ПЭ100SDR11 новое 99,23 284,26 102,86 465,19 164,14 157,00 1 272,68 3 027,81 2025 2026 

268 1236-15015  12 120  

 / 280 × 25,4 
переход мелкие 
реки, ручьи – 3 
шт. переход а/д 
футляр 100м – 4 
шт. переход ж/д, 
футляр 150 м –

1шт 

- / Ду250 -10 
шт 

- / ПЭ100SDR11 новое 1 522,34 4 361,01 996,00 9 473,00 872,99 1 125,39 18 350,73 99 870,89 2023 2024 

ИТОГО по ГРС-1, 1,2 
МПа 

 61 310          7 700,86 22 060,52 5 706,86 44 435,46 5 818,08 6 702,30 92 424,08 394 879,89     
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№ п/п 

Участок на 
расчетной 

схеме, 
расчетная 

точка начало / 
конец участка 

Протяженность 
участка, п.м. 

Ду до (мм) /Ду 
после (мм) 

Кол-во 
запорной 
арматуры 

(шт.), Ду до 
(мм) / Ду 

после (мм) 

Материал 
трубы 

(до/после) 

Вид 
строительства 

Стоимость ИИ 
(геодезия), тыс. 

руб. 

Стоимость 
ИИ (геология, 

экология), 
тыс. руб. 

Необходимость 
выполнения др. 
видов ИИ (вид 

доп. ИИ, 
стоимость, тыс. 
руб.), ПП и ПМ 

Стоимость 
разработки ПД 
и РД, тыс. руб. 

Стоимость 
проведения 
ГЭ ИИ, тыс. 

руб. 

Стоимость 
проведения 

ГЭ ПСД, тыс. 
руб. 

Итоговая 
стоимость ПИР, 

включая 
проведение ГЭ 
ИИ и ПСД, тыс. 

руб. 

Стоимость СМР, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

ПИР, год 

Период 
реализации 

СМР, год 

Реализация сетей до 2030 года  

ГРС-2 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

269 1215-1216  9 000  

 / 355 × 32,2 
переход через 
мелкие реки и 
ручьи – 1 шт. 
переход а/д 

футляр 50 м -3 
шт. переход 

через ж/д 320 м -
1 шт. 100м – 1 

шт. 

- / Ду300 – 7 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 1 130,45 3 238,37 793,12 7 193,39 655,05 854,57 13 864,95 93 713,25 2027 2028 

270 1216-97  1 340  

 / 63 × 5,8 
переход через 
мелкие реки и 
ручьи – 1 шт. 

- / Ду50 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 168,31 482,16 155,01 1 016,60 235,60 297,36 2 355,04 4 368,78 2029 2030 

271 1216-1217  2 670  

 / 280 × 25,4 
переход мелкие 
реки, ручьи – 1 
шт. переход а/д 

футляр 50м – 1шт 

- / Ду250 – 2 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 335,37 960,72 281,13 1 985,85 430,58 542,14 4 535,78 21 987,21 2029 2030 

272 1217-98  1 760   / 90 × 8,2 
- / Ду80 – 2 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 221,07 633,28 194,84 932,74 306,89 272,83 2 561,64 6 794,16 2029 2030 

273 1217-99  1 920   / 225 × 20,5 
- / Ду200 – 2 

шт. 
- / ПЭ100SDR11 новое 241,16 690,85 210,01 1 130,59 334,04 330,70 2 937,36 12 693,94 2029 2030 

ИТОГО по ГРС-2, 1,2 
МПа 

 16 690          2 096,35 6 005,38 1 634,10 12 259,18 1 962,16 2 297,59 26 254,77 139 557,33     

Реализация сетей до 2030 года  

ГРС-3 

Газопроводы I категории, Р до 1,2 МПа  

274 1209-616  3 760  

 / 110 × 10 
переход а/д 

футляр 50 м – 3 
шт. 

- / Ду100 – 4 
шт. 

- / ПЭ100SDR11 новое 472,28 1 352,92 384,49 2 890,27 603,24 584,41 6 287,61 14 399,21 2027 2028 

ИТОГО по ГРС-3, 1,2 
МПа 

 3 760          472,28 1 352,92 384,49 2 890,27 603,24 584,41 6 287,61 14 399,21     

ИТОГО по проекту  245 570          30 434,08 87 183,92 30 236,77 180 764,33 37 851,73 42 308,03 408 778,86 1 328 009,61     

В соответствие с методическими рекомендациями был произведён расчёт экономической эффективности проекта строительства газопровода в рамках разработки схемы газоснабжения 
города Новокузнецка и получена рекомендуемая цена реализации газа потребителям. 
В таблице 7 приведены результаты расчётов экономической эффективности эксплуатации рассматриваемого комплекса для сетей при перспективных среднеотраслевых расчётных 
оптовых ценах на газ и затратах на добычу и транспортировку газа без учёта инвестиционных надбавок к тарифу или платы за технологическое подключение. Расчёты велись на 
перспективный период. 
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Для оценки проекта учитываются следующие критерии эффективности: 
Ставка дисконтирования (%) – ставка сравнения (норма дисконта), по которой 

производится дисконтирование денежных потоков. Соответствует процентной ставке, 
отражающей альтернативную доходность, или стоимость капитала. Дисконтирование 
– операция расчёта современной ценности (приведённой стоимости, present value) 
денежных сумм, относящихся к будущим периодам времени.  

Чистый доход – накопленное сальдо денежных потоков от операционной и 
инвестиционной деятельности за весь расчётный период действия проекта. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая приведённая стоимость 
(англ. Net present value, общепринятое сокращение - NPV) – сумма дисконтированных 
одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных 
потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной 
деятельностью, приведённых (дисконтированных) на момент начала осуществления 
инвестиций. 

Расчёт ЧДД - стандартный метод оценки эффективности инвестиционного 
проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему 
моменту времени с учётом разной стоимости денег с течением времени. 

Если ЧДД больше 0, то инвестиция прибыльна, а если ЧДД меньше 0, то 
инвестиция убыточна. 

Таблица 7 

Основные экономические показатели проекта 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

первая очередь 
(до 2020 г.) 

до 2030 г. 

Инвестиции по проекту тыс. руб. 858 616 1 736 788 

Эксплуатационные затраты тыс. руб./год 1 291 967 1 290 775 

Ставка дисконтирования % 14,2 

ВНД % - - 

NPV тыс. руб. -2 486 351 -2 300 206 

 

Полученные результаты расчётов показывают, что в существующих ценовых 
условиях на транспортировку газа, а так же с учётом инвестиций и затрат на 
обслуживание линейного объекта, проект в целом имеет слабую эффективность или 
вообще не эффективен (NPV<0), а чувствительность ко многим внешним факторам 
может сделать проект абсолютно убыточным при малейшем изменении расходной 
части или снижении тарифа на транспортировку газа, например. 

Полные формы экономических расчётов по оценке эффективности сооружения 
газопровода (по вариантам, без инвестиционной надбавки) представлены в таблицах 
8-10. 

Приведённые ниже таблицы основаны на учёте доходной и расходной частей 
проектов, а также на расчёте периода, при котором инвестиционные затраты будут 
полностью окупаться за счёт получения чистой прибыли.  
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Чистые денежные потоки по шагам проекта формируются из операционных и 
инвестиционных оттоков и притоков денежных средств. В качестве операционных 
расходов взята усреднённая структура себестоимости транспортировки газа. 
Доходную операционную часть формируют приходы денежных средств от реализации 
услуги по транспортировке с учётом объёмов газа и утверждённых тарифов ГРО. 
Тариф ГРО является средневзвешенным и учитывает стоимость транспортировки для 
различных объёмов газа. На основе чистого денежного потока рассчитываются 
показатели эффективности проекта. 

В расчётах нераспределённая прибыль не реинвестируется. Распределение 
денежной прибыли в данном расчёте не учитывается, т.к. оценивается проект «в 
целом» и на данном этапе не известны договорённости относительно долей 
инвестирования и распределения прибыли. 

Расчёт необходимого оборотного капитала выполнен с целью нейтрализации 
кассовых разрывов (нехватки операционных средств) в период основного 
инвестирования в проект. 
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Таблица 8 
Оценка экономической эффективности проекта (первая очередь (до 2020 г., без инвестиционной надбавки и платы за подключение) 

 

 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,72 513,05 547,93 585,19 624,99 715,76 770,79 830,05 893,86 962,58 1 036,59 1 116,28 1 202,10 1 294,52 1 394,04

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,05 3 287,22 3 287,22 3 287,22 3 287,22 3 524,96 3 554,27 3 583,82 3 613,62 3 643,67 3 673,96 3 704,51 3 735,31 3 766,37 3 797,69

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,59 277,280 302,235 329,436 359,085 391,403 426,629 465,026 506,878 552,497 602,222 656,422 715,500 779,895 850,085

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,38 83,184 90,670 98,831 107,726 117,421 127,989 139,508 152,063 165,749 180,667 196,927 214,650 233,968 255,026

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,68 393,976 413,674 434,358 456,076 476,979 499,032 522,286 546,796 572,620 599,818 628,455 658,599 690,320 723,694

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,95 54,950 57,698 60,583 63,612 66,792 70,132 73,639 77,320 81,186 85,246 89,508 93,983 98,683 103,617

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,29 258,196 271,106 284,661 298,894 313,839 329,531 346,007 363,308 381,473 400,547 420,574 441,603 463,683 486,867

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,89 15,258 16,021 16,822 17,663 16,692 15,774 14,906 14,086 13,312 12,580 11,888 11,234 10,616 10,032

4 Диагностика млн.руб. 4,902 0,3799 0,3989 0,4189 0,4398 0,4156 0,3928 0,3712 0,3508 0,3315 0,3132 0,2960 0,2797 0,2643 0,2498

5 Прочие расходы млн.руб. 5 060,29 65,191 68,451 71,873 75,467 79,240 83,202 87,363 91,731 96,317 101,133 106,190 111,499 117,074 122,928

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,89 74,462 84,610 85,362 87,158 84,979 82,855 80,783 78,764 76,795 74,875 73,003 71,178 69,398 67,663

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 087,54 828,902 891,190 947,987 1 010,045 1 070,782 1 136,504 1 207,603 1 284,501 1 367,661 1 457,581 1 554,807 1 659,926 1 773,581 1 896,468

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,364 0,252 0,271 0,288 0,307 0,304 0,320 0,337 0,355 0,375 0,397 0,420 0,444 0,471 0,499

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 5 661,63 580,70 1 101,45 431,70 523,66 238,93 249,89 261,84 274,87 289,09 304,62 321,58 340,14 360,45 382,70

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 858,62 143,43 476,79 99,19 139,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 СМР на комплексе млн.руб. 678,48 0,00 457,30 81,98 139,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 180,13 143,43 19,50 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 4 803,01 437,27 624,66 332,52 384,45 238,93 249,89 261,84 274,87 289,09 304,62 321,58 340,14 360,45 382,70

Б Операционная деятельность млн.руб. -3 944,39 -293,84 -147,87 -233,33 -245,25 -238,93 -249,89 -261,84 -274,87 -289,09 -304,62 -321,58 -340,14 -360,45 -382,70

1 выручка от реализации млн.руб. 15 218,11 513,05 676,01 721,50 770,05 881,31 948,43 1 020,68 1 098,43 1 182,10 1 272,15 1 369,06 1 473,36 1 585,60 1 706,40

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,89 74,46 84,61 85,36 87,16 84,98 82,85 80,78 78,76 76,79 74,87 73,00 71,18 69,40 67,66

3 расходы млн.руб. 16 995,65 754,44 806,58 862,62 922,89 985,80 1 053,65 1 126,82 1 205,74 1 290,87 1 382,71 1 481,80 1 588,75 1 704,18 1 828,80

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. -4 803,01 -437,27 -624,66 -332,52 -384,45 -238,93 -249,89 -261,84 -274,87 -289,09 -304,62 -321,58 -340,14 -360,45 -382,70

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. -4 803,01 -437,27 -1 061,93 -1 394,44 -1 778,90 -2 017,83 -2 267,72 -2 529,56 -2 804,43 -3 093,51 -3 398,13 -3 719,71 -4 059,85 -4 420,31 -4 803,01

Д Возврат НДС млн.руб. 2 166,86 52,44 17,30 92,21 92,41 134,44 144,68 155,70 167,56 180,32 194,06 208,84 224,75 241,87 260,30

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. -2 869,42 -315,85 -215,18 -226,49 -240,00 -189,48 -188,07 -186,92 -186,07 -185,56 -185,43 -185,75 -186,57 -187,98 -190,07

Б Налог на прибыль млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В Чистая прибыль млн.руб. -2 869,42 -315,85 -215,18 -226,49 -240,00 -189,48 -188,07 -186,92 -186,07 -185,56 -185,43 -185,75 -186,57 -187,98 -190,07

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -4 803,01 -437,27 -624,66 -332,52 -384,45 -238,93 -249,89 -261,84 -274,87 -289,09 -304,62 -321,58 -340,14 -360,45 -382,70

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. -4 803,01 -437,27 -1 061,93 -1 394,44 -1 778,90 -2 017,83 -2 267,72 -2 529,56 -2 804,43 -3 093,51 -3 398,13 -3 719,71 -4 059,85 -4 420,31 -4 803,01

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. -2 486,35 -437,27 -546,74 -254,73 -257,78 -140,22 -128,36 -117,72 -108,16 -99,57 -91,83 -84,85 -78,55 -72,86 -67,71

Г NPV кумулятивный млн.руб. -2 486,35 -437,27 -984,00 -1 238,74 -1 496,52 -1 636,74 -1 765,10 -1 882,82 -1 990,99 -2 090,55 -2 182,38 -2 267,23 -2 345,79 -2 418,64 -2 486,35

Д Внутренняя норма доходности % -

Е Срок окупаемости обычный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

№ п/п Позиция
Ед. 

измерени
Итого

Период по годам
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Таблица 9 
Оценка экономической эффективности проекта (расчётный срок, до 2030 г.), без инвестиционной надбавки и платы за подключение) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,047 547,935 585,194 624,987 715,761 770,789 830,047 893,862 962,582 1 036,586 1 116,279 1 202,099 1 294,516 1 394,039

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,217 3 287,217 3 287,217 3 287,217 3 524,956 3 554,266 3 583,820 3 613,619 3 643,666 3 673,963 3 704,512 3 735,315 3 766,374 3 797,691

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,592 277,280 302,235 329,436 359,085 391,403 426,629 465,026 506,878 552,497 602,222 656,422 715,500 779,895 850,085

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,378 83,184 90,670 98,831 107,726 117,421 127,989 139,508 152,063 165,749 180,667 196,927 214,650 233,968 255,026

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,683 393,976 413,674 434,358 456,076 476,979 499,032 522,286 546,796 572,620 599,818 628,455 658,599 690,320 723,694

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,948 54,950 57,698 60,583 63,612 66,792 70,132 73,639 77,320 81,186 85,246 89,508 93,983 98,683 103,617

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,286 258,196 271,106 284,661 298,894 313,839 329,531 346,007 363,308 381,473 400,547 420,574 441,603 463,683 486,867

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,885 15,258 16,021 16,822 17,663 16,692 15,774 14,906 14,086 13,312 12,580 11,888 11,234 10,616 10,032

4 Диагностика млн.руб. 4,902 0,380 0,399 0,419 0,440 0,416 0,393 0,371 0,351 0,331 0,313 0,296 0,280 0,264 0,250

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,661 65,191 68,451 71,873 75,467 79,240 83,202 87,363 91,731 96,317 101,133 106,190 111,499 117,074 122,928

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,877 69,105 67,377 65,693 70,047 70,496 70,622 76,609 76,880 77,848 80,914 86,454 93,838 98,443

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 070,9 825,316 875,684 930,002 988,580 1 055,850 1 124,145 1 197,441 1 282,346 1 367,746 1 460,555 1 562,718 1 675,203 1 798,021 1 927,248

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 7 259,9 319,653 233,689 251,185 270,303 307,515 408,337 393,678 830,253 425,411 488,757 655,562 851,538 1 003,318 820,700

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 1 736,8 0,000 0,000 0,000 0,000 37,682 87,058 72,440 305,157 74,903 101,177 183,505 280,987 353,222 240,658

3 СМР на комплексе млн.руб. 1 328,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,013 11,115 286,569 49,053 66,701 130,113 190,608 271,179 240,658

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 408,8 0,000 0,000 0,000 0,000 37,682 5,045 61,325 18,587 25,850 34,476 53,392 90,378 82,042 0,000

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 5 523,1 319,653 233,689 251,185 270,303 269,832 321,279 321,238 525,096 350,508 387,580 472,058 570,551 650,096 580,042

Б Операционная деятельность млн.руб. -3 786,3 -319,653 -233,689 -251,185 -270,303 -232,150 -234,221 -248,799 -219,939 -275,605 -286,403 -288,553 -289,564 -296,874 -339,384

1 выручка от реализации млн.руб. 15 218,1 513,047 676,011 721,499 770,049 881,307 948,435 1 020,678 1 098,426 1 182,099 1 272,148 1 369,059 1 473,356 1 585,601 1 706,400

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,877 69,105 67,377 65,693 70,047 70,496 70,622 76,609 76,880 77,848 80,914 86,454 93,838 98,443

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,439 806,580 862,625 922,887 985,803 1 053,650 1 126,819 1 205,737 1 290,866 1 382,707 1 481,804 1 588,749 1 704,183 1 828,804

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. -5 523,1 -319,7 -233,7 -251,2 -270,3 -269,8 -321,3 -321,2 -525,1 -350,5 -387,6 -472,1 -570,6 -650,1 -580,0

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. -5 523,1 -319,7 -553,3 -804,5 -1 074,8 -1 344,7 -1 665,9 -1 987,2 -2 512,3 -2 862,8 -3 250,4 -3 722,4 -4 293,0 -4 943,1 -5 523,1

Д Возврат НДС млн.руб. 2 008,8 78,3 103,1 110,1 117,5 127,7 129,0 142,7 112,6 166,8 175,8 175,8 174,2 178,3 217,0

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. -2 852,7 -312,268 -199,673 -208,503 -218,531 -174,543 -175,710 -176,763 -183,920 -185,647 -188,407 -193,658 -201,847 -212,420 -220,848

Б Налог на прибыль млн.руб. 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В Чистая прибыль млн.руб. -2 852,7 -312,268 -199,673 -208,503 -218,531 -174,543 -175,710 -176,763 -183,920 -185,647 -188,407 -193,658 -201,847 -212,420 -220,848

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -5 523,1 -319,7 -233,7 -251,2 -270,3 -269,8 -321,3 -321,2 -525,1 -350,5 -387,6 -472,1 -570,6 -650,1 -580,0

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. -5 523,1 -319,7 -553,3 -804,5 -1 074,8 -1 344,7 -1 665,9 -1 987,2 -2 512,3 -2 862,8 -3 250,4 -3 722,4 -4 293,0 -4 943,1 -5 523,1

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. -2 300,2 -319,7 -204,5 -192,4 -181,2 -158,4 -165,0 -144,4 -206,6 -120,7 -116,8 -124,6 -131,8 -131,4 -102,6

Г NPV кумулятивный млн.руб. -2 300,2 -319,7 -524,2 -716,6 -897,9 -1 056,2 -1 221,2 -1 365,7 -1 572,3 -1 693,0 -1 809,9 -1 934,4 -2 066,2 -2 197,6 -2 300,2

Д Внутренняя норма доходности % -

Е Срок окупаемости обычный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

№ п/п Позиция
Ед. 

измерения
Итого

Период по годам
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Таблица 10 
Оценка экономической эффективности проекта (сводный: первая очередь (до 2020 г.) + расчётный срок (до 2030 г.), без инвестиционной надбавки и платы за подключение) 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат 0,304

A Заработная плата млн.руб. 7 214,592 277,3 302,2 329,4 359,1 391,4 426,6 465,0 506,9 552,5 602,2 656,4 715,5 779,9 850,1

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,378 83,2 90,7 98,8 107,7 117,4 128,0 139,5 152,1 165,7 180,7 196,9 214,6 234,0 255,0

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,683 394,0 413,7 434,4 456,1 477,0 499,0 522,3 546,8 572,6 599,8 628,5 658,6 690,3 723,7

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,948 55,0 57,7 60,6 63,6 66,8 70,1 73,6 77,3 81,2 85,2 89,5 94,0 98,7 103,6

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,286 258,2 271,1 284,7 298,9 313,8 329,5 346,0 363,3 381,5 400,5 420,6 441,6 463,7 486,9

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,885 15,3 16,0 16,8 17,7 16,7 15,8 14,9 14,1 13,3 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0

4 Диагностика млн.руб. 4,902 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,661 65,2 68,5 71,9 75,5 79,2 83,2 87,4 91,7 96,3 101,1 106,2 111,5 117,1 122,9

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 348,4 74,5 84,6 85,4 87,2 91,5 92,0 92,1 98,1 98,3 99,3 102,4 107,9 115,3 119,9

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 344,1 828,9 891,2 948,0 1 010,0 1 077,3 1 145,6 1 218,9 1 303,8 1 389,2 1 482,0 1 584,2 1 696,7 1 819,5 1 948,7

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,369 0,252 0,271 0,288 0,307 0,306 0,322 0,340 0,361 0,381 0,403 0,428 0,454 0,483 0,513

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 8 720,6 478,7 1 101,5 431,7 523,7 307,5 408,3 393,7 830,3 425,4 488,8 655,6 851,5 1 003,3 820,7

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 2 595,4 143,4 476,8 99,2 139,2 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 353,2 240,7

3 СМР на комплексе млн.руб. 2 006,5 0,0 457,3 82,0 139,2 0,0 82,0 11,1 286,6 49,1 66,7 130,1 190,6 271,2 240,7

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 588,9 143,4 19,5 17,2 0,0 37,7 5,0 61,3 18,6 25,9 34,5 53,4 90,4 82,0 0,0

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 6 125,2 335,3 624,7 332,5 384,5 269,8 321,3 321,2 525,1 350,5 387,6 472,1 570,6 650,1 580,0

Б Операционная деятельность млн.руб. -3 529,8 -191,8 -147,9 -233,3 -245,2 -232,1 -234,2 -248,8 -219,9 -275,6 -286,4 -288,6 -289,6 -296,9 -339,4

1 выручка от реализации млн.руб. 15 338,5 633,4 676,0 721,5 770,0 881,3 948,4 1 020,7 1 098,4 1 182,1 1 272,1 1 369,1 1 473,4 1 585,6 1 706,4

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 348,4 74,5 84,6 85,4 87,2 91,5 92,0 92,1 98,1 98,3 99,3 102,4 107,9 115,3 119,9

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,4 806,6 862,6 922,9 985,8 1 053,6 1 126,8 1 205,7 1 290,9 1 382,7 1 481,8 1 588,7 1 704,2 1 828,8

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. -6 125,2 -335,3 -624,7 -332,5 -384,5 -269,8 -321,3 -321,2 -525,1 -350,5 -387,6 -472,1 -570,6 -650,1 -580,0

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. -6 125,2 -335,3 -959,9 -1 292,5 -1 676,9 -1 946,7 -2 268,0 -2 589,3 -3 114,4 -3 464,9 -3 852,4 -4 324,5 -4 895,1 -5 545,1 -6 125,2

Д Возврат НДС млн.руб. 1 655,6 70,8 17,3 92,2 92,4 127,7 129,0 142,7 112,6 166,8 175,8 175,8 174,2 178,3 217,0

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. -3 005,6 -195,5 -215,2 -226,5 -240,0 -196,0 -197,2 -198,2 -205,4 -207,1 -209,9 -215,1 -223,3 -233,9 -242,3

Б Налог на прибыль млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В Чистая прибыль млн.руб. -3 005,6 -195,5 -215,2 -226,5 -240,0 -196,0 -197,2 -198,2 -205,4 -207,1 -209,9 -215,1 -223,3 -233,9 -242,3

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -6 125,2 -335,3 -624,7 -332,5 -384,5 -269,8 -321,3 -321,2 -525,1 -350,5 -387,6 -472,1 -570,6 -650,1 -580,0

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. -6 125,2 -335,3 -959,9 -1 292,5 -1 676,9 -1 946,7 -2 268,0 -2 589,3 -3 114,4 -3 464,9 -3 852,4 -4 324,5 -4 895,1 -5 545,1 -6 125,2

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. -2 796,9 -335,3 -546,7 -254,7 -257,8 -158,4 -165,0 -144,4 -206,6 -120,7 -116,8 -124,6 -131,8 -131,4 -102,6

Г NPV кумулятивный млн.руб. -2 796,9 -335,3 -882,0 -1 136,8 -1 394,5 -1 552,9 -1 717,9 -1 862,3 -2 069,0 -2 189,7 -2 306,5 -2 431,1 -2 562,9 -2 694,3 -2 796,9

Д Внутренняя норма доходности % -

Е Срок окупаемости обычный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

№ п/п Позиция
Ед. 

измерения
Итого

Период по годам
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Таким образом, возврат инвестиций в проект, осуществляемый только за счёт 
валового дохода, полученного от транспортировки газа, является недостаточным – 
чистая прибыль проекта отрицательная, NPV<0, а периоды окупаемости выходят за 
рамки горизонта расчётов. 

3.5. Формирование цены на газ для потребителей 
 
Возврат инвестиций в проект может осуществляться как за счёт увеличения 

тарифа по транспортировке природного газа по распределительным сетям ГРО, за 
счёт платы за технологическое подключение, а также за счёт регулируемого роста 
спецнадбавки для реализации инвестиционных проектов, что позволит снижать 
расчётную надбавку к тарифу. 

Расчёты, приведённые ниже, показывают, что возможность возврата 
инвестиций и дополнительные затраты газораспределительных организаций, 
связанные с эксплуатацией газопровода и транспортировкой газа, может привести к 
одноразовому увеличению тарифа за транспортировку заявленного объёма газа от 
0,199 руб./м3 до 0,42 руб./м3, а также к утверждению стандартизированной платы за 
одно технологическое подключение от 22,15 тыс. руб. до 106,15 тыс. руб.  

Эксплуатационные затраты также относятся на тариф по транспортировке 
природного газа по распределительным сетям ГРО. При обновлении сетей и 
строительстве новых, в составе себестоимости могут быть уменьшены такие статьи, 
как работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, капитальный ремонт, диагностика и прочие расходы. 

Расчётный базовый тариф на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям по существующим потребителям составил 146,1 
руб./тыс. м3, на 1 очередь (до 2020 г.), без учёта индексации тарифа (около 3 % в год) 
– 163,03 руб./тыс. м3, на расчётный срок (до 2030 г.) – 186,9 руб./тыс. м3. 

В случае применения инвестиционной надбавки к тарифам на транспортировку 
газа потребителям, показатели эффективности проекта могут быть следующие (см. 
таблицу 11).  

В таблицах представлена информация о необходимых тарифах на 
транспортировку газа с учётом инвестиционной надбавки (средней за период расчёта 
– 2017-2030 гг.) или платы за технологическое подключение, обеспечивающих 
уровень безубыточности проектам (NPV=0). 

Таблица 11 

Основные экономические показатели проекта с учётом динамического изменения 
тарифа на транспорт газа и инвестиционной надбавки или платы за подключение  

(средние значения за расчётный период) 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Первая 
очередь 

до 2030 г. 

Надбавка к тарифу на транспортировку газа 

Тариф на транспортировку газа по газопроводу руб./м3 0,248 0,248 

Надбавка к тарифу на транспортировку (среднегодовая) руб./м3 0,199 0,420 

Стоимость транспортировки газа для конечных потребителей руб./м3 0,447 0,668 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Первая 
очередь 

до 2030 г. 

Чистая прибыль за расчётный период (среднегодовая) тыс. руб. 194 304 449 382 

Простой срок окупаемости лет 5,5 7,9 

Дисконтированный срок окупаемости лет 6,7 14,0 

NPV тыс. руб. 0 0 

ВНД % 7,51% 14,25% 

Плата за подключение 

Спецнадбавка существующая (среднегодовая) руб./м3 0,057 0,057 

Плата за подключение (на 1 м. куб. газа) руб./м3 32,899 35,479 

Стандартизированная плата за подключение 
руб./подклю

чение 
106 148 22 150 

Чистая прибыль за расчётный период (среднегодовая) тыс. руб. 278 460 376 503 

Простой срок окупаемости лет 6,6 7,0 

Дисконтированный срок окупаемости лет 14,0 14,0 

NPV тыс. руб. 0 0 

ВНД % 14,25% 14,25% 

 
Для полной картины оценки эффективности, финансирование и экономические 

показатели по объектам первой очереди (до 2020 г.) и объектам строительства до 
2030 года были объединены в сводный проект (NPV=0). 

Таблица 12 

Основные экономические показатели проекта с учётом динамического изменения 
тарифа на транспорт газа и инвестиционной надбавки или платы за подключение  

(средние значения за расчётный период – 2017-2030 гг.) 

Наименование 
Единица 

измерения 
Значение 

Надбавка к тарифу на транспортировку газа 

Тариф на транспортировку газа по газопроводу руб./м3 0,248 

Надбавка к тарифу на транспортировку (среднегодовая) руб./м3 0,230 

Стоимость транспортировки газа для конечных потребителей руб./м3 0,478 

Чистая прибыль за расчётный период (среднегодовая) тыс. руб. 264 751 

Простой срок окупаемости лет 5,7 

Дисконтированный срок окупаемости лет 6,8 

NPV тыс. руб. 0 

ВНД % 14,25% 

Плата за подключение 

Спецнадбавка существующая (среднегодовая) руб./м3 0,057 

Плата за подключение (на 1 м. куб. газа) руб./м3 17,344 

Стандартизированная плата за подключение 
руб./подключе

ние 
17 342 

Чистая прибыль за расчётный период (среднегодовая) тыс. руб. 333 956 

Простой срок окупаемости лет 5,0 

Дисконтированный срок окупаемости лет 8,9 

NPV тыс. руб. 0 

ВНД % 14,25% 
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Полная форма экономических расчётов по оценке надбавки к тарифу ГРО или 
платы за подключение представлена в таблицах 13-18. 
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 Таблица 13 

Оценка экономической эффективности проекта (первая очередь, до 2020 г., с инвестиционной надбавкой) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,72 513,05 547,93 585,19 624,99 715,76 770,79 830,05 893,86 962,58 1 036,59 1 116,28 1 202,10 1 294,52 1 394,04

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,05 3 287,22 3 287,22 3 287,22 3 287,22 3 524,96 3 554,27 3 583,82 3 613,62 3 643,67 3 673,96 3 704,51 3 735,31 3 766,37 3 797,69

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,185 0,000 0,288 0,276 0,264 0,251 0,238 0,223 0,207 0,190 0,172 0,153 0,133 0,111 0,087

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,59 277,28 302,23 329,44 359,09 391,40 426,63 465,03 506,88 552,50 602,22 656,42 715,50 779,89 850,09

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,38 83,18 90,67 98,83 107,73 117,42 127,99 139,51 152,06 165,75 180,67 196,93 214,65 233,97 255,03

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,68 393,98 413,67 434,36 456,08 476,98 499,03 522,29 546,80 572,62 599,82 628,46 658,60 690,32 723,69

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,95 54,95 57,70 60,58 63,61 66,79 70,13 73,64 77,32 81,19 85,25 89,51 93,98 98,68 103,62

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,29 258,20 271,11 284,66 298,89 313,84 329,53 346,01 363,31 381,47 400,55 420,57 441,60 463,68 486,87

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,89 15,26 16,02 16,82 17,66 16,69 15,77 14,91 14,09 13,31 12,58 11,89 11,23 10,62 10,03

4 Диагностика млн.руб. 4,90 0,38 0,40 0,42 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,66 65,19 68,45 71,87 75,47 79,24 83,20 87,36 91,73 96,32 101,13 106,19 111,50 117,07 122,93

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,89 74,46 84,61 85,36 87,16 84,98 82,85 80,78 78,76 76,79 74,87 73,00 71,18 69,40 67,66

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 087,54 828,90 891,19 947,99 1 010,04 1 070,78 1 136,50 1 207,60 1 284,50 1 367,66 1 457,58 1 554,81 1 659,93 1 773,58 1 896,47

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,36 0,25 0,27 0,29 0,31 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,50

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 2 121,48 580,70 476,79 99,19 139,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,21 150,29 253,77 366,33

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 858,62 143,43 476,79 99,19 139,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 СМР на комплексе млн.руб. 678,48 0,00 457,30 81,98 139,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 180,13 143,43 19,50 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 1 262,86 437,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,21 150,29 253,77 366,33

Б Операционная деятельность млн.руб. 1 485,20 -293,84 545,14 421,12 368,07 371,64 315,09 253,30 185,85 112,30 32,12 -55,21 -150,29 -253,77 -366,33

1 выручка от реализации млн.руб. 21 625,03 513,05 1 493,76 1 493,76 1 493,76 1 601,79 1 615,11 1 628,54 1 642,08 1 655,73 1 669,50 1 683,38 1 697,38 1 711,49 1 725,72

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,89 74,46 84,61 85,36 87,16 84,98 82,85 80,78 78,76 76,79 74,87 73,00 71,18 69,40 67,66

3 расходы млн.руб. 16 995,65 754,44 806,58 862,62 922,89 985,80 1 053,65 1 126,82 1 205,74 1 290,87 1 382,71 1 481,80 1 588,75 1 704,18 1 828,80

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 626,58 -437,27 68,35 321,94 228,86 371,64 315,09 253,30 185,85 112,30 32,12 -55,21 -150,29 -253,77 -366,33

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. 626,58 -437,27 -368,92 -46,98 181,88 553,52 868,61 1 121,90 1 307,76 1 420,05 1 452,18 1 396,97 1 246,67 992,91 626,58

Д Возврат НДС млн.руб. 3 144,18 52,44 142,04 210,01 202,80 244,34 246,37 248,42 250,49 252,57 254,67 256,79 258,92 261,08 263,25

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 3 537,49 -315,85 602,57 545,77 483,71 531,01 478,60 420,93 357,58 288,07 211,92 128,57 37,45 -62,09 -170,74

Б Налог на прибыль млн.руб. 817,24 0,00 120,51 109,15 96,74 106,20 95,72 84,19 71,52 57,61 42,38 25,71 7,49 0,00 0,00

В Чистая прибыль млн.руб. 2 720,26 -315,85 482,05 436,62 386,97 424,81 382,88 336,75 286,06 230,46 169,53 102,86 29,96 -62,09 -170,74

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -190,66 -437,27 -52,17 212,78 132,12 265,44 219,36 169,11 114,34 54,68 -10,26 -80,92 -157,78 -253,77 -366,33

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. -190,66 -437,27 -489,43 -276,65 -144,53 120,91 340,27 509,38 623,72 678,41 668,14 587,22 429,44 175,67 -190,66

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. 0,00 -437,27 -45,66 163,01 88,59 155,78 112,68 76,03 44,99 18,83 -3,09 -21,35 -36,44 -51,29 -64,81

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,00 -437,27 -482,93 -319,92 -231,33 -75,55 37,13 113,16 158,15 176,99 173,89 152,54 116,10 64,81 0,00

Д Внутренняя норма доходности % 7,5%

Е Срок окупаемости обычный лет 5,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 5,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 14 
Оценка экономической эффективности проекта (первая очередь, до 2020 г., с платой за подключение) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 488 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Плата за подключение руб/куб.м 30,549 0,000 33,007 32,993 32,978 32,962 32,945 32,928 32,908 32,888 32,866 32,843 32,818 32,791 32,763

В Стандартная плата за подключение тыс. руб/подкл. 106,1 0,0 106,5 106,5 106,4 106,4 106,3 106,2 106,2 106,1 106,0 106,0 105,9 105,8 105,7

Г Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат 30,854

A Заработная плата млн.руб. 7 214,6 277,3 302,2 329,4 359,1 391,4 426,6 465,0 506,9 552,5 602,2 656,4 715,5 779,9 850,1

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,4 83,2 90,7 98,8 107,7 117,4 128,0 139,5 152,1 165,7 180,7 196,9 214,6 234,0 255,0

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,7 394,0 413,7 434,4 456,1 477,0 499,0 522,3 546,8 572,6 599,8 628,5 658,6 690,3 723,7

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,9 55,0 57,7 60,6 63,6 66,8 70,1 73,6 77,3 81,2 85,2 89,5 94,0 98,7 103,6

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,3 258,2 271,1 284,7 298,9 313,8 329,5 346,0 363,3 381,5 400,5 420,6 441,6 463,7 486,9

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,9 15,3 16,0 16,8 17,7 16,7 15,8 14,9 14,1 13,3 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0

4 Диагностика млн.руб. 4,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,7 65,2 68,5 71,9 75,5 79,2 83,2 87,4 91,7 96,3 101,1 106,2 111,5 117,1 122,9

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,9 74,5 84,6 85,4 87,2 85,0 82,9 80,8 78,8 76,8 74,9 73,0 71,2 69,4 67,7

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 087,5 828,9 891,2 948,0 1 010,0 1 070,8 1 136,5 1 207,6 1 284,5 1 367,7 1 457,6 1 554,8 1 659,9 1 773,6 1 896,5

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,364 0,252 0,271 0,288 0,307 0,304 0,320 0,337 0,355 0,375 0,397 0,420 0,444 0,471 0,499

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 1 409,0 580,7 590 99 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А1
Затраты на приобретение материальных 

объектов:
млн.руб. 858,6 143,4 476,8 99,2 139,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 СМР на комплексе млн.руб. 678,5 0,0 457,3 82,0 139,2

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 180,1 143,4 19,5 17,2 0,0

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 550,4 437,3 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Б Операционная деятельность млн.руб. 2 683,9 -293,8 363,7 278,0 265,8 271,9 260,7 248,5 235,1 220,6 204,7 187,4 168,5 147,7 125,1

1 выручка от реализации млн.руб. 23 039,5 513,0 1 279,6 1 324,9 1 373,1 1 484,1 1 550,9 1 622,8 1 700,2 1 783,5 1 873,2 1 969,7 2 073,5 2 185,3 2 305,6

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 091,9 74,5 84,6 85,4 87,2 85,0 82,9 80,8 78,8 76,8 74,9 73,0 71,2 69,4 67,7

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,4 806,6 862,6 922,9 985,8 1 053,6 1 126,8 1 205,7 1 290,9 1 382,7 1 481,8 1 588,7 1 704,2 1 828,8

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 1 825,3 -437,3 -113,1 178,8 126,6 271,9 260,7 248,5 235,1 220,6 204,7 187,4 168,5 147,7 125,1

Г
Накопительно потоки (инвестиции и 

операционка)
млн.руб. 1 825,3 -437,3 -550,4 -371,6 -244,9 27,0 287,7 536,1 771,3 991,9 1 196,6 1 384,1 1 552,5 1 700,3 1 825,3

Д Возврат НДС млн.руб. 3 360,0 52,4 109,4 184,2 184,4 226,4 236,6 247,6 259,4 272,1 285,7 300,5 316,3 333,3 351,7

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 4 952,0 -315,9 388,4 376,9 363,1 413,3 414,4 415,2 415,7 415,9 415,6 414,9 413,6 411,7 409,1

Б Налог на прибыль млн.руб. 1 053,6 0,0 77,7 75,4 72,6 82,7 82,9 83,0 83,1 83,2 83,1 83,0 82,7 82,3 81,8

В Чистая прибыль млн.руб. 3 898,4 -315,9 310,7 301,5 290,5 330,7 331,5 332,2 332,6 332,7 332,5 331,9 330,9 329,4 327,3

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. 771,7 -437,3 -190,8 103,4 54,0 189,3 177,8 165,4 152,0 137,4 121,6 104,4 85,8 65,4 43,2

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. 771,7 -437,3 -628,1 -524,6 -470,6 -281,4 -103,6 61,9 213,9 351,3 472,9 577,4 663,1 728,5 771,7

В
Чистый дисконтированный денежный доход  

(NPV)
млн.руб. 0,0 -437,3 -167,0 79,2 36,2 111,1 91,3 74,4 59,8 47,3 36,7 27,6 19,8 13,2 7,6

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,0 -437,3 -604,3 -525,0 -488,8 -377,7 -286,4 -212,0 -152,2 -104,9 -68,2 -40,7 -20,9 -7,6 0,0

Д Внутренняя норма доходности % 14,25%

Е Срок окупаемости обычный лет 6,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Таблица 15 
Оценка экономической эффективности проекта (расчётный срок, до 2030 г., с инвестиционной надбавкой) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490 0,475 0,459 0,442 0,424 0,405 0,385 0,363 0,340

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,6 277,3 302,2 329,4 359,1 391,4 426,6 465,0 506,9 552,5 602,2 656,4 715,5 779,9 850,1

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,4 83,2 90,7 98,8 107,7 117,4 128,0 139,5 152,1 165,7 180,7 196,9 214,6 234,0 255,0

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,7 394,0 413,7 434,4 456,1 477,0 499,0 522,3 546,8 572,6 599,8 628,5 658,6 690,3 723,7

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,9 55,0 57,7 60,6 63,6 66,8 70,1 73,6 77,3 81,2 85,2 89,5 94,0 98,7 103,6

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,3 258,2 271,1 284,7 298,9 313,8 329,5 346,0 363,3 381,5 400,5 420,6 441,6 463,7 486,9

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,9 15,3 16,0 16,8 17,7 16,7 15,8 14,9 14,1 13,3 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0

4 Диагностика млн.руб. 4,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,7 65,2 68,5 71,9 75,5 79,2 83,2 87,4 91,7 96,3 101,1 106,2 111,5 117,1 122,9

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,9 69,1 67,4 65,7 70,0 70,5 70,6 76,6 76,9 77,8 80,9 86,5 93,8 98,4

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 070,9 825,3 875,7 930,0 988,6 1 055,8 1 124,1 1 197,4 1 282,3 1 367,7 1 460,6 1 562,7 1 675,2 1 798,0 1 927,2

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,363 0,251 0,266 0,283 0,301 0,300 0,316 0,334 0,355 0,375 0,398 0,422 0,448 0,477 0,507

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 3 568,7 319,7 342,2 366,7 393,2 447,8 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 353,2 240,7

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 1 736,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 353,2 240,7

3 СМР на комплексе млн.руб. 1 328,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 11,1 286,6 49,1 66,7 130,1 190,6 271,2 240,7

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 408,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 5,0 61,3 18,6 25,9 34,5 53,4 90,4 82,0 0,0

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 1 831,9 319,7 342,2 366,7 393,2 410,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Б Операционная деятельность млн.руб. 5 653,6 -319,7 -342,2 -366,7 -393,2 -372,4 1 090,4 1 032,3 1 013,1 904,6 835,6 769,6 698,7 614,8 488,7

1 выручка от реализации млн.руб. 26 357,2 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 2 511,5 2 532,4 2 553,5 2 574,7 2 596,1 2 617,7 2 639,5 2 661,4 2 683,5

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,9 69,1 67,4 65,7 70,0 70,5 70,6 76,6 76,9 77,8 80,9 86,5 93,8 98,4

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,4 806,6 862,6 922,9 985,8 1 053,6 1 126,8 1 205,7 1 290,9 1 382,7 1 481,8 1 588,7 1 704,2 1 828,8

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 3 916,8 -319,7 -342,2 -366,7 -393,2 -410,1 1 003,4 959,9 708,0 829,7 734,4 586,1 417,7 261,6 248,0

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. 3 916,8 -319,7 -661,9 -1 028,6 -1 421,8 -1 831,9 -828,6 131,3 839,3 1 669,0 2 403,4 2 989,5 3 407,1 3 668,7 3 916,8

Д Возврат НДС млн.руб. 3 708,0 78,261 83,583 89,267 95,337 102,401 367,443 373,260 334,583 379,267 377,803 366,277 352,051 342,396 366,034

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 8 286,3 -312,3 -327,7 -344,8 -363,6 -340,1 1 387,4 1 335,0 1 271,1 1 206,9 1 135,5 1 055,0 964,3 863,4 756,3

Б Налог на прибыль млн.руб. 1 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 277,5 267,0 254,2 241,4 227,1 211,0 192,9 172,7 151,3

В Чистая прибыль млн.руб. 6 291,4 -312,3 -327,7 -344,8 -363,6 -340,1 1 109,9 1 068,0 1 016,9 965,6 908,4 844,0 771,4 690,7 605,0

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. 1 921,8 -319,7 -342,2 -366,7 -393,2 -410,1 725,9 692,9 453,8 588,3 507,3 375,1 224,8 88,9 96,8

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. 1 921,8 -319,7 -661,9 -1 028,6 -1 421,8 -1 831,9 -1 106,0 -413,2 40,6 628,9 1 136,2 1 511,3 1 736,1 1 825,0 1 921,8

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. 0,0 -319,7 -299,5 -280,9 -263,7 -240,7 372,9 311,5 178,6 202,6 152,9 99,0 51,9 18,0 17,1

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,0 -319,7 -619,2 -900,1 -1 163,8 -1 404,5 -1 031,6 -720,1 -541,5 -338,9 -186,0 -87,0 -35,1 -17,1 0,0

Д Внутренняя норма доходности % 14,3%

Е Срок окупаемости обычный лет 7,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Таблица 16 
Оценка экономической эффективности проекта (расчётный срок, до 2030 г., с платой за подключение) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Плата за подключение руб/куб.м 25,342 0,000 0,000 0,000 0,000 35,570 35,553 35,535 35,516 35,495 35,473 35,450 35,425 35,399 35,370

В Стандартная плата за подключение руб/подкл. 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 28,9 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,7 28,7

Г Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,6 277,28 302,23 329,44 359,09 391,40 426,63 465,03 506,88 552,50 602,22 656,42 715,50 779,89 850,09

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,4 83,18 90,67 98,83 107,73 117,42 127,99 139,51 152,06 165,75 180,67 196,93 214,65 233,97 255,03

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,7 393,98 413,67 434,36 456,08 476,98 499,03 522,29 546,80 572,62 599,82 628,46 658,60 690,32 723,69

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,9 54,95 57,70 60,58 63,61 66,79 70,13 73,64 77,32 81,19 85,25 89,51 93,98 98,68 103,62

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,3 258,20 271,11 284,66 298,89 313,84 329,53 346,01 363,31 381,47 400,55 420,57 441,60 463,68 486,87

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,9 15,26 16,02 16,82 17,66 16,69 15,77 14,91 14,09 13,31 12,58 11,89 11,23 10,62 10,03

4 Диагностика млн.руб. 4,9 0,38 0,40 0,42 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,7 65,19 68,45 71,87 75,47 79,24 83,20 87,36 91,73 96,32 101,13 106,19 111,50 117,07 122,93

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,88 69,10 67,38 65,69 70,05 70,50 70,62 76,61 76,88 77,85 80,91 86,45 93,84 98,44

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 070,9 825,32 875,68 930,00 988,58 1 055,85 1 124,15 1 197,44 1 282,35 1 367,75 1 460,55 1 562,72 1 675,20 1 798,02 1 927,25

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,363 0,251 0,266 0,283 0,301 0,300 0,316 0,334 0,355 0,375 0,398 0,422 0,448 0,477 0,507

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 2 811,6 319,65 233,69 251,19 270,30 37,68 87,06 72,44 305,16 74,90 101,18 183,50 280,99 353,22 240,66

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 1 736,8 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 87,06 72,44 305,16 74,90 101,18 183,50 280,99 353,22 240,66

3 СМР на комплексе млн.руб. 1 328,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,01 11,11 286,57 49,05 66,70 130,11 190,61 271,18 240,66

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 408,8 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 5,04 61,32 18,59 25,85 34,48 53,39 90,38 82,04 0,00

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 1 074,8 319,65 233,69 251,19 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Б Операционная деятельность млн.руб. 4 413,9 -319,65 -233,69 -251,19 -270,30 589,98 587,52 572,53 600,94 544,80 533,50 530,81 529,23 521,30 478,14

1 выручка от реализации млн.руб. 24 894,4 513,05 676,01 721,50 770,05 1 851,42 1 918,09 1 989,84 2 067,07 2 150,18 2 239,63 2 335,91 2 439,53 2 551,05 2 671,07

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 075,2 70,88 69,10 67,38 65,69 70,05 70,50 70,62 76,61 76,88 77,85 80,91 86,45 93,84 98,44

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,44 806,58 862,62 922,89 985,80 1 053,65 1 126,82 1 205,74 1 290,87 1 382,71 1 481,80 1 588,75 1 704,18 1 828,80

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 2 677,1 -319,65 -233,69 -251,19 -270,30 552,30 500,46 500,09 295,78 469,90 432,32 347,31 248,24 168,08 237,48

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. 2 677,1 -319,65 -553,34 -804,53 -1 074,83 -522,54 -22,08 478,01 773,79 1 243,70 1 676,02 2 023,33 2 271,56 2 439,64 2 677,12

Д Возврат НДС млн.руб. 3 484,8 78,26 103,12 110,06 117,47 275,64 276,92 290,50 260,39 314,51 323,43 323,29 321,55 325,56 364,13

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 6 823,5 -312,3 -199,7 -208,5 -218,5 795,6 793,9 792,4 784,7 782,4 779,1 773,2 764,3 753,0 743,8

Б Налог на прибыль млн.руб. 1 552,5 0,0 0,0 0,0 0,0 159,1 158,8 158,5 156,9 156,5 155,8 154,6 152,9 150,6 148,8

В Чистая прибыль млн.руб. 5 271,0 -312,3 -199,7 -208,5 -218,5 636,5 635,2 633,9 627,8 625,9 623,3 618,6 611,5 602,4 595,1

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. 1 124,6 -319,7 -233,7 -251,2 -270,3 393,2 341,7 341,6 138,8 313,4 276,5 192,7 95,4 17,5 88,7

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. 1 124,6 -319,7 -553,3 -804,5 -1 074,8 -681,6 -340,0 1,6 140,5 453,9 730,4 923,1 1 018,4 1 035,9 1 124,6

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. 0,0 -319,7 -204,5 -192,4 -181,2 230,7 175,5 153,6 54,6 107,9 83,4 50,8 22,0 3,5 15,7

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,0 -319,7 -524,2 -716,6 -897,9 -667,1 -491,6 -338,0 -283,4 -175,4 -92,1 -41,3 -19,2 -15,7 0,0

Д Внутренняя норма доходности % 14,3%

Е Срок окупаемости обычный лет 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 14,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Таблица 17 
Оценка экономической эффективности проекта (сводный: первая очередь (до 2020 г.) + расчётный срок (до 2030 г.), с инвестиционной надбавкой) 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,213 0,000 0,318 0,307 0,295 0,282 0,268 0,253 0,237 0,221 0,203 0,183 0,163 0,141 0,118

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,6 277,3 302,2 329,4 359,1 391,4 426,6 465,0 506,9 552,5 602,2 656,4 715,5 779,9 850,1

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,4 83,2 90,7 98,8 107,7 117,4 128,0 139,5 152,1 165,7 180,7 196,9 214,6 234,0 255,0

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,7 394,0 413,7 434,4 456,1 477,0 499,0 522,3 546,8 572,6 599,8 628,5 658,6 690,3 723,7

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,9 55,0 57,7 60,6 63,6 66,8 70,1 73,6 77,3 81,2 85,2 89,5 94,0 98,7 103,6

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,3 258,2 271,1 284,7 298,9 313,8 329,5 346,0 363,3 381,5 400,5 420,6 441,6 463,7 486,9

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,9 15,3 16,0 16,8 17,7 16,7 15,8 14,9 14,1 13,3 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0

4 Диагностика млн.руб. 4,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,7 65,2 68,5 71,9 75,5 79,2 83,2 87,4 91,7 96,3 101,1 106,2 111,5 117,1 122,9

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 303,2 74,5 84,6 85,4 87,2 86,5 87,0 87,3 93,4 93,8 94,9 98,0 103,7 111,2 115,9

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 298,8 828,9 891,2 948,0 1 010,0 1 072,3 1 140,7 1 214,1 1 299,1 1 384,6 1 477,6 1 579,8 1 692,4 1 815,4 1 944,7

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,368 0,252 0,271 0,288 0,307 0,304 0,321 0,339 0,360 0,380 0,402 0,426 0,453 0,482 0,512

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 4 339,8 580,7 476,8 99,2 139,2 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 293,8 565,5 799,6 706,5

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 2 595,4 143,4 476,8 99,2 139,2 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 353,2 240,7

3 СМР на комплексе млн.руб. 2 006,5 0,0 457,3 82,0 139,2 0,0 82,0 11,1 286,6 49,1 66,7 130,1 190,6 271,2 240,7

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 588,9 143,4 19,5 17,2 0,0 37,7 5,0 61,3 18,6 25,9 34,5 53,4 90,4 82,0 0,0

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 1 744,3 437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,3 284,5 446,4 465,9

Б Операционная деятельность млн.руб. 2 994,2 -293,8 629,8 505,8 452,7 469,2 422,3 358,6 333,8 219,6 144,9 73,2 -3,5 -93,2 -225,2

1 выручка от реализации млн.руб. 23 036,8 513,0 1 593,6 1 593,6 1 593,6 1 708,9 1 723,1 1 737,4 1 751,9 1 766,5 1 781,1 1 796,0 1 810,9 1 825,9 1 841,1

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 303,2 74,5 84,6 85,4 87,2 86,5 87,0 87,3 93,4 93,8 94,9 98,0 103,7 111,2 115,9

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,4 806,6 862,6 922,9 985,8 1 053,6 1 126,8 1 205,7 1 290,9 1 382,7 1 481,8 1 588,7 1 704,2 1 828,8

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 398,8 -437,3 153,0 406,6 313,5 431,5 335,2 286,2 28,7 144,7 43,8 -110,3 -284,5 -446,4 -465,9

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. 398,8 -437,3 -284,3 122,3 435,8 867,4 1 202,6 1 488,8 1 517,4 1 662,2 1 705,9 1 595,6 1 311,1 864,7 398,8

Д Возврат НДС млн.руб. 3 046,9 52,4 157,3 225,2 218,0 253,9 247,2 252,0 212,3 256,0 253,5 240,9 225,7 215,0 237,5

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 4 738,0 -315,9 702,5 645,7 583,6 636,6 582,4 523,3 452,8 381,8 303,6 216,1 118,4 10,6 -103,6

Б Налог на прибыль млн.руб. 1 031,5 0,0 140,5 129,1 116,7 127,3 116,5 104,7 90,6 76,4 60,7 43,2 23,7 2,1 0,0

В Чистая прибыль млн.руб. 3 706,5 -315,9 562,0 516,5 466,9 509,3 465,9 418,7 362,2 305,4 242,9 172,9 94,8 8,5 -103,6

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. -632,6 -437,3 12,5 277,5 196,8 304,2 218,7 181,5 -61,9 68,3 -16,9 -153,5 -308,2 -448,5 -465,9

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. -632,6 -437,3 -424,8 -147,3 49,5 353,7 572,4 753,9 692,1 760,4 743,5 590,0 281,8 -166,8 -632,6

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. 0,0 -437,3 10,9 212,6 132,0 178,5 112,4 81,6 -24,3 23,5 -5,1 -40,5 -71,2 -90,7 -82,4

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,0 -437,3 -426,3 -213,8 -81,8 96,7 209,1 290,7 266,3 289,9 284,8 244,3 173,1 82,4 0,0

Д Внутренняя норма доходности % 14%

Е Срок окупаемости обычный лет 5,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 6,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Таблица 18 
Оценка экономической эффективности проекта (сводный: первая очередь (до 2020 г.) + расчётный срок (до 2030 г.), с платой за подключение) 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I План производства

A Чистый доход от реализации газа млн.руб. 12 487,7 513,0 547,9 585,2 625,0 715,8 770,8 830,0 893,9 962,6 1 036,6 1 116,3 1 202,1 1 294,5 1 394,0

1 объем транспортировки млн. куб.м 49 747,0 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 287,2 3 525,0 3 554,3 3 583,8 3 613,6 3 643,7 3 674,0 3 704,5 3 735,3 3 766,4 3 797,7

2 тариф на транспортировку газа руб/куб.м 0,248 0,156 0,167 0,178 0,190 0,203 0,217 0,232 0,247 0,264 0,282 0,301 0,322 0,344 0,367

Б Плата за подключение руб/куб.м 16,105 0,000 17,451 17,437 17,422 17,407 17,390 17,372 17,353 17,332 17,310 17,287 17,262 17,236 17,207

В Стандартная плата за подключение руб/подкл. 17,342 0,000 17,449 17,435 17,420 17,405 17,388 17,370 17,351 17,330 17,308 17,285 17,260 17,234 17,205

Г Спецнадбавка к тарифу руб/куб.м 0,057 0,037 0,039 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053 0,057 0,060 0,064 0,068 0,073 0,077 0,082

II Смета затрат

A Заработная плата млн.руб. 7 214,6 277,3 302,2 329,4 359,1 391,4 426,6 465,0 506,9 552,5 602,2 656,4 715,5 779,9 850,1

Б Начисления на заработную плату млн.руб. 2 164,4 83,2 90,7 98,8 107,7 117,4 128,0 139,5 152,1 165,7 180,7 196,9 214,6 234,0 255,0

В Производственные расходы, в т.ч. млн.руб. 7 616,7 394,0 413,7 434,4 456,1 477,0 499,0 522,3 546,8 572,6 599,8 628,5 658,6 690,3 723,7

1 Материальные расходы млн.руб. 1 076,9 55,0 57,7 60,6 63,6 66,8 70,1 73,6 77,3 81,2 85,2 89,5 94,0 98,7 103,6

2 Арендная плата млн.руб. 5 060,3 258,2 271,1 284,7 298,9 313,8 329,5 346,0 363,3 381,5 400,5 420,6 441,6 463,7 486,9

3 Капитальный ремонт млн.руб. 196,9 15,3 16,0 16,8 17,7 16,7 15,8 14,9 14,1 13,3 12,6 11,9 11,2 10,6 10,0

4 Диагностика млн.руб. 4,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

5 Прочие расходы млн.руб. 1 277,7 65,2 68,5 71,9 75,5 79,2 83,2 87,4 91,7 96,3 101,1 106,2 111,5 117,1 122,9

Г Амортизационные отчисления млн.руб. 1 303,2 74,5 84,6 85,4 87,2 86,5 87,0 87,3 93,4 93,8 94,9 98,0 103,7 111,2 115,9

Д Итого себестоимость млн.руб. 18 298,8 828,9 891,2 948,0 1 010,0 1 072,3 1 140,7 1 214,1 1 299,1 1 384,6 1 477,6 1 579,8 1 692,4 1 815,4 1 944,7

Е Удельная себестоимость руб/куб.м 0,368 0,252 0,271 0,288 0,307 0,304 0,321 0,339 0,360 0,380 0,402 0,426 0,453 0,482 0,512

III Денежные потоки

А Инвестиционная деятельность млн.руб. 3 058,6 478,7 520,7 99,2 139,2 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 429,8 248,1

А1 Затраты на приобретение материальных объектов: млн.руб. 2 595,4 143,4 476,8 99,2 139,2 37,7 87,1 72,4 305,2 74,9 101,2 183,5 281,0 353,2 240,7

3 СМР на комплексе млн.руб. 2 006,5 0,0 457,3 82,0 139,2 0,0 82,0 11,1 286,6 49,1 66,7 130,1 190,6 271,2 240,7

4 ПИР комплекса, включая ПП, ПМ и ГЭ млн.руб. 588,9 143,4 19,5 17,2 0,0 37,7 5,0 61,3 18,6 25,9 34,5 53,4 90,4 82,0 0,0

А2 Потребность в оборотном капитале млн.руб. 463,2 335,3 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 7,4

Б Операционная деятельность млн.руб. 3 973,2 -191,8 432,9 346,9 334,5 347,1 344,5 329,3 357,5 301,2 289,6 286,7 284,9 276,7 233,2

1 выручка от реализации млн.руб. 24 191,9 633,4 1 361,3 1 406,2 1 454,2 1 564,8 1 631,3 1 702,8 1 779,8 1 862,7 1 951,9 2 047,9 2 151,2 2 262,4 2 382,1

2 амортизационные отчисления млн.руб. 1 303,2 74,5 84,6 85,4 87,2 86,5 87,0 87,3 93,4 93,8 94,9 98,0 103,7 111,2 115,9

3 расходы млн.руб. 16 995,7 754,4 806,6 862,6 922,9 985,8 1 053,6 1 126,8 1 205,7 1 290,9 1 382,7 1 481,8 1 588,7 1 704,2 1 828,8

В Потоки в сумме (инвестиции и операционка) млн.руб. 1 377,8 -335,3 -43,9 247,7 195,3 309,4 257,4 256,9 52,4 226,3 188,5 103,2 3,9 -76,5 -7,4

Г Накопительно потоки (инвестиции и операционка) млн.руб. 1 377,8 -335,3 -379,2 -131,5 63,9 373,3 630,7 887,5 939,9 1 166,2 1 354,6 1 457,8 1 461,7 1 385,2 1 377,8

Д Возврат НДС млн.руб. 3 223,1 70,8 121,8 196,7 196,8 231,9 233,2 246,7 216,6 270,7 279,5 279,4 277,6 281,5 320,1

IV Расчет чистой прибыли комплекса

А Балансовая прибыль млн.руб. 5 893,1 -195,5 470,1 458,2 444,1 492,6 490,6 488,7 480,7 478,0 474,3 468,0 458,8 447,0 437,4

Б Налог на прибыль млн.руб. 1 217,7 0,0 94,0 91,6 88,8 98,5 98,1 97,7 96,1 95,6 94,9 93,6 91,8 89,4 87,5

В Чистая прибыль млн.руб. 4 675,4 -195,5 376,1 366,6 355,3 394,0 392,5 391,0 384,6 382,4 379,5 374,4 367,0 357,6 349,9

V Показатели эффективности

А Чистый денежный доход (ЧДД) млн.руб. 160,0 -335,3 -137,9 156,1 106,5 210,9 159,3 159,1 -43,8 130,7 93,6 9,6 -87,9 -165,9 -94,9

Б ЧДД кумулятивный млн.руб. 160,0 -335,3 -473,2 -317,1 -210,6 0,3 159,6 318,7 274,9 405,5 499,1 508,7 420,9 254,9 160,0

В Чистый дисконтированный денежный доход  (NPV) млн.руб. 0,0 -335,3 -120,7 119,6 71,4 123,8 81,8 71,5 -17,2 45,0 28,2 2,5 -20,3 -33,5 -16,8

Г NPV кумулятивный млн.руб. 0,0 -335,3 -456,0 -336,4 -265,0 -141,3 -59,4 12,1 -5,1 39,9 68,1 70,6 50,3 16,8 0,0

Д Внутренняя норма доходности % 14%

Е Срок окупаемости обычный лет 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ж Срок окупаемости дисконтированный лет 8,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

№ п/п Позиция
Ед. 

измерения
Итого

Период по годам
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В данном случае инвестиционная надбавки приводит показатели проектов к 
эффективному уровню – положительная чистая прибыль за период планирования, 
окупаемость проекта менее 10 лет, положительный денежный поток по проекту 
(ЧДД>0), высокая норма внутренней доходности (ВНД проекта). 

3.6. Анализ чувствительности 
 

Строительство газораспределительных сетей сопряжено с возможностью 
возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. 
Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, 
роста цен на потребляемые ресурсы, снижения объёма продаж природного газа. 
Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их 
проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления 
рисками в процессе реализации проекта. 

Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство 
газораспределительных сетей с учётом изменений различных параметров проекта 
может использоваться один из наиболее распространённых методов – метод анализа 
чувствительности проекта. Этот метод позволяет определить, как изменение 
важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев оценки 
эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет 
проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних 
показателей проекта: изменение объёма продаж природного газа, текущих расходов. 

Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам: 

 изменение выручки от продаж; 

 изменение инвестиционных затрат; 

 изменение операционных затрат. 
 

В таблице 19 приведены критические значения изменений анализируемых 
параметров, при которых NPV проекта становится равным «0», то есть проект 
становиться не рентабельным. Самыми значимыми факторами для проекта являются 
изменение операционных затрат и выручки от продаж, так как запас прочности 
проекта по ним самый минимальный. Графики чувствительности вариантов проекта 
на изменения вышеуказанных основных параметров представлен на рисунках 3-5. 
Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая показателя, тем большее 
влияние он оказывает на конечный результат. 

Таблица 19 

Критические значения изменений анализируемых параметров проекта 

Наименование 

Значение 

Первая очередь 
(до 2020 г.) 

до 2030 г. 
Сводный  

(1 оч. + до 2030 г.) 

Изменение выручки от продаж -59,39% -33,99% -56,84% 

Изменение инвестиционных затрат 1554,55% 92,23% 910,02% 

Изменение операционных затрат 158,72% 115,17% 151,95% 
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Рисунок 3. Чувствительность проекта «Первая очередь (до 2020 г.)» к изменениям 

 

Рисунок 4. Чувствительность проекта «До 2030 г.» к изменениям 

 

Рисунок 5. Чувствительность сводного проекта «Первая очередь (до 2020 г.) + 
Расчётный срок (до 2030 г.)» к изменениям 



 

  

Лист 

Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
81 

МК №1-/2659 - ОИ 
 Лист. №док. 

Лист 

81 
МК №1/2659 - ОИ 

Кол.уч. №до
к. 

Изм. Подпись Дата Лист 
      

      

Поведение основных показателей эффективности проектов в целом совпадает 
– наиболее чувствительными являются факторы изменения выручки (доходов) от 
проекта и операционных затрат. 

3.7. Определение возможных источников финансирования 
 
В связи с высокой чувствительностью проекта к увеличению операционных 

расходов, источниками его финансирования могут быть: 

 собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные 
отчисления, снижение затрат за счёт реализации других проектов); 

 бюджетные средства (муниципальные программы); 

 средства, привлекаемые в рамках муниципально- и/или государственно-
частного партнёрства (МЧП и ГЧП); 

 концессионные соглашения; 

 утверждённые на основании разработки инвестиционных программ 
газификации специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям; 

 плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих её величину, газораспределительной 
организации города, утверждённых на основании деятельности ГРО в 
рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения». 

 
Выбор того или иного источника является предметом обсуждений и должен 

учитывать особенность конкретного участка сетей (газоснабжение жилого массива, 
котельных, социальных объектов, промышленных объектов и т.п.). Очевидно, что 
проекты, связанные с развитием сети газоснабжения города должны 
финансироваться с использованием бюджетных средств, концессий и МЧП/ГЧП, а 
проекты строительства сетей для коммерческих объектов (промышленность) в 
большей степени должны финансироваться за счёт собственных средств ГРО либо в 
партнёрстве с предприятием-потребителем, либо посредством использования платы 
за подключение этих потребителей. 

Разработка инвестиционных программ для утверждения надбавки к тарифу и 
утверждение платы за технологическое подключение новых потребителей к системе 
газораспределения – это приемлемые варианты привлечения средств для 
строительства сетей, поэтому стоит остановиться на них подробнее. Важно отметить, 
что для реализации этих возможностей необходимо проведение ряда 
дополнительных работ, оговорённых в соответствующих методиках, утверждённых 
ФСТ России. 
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Инвестиционные программы газификации 
Органами исполнительной власти (Региональная энергетическая комиссия 

Кемеровской области) по согласованию с газораспределительными организациями 
утверждаются специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ 
газификации. Под Программой газификации понимается комплекс мероприятий и 
деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных 
потребителей на использование природного газа, поддержание надёжного и 
безопасного газоснабжения существующих потребителей и подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Программы газификации содержат: 

 паспорт программы газификации, в котором указаны: 
• цели и задачи программы газификации; 
• ответственный исполнитель и соисполнители программы 

газификации; 
• участники программы газификации; 
• следующие целевые показатели программы газификации: объём 

(прирост) потребления природного газа в год, протяжённость 
(строительство) объектов магистрального транспорта, 
протяжённость (строительство) газопроводов-отводов, количество 
(строительство) газораспределительных станций, реконструкция 
объектов транспорта природного газа (газораспределительных 
станций), газоснабжение населённых пунктов природным газом, 
протяжённость (строительство) межпоселковых газопроводов, 
газификация квартир (домовладений) природным газом, 
протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопроводов, 
уровень газификации природным газом, газификация потребителей 
сжиженным природным газом (количество населённых пунктов), 
количество (строительство) комплексов производства сжиженного 
природного газа, перевод на природный газ автотранспортной 
техники, количество (строительство) автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций; 

• этапы и сроки реализации программы газификации; 
• объёмы и источники финансирования программы газификации; 
• ожидаемые результаты от реализации программы газификации; 

 план мероприятий программы газификации с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях 
опережающего социально-экономического развития. 

Программа газификации может включать в себя в том числе: 

 разработку или уточнение генеральных схем газификации 
муниципального образования; 

 осуществление предварительной оценки затрат по реализации 
перспективных объектов программ газификации; 
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 проектирование и строительство новых газораспределительных систем, 
сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией 
муниципалитета; 

 подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

 проектирование и выполнение реконструкции и модернизации 
газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов 
газоснабжения для поддержания надёжного и безопасного 
газоснабжения существующих потребителей, включая: сооружение 
технологических закольцовок, перемычек, лупингов; организацию 
автоматизированной системы управления технологическим процессом; 
установку и замену запорного, регулирующего, измерительного 
оборудования и приборов учёта расхода газа. 

 
Средства, привлекаемые за счёт специальных надбавок, направляются на 

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной 
указанными программами, а также на компенсацию выпадающих доходов 
газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, 
но не более 70 % общей суммы привлекаемых средств. 

Для соответствующей газораспределительной организации средний размер 
специальной надбавки, рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждаемой 
Федеральной антимонопольной службой, не может превышать 25 % (включая налог 
на прибыль организаций, возникающий от применения специальной надбавки) 
среднего размера тарифа на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для конечных потребителей, рассчитываемого в 
соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной 
антимонопольной службой5. 

Этапы разработки программы газификации, следующие: 
Этап 1: Сбор и анализ информации о системе энергообеспечения региона: 

 Анализ динамики производства и потребления энергетических ресурсов; 

 Динамика и структура топливно-энергетического баланса; 

 Оценка состояния энергетической эффективности энергетического 
сектора экономики города; 

 Анализ энергетической безопасности в регионе. 
Этап 2: Технико-экономическое обоснование направлений развития топливно-

энергетического комплекса региона на базе использования природного газа: 

 Анализ технического состояния источников тепловой и электрической 
энергии и систем энергоснабжения в целом; 

                                                           
5 Приказ ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 № «Об утверждении Методики определения размера специальных 
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации». 
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 Анализ структуры себестоимости производимой и отпускаемой 
потребителю тепловой и электрической энергии в зависимости от вида 
сжигаемого топлива (газ, мазут, уголь, термальные источники и т.д.); 

 Обоснование и выбор локальных систем газоснабжения, подлежащих 
реконструкции; 

 Определение потребности в людских и материально-технических 
ресурсах для эксплуатации и обслуживания объектов газоснабжения; 

 Разработка предложений по управлению системой газоснабжения. 
Этап 3: Разработка предложений по формированию системы газоснабжения 

региона: 

 Расчёт перспективной потребности в природном газе объектов 
газификации (энергетика, промышленность, коммунально-бытовые 
нужды); 

 Определение источников, сроков, объёмов поставок газа в систему 
газоснабжения региона. 

 Разработка системы газоснабжения региона: 
• Проведение оценочных гидравлических расчётов систем 

газораспределения с учётом перспектив развития с целью 
оптимизации технологических параметров распределения газа; 

• Определение основных технических решений при строительстве 
объектов газоснабжения, газораспределения и энергоснабжения 
поселений. 

Этап 4: Разработка предложений по организационно-правовой структуре 
системы газоснабжения региона: 

 Разработка организационных механизмов управления, регулирования и 
развития системы газоснабжения региона для: 
• организации эксплуатации газовых сетей, позволяющей соблюдать 

требуемые параметры надёжности системы газоснабжения; 
• организации учёта и контроля расхода газа при его распределении и 

потреблении; 
• организации единой диспетчерской службы, регулирующей работу 

системы газоснабжения; 
• организации межведомственного взаимодействия аварийных служб, 

формирования аварийного запаса и ресурсов на базе МЧС для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 

• формирование нормативного регламента взаимодействия 
газоснабжающих и газотранспортных организаций, потребителей и 
органов власти, в т.ч. по вопросам реализации инвестиционных 
проектов в системе газоснабжения; 
формирование и обоснования плана организации системы 
распределения газа с учётом опыта других регионов; 

 Разработка предложений по организационно-правовой структуре 
газового хозяйства региона; 
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 Определение потребности в людских и материально-технических 
ресурсах для эксплуатации и обслуживания перспективных объектов 
распределения и использования газа; 

 Разработка предложений по организации системы мониторинга, 
диагностики и управления системой газоснабжения, информационной 
базы данных газового хозяйства. 

Этап 5: Оценка инвестиций в создании систем газоснабжения и 
энергоснабжения на базе использования природного газа в регионе: 

 Определение потребности в инвестициях на строительство 
межпоселковых газопроводов; 

 Определение потребности в инвестициях на создание систем городских 
газопроводов; 

 Оценка капитальных вложений для перевода на природный газ объектов 
энергетики; 

 Определение потребности в инвестиции для газификации 
индивидуальных домовладений; 

 Определение величины и динамики инвестиций в сооружение объектов 
газоснабжения и энергоснабжения, оценка их эффективности. 

Этап 6: Разработка программы поэтапного строительства объектов 
газоснабжения и энергоснабжения региона: 

 Формирование целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации Программы; 

 Формирование программы поэтапного строительства объектов 
газоснабжения с обоснованием: сроков, объёмов строительства и 
финансирования по объектам с разбивкой по годам и по источникам 
финансирования работ; 

 Оценка эффективности инвестиций и определение возможных 
источников финансирования. 

 
Программы газификации формируются на 5 лет и ежегодно, до 1 декабря, 

утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области 

Программы газификации размещаются на официальных сайтах органов 
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 2 недель со дня официального опубликования правового акта об их 
утверждении. 

 
Плата за технологическое подключение 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
утверждён порядок подключения (технологического присоединения) к 
газораспределительным сетям путём утверждения «Правил подключения 
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(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», а так же принципы регулирования платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
путём внесения изменений в Основные положения формирования и государственного 
регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с данным Постановлением ФСТ России были разработаны и 28 
апреля 2014 г. утверждены Методические указания по расчёту размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её 
величину6. 

Утверждение Методических указаний по расчёту платы за подключение – это 
заключительный этап формирования нормативной базы для наведения порядка в 
сфере подключения к газораспределительным сетям. 

Методические указания будут использоваться органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов для расчёта размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, что позволит 
существенно снизить стоимость подключения. 

Так, например, для потребителей, использующих оборудование мощностью от 
5 до 15 кубометров газа в час при присоединении к газораспределительной сети, 
находящейся на расстоянии до 200 метров, плата за подключение составит 20-50 
тысяч рублей. 

В разделе VI Правил подключения определены требования и порядок 
заключения договора о подключении (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Договора о 
подключении). В данном разделе детализированы сроки и действия потребителя и 
газораспределительной организации, их права и обязанности при заключении и 
реализации Договора о подключении, предварительные условия необходимые для 
его заключения, а также информация необходимая для заключения Договора о 
подключении и его существенные условия, как при получении предварительных 
технических условий, так и при отсутствии их. В данном разделе указана 
невозможность отказа газораспределительной организации от заключения Договора о 
подключении при соблюдении потребителем всех требований данного раздела, а 
также действия потребителя при несогласии с некоторыми пунктами Договора о 
подключении. 

Также в данном разделе определены максимальные сроки осуществления 
мероприятий по подключению, включая выдачу информации о точках подключения 
(технологического присоединения), зоны имущественной и эксплуатационной 
ответственности потребителя и газораспределительной организации при 
осуществлении Процесса подключения, порядок оплаты по Договору о подключении. 
                                                           
6 Приказ ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении методических указаний по расчёту размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину». 
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После окончания разработки проекта газоснабжения и проведения его 
экспертизы исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Кемеровской 
области) заявление об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы). К заявлению 
об установлении платы прилагаются следующие материалы: 

а) заключённый договор о подключении; 
б) технические условия (если выдавались); 
в) положительное заключение экспертизы проекта газоснабжения; 
г) расчёт необходимой валовой выручки по подключению 

(технологическому присоединению) с выделением стоимости каждого 
мероприятия, необходимого для осуществления газораспределительной 
организацией подключения (технологического присоединения) по 
индивидуальному проекту с приложением экономического обоснования 
исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов 
расчёта), выполненный в соответствии с методическими указаниями по 
расчёту платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов. 

 
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утверждает 

плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления подключения 
(технологического присоединения) по индивидуальному проекту, в течение 30 
рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. 

3.8. Рекомендации по мерам законодательной поддержки проекта 
 
Реализация проекта строительства газопровода в г. Новокузнецка, в связи со 

значительными масштабами строительства сетей газораспределения, повлечёт за 
собой рост эксплуатационных расходов ГРО, а также амортизационных и налоговых 
отчислений на новые основные фонды (или арендной платы по вновь построенным 
сетям). Это будет способствовать росту тарифа ГРО и, хотя и в меньшей степени, 
росту конечных цен на природный газ для потребителей. Снизить тарифную нагрузку 
и (или), в условиях ограничений на рост тарифа, обеспечить включение в тариф всех 
необходимых затрат могло бы применение механизмов льготного кредитования, что 
привело бы к снижению сроков окупаемости инвестиционного проекта. 

Возможность применения данных механизмов заложена в Налоговом кодексе 
РФ, однако для этого требуется решение уполномоченных органов власти. 

Предоставление льгот субъектам экономической деятельности регулируется в 
соответствии со ст. 56 гл. 8, ст. 67 гл. 9, ст. 284 гл. 25, ст. 381 Налогового кодекса РФ 
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(далее НК РФ) в части платежей, зачисляемых в региональный или местный 
бюджеты.  

В настоящее время финансовая поддержка в виде налоговых льгот в 
Кемеровской области включает предоставление налоговых льгот для отдельных 
категорий налогоплательщиков в целях сохранения устойчивого развития экономики 
Кемеровской области, в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 
№ 100-ОЗ «О дополнительных налоговых льготах для отдельных категорий 
налогоплательщиков (с изменениями на 1 января 2011 года)»: 

 по налогу на прибыль ставка снижается с 18 % до 13,5 % в части сумм, 
зачисляемых в областной бюджет, для организаций, у которых за 
соответствующий отчётный (налоговый) период не менее 80 % выручки 
составила выручка от осуществления указанной в Законе деятельности. 

 
Кроме того, согласно Закону от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых льготах 

субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, 
управляющим организациям технопарков, базовым организациям технопарков, 
резидентам технопарков, управляющим компаниям зон экономического 
благоприятствования, участникам зон экономического благоприятствования и 
резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (с 
изменениями на: 30.09.2016)», субъектам, доля доходов которых от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав, полученных в результате реализации 
инвестиционного проекта, в общем объёме доходов, определяемых в соответствии со 
статьёй 248 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет не менее 70 % за 
отчётный (налоговый) период, налоговая ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, также снижается с 18 до 13,5 %. 

Реализация указанных выше мероприятия в течение срока реализации проекта 
позволит несколько улучшить показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Так, например, при снижении ставки налога на прибыль на 4,5 % в течение 5 
лет, например, в сводном проекте «Первая очередь (до 2020 г.) + Расчётный срок (до 
2030 г.)», реализация данной меры государственной поддержки позволила бы 
увеличить доходность проекта, например, при введении платы за подключение: ВНД 
возрастёт с 14,25 % до 20,0 %, а необходимая стандартизированная плата за 
подключение в первый год её введения снизится с 17,45 тыс. до 16,98 руб. 
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4. Предложения по обеспечению экономической эффективности 
реализации проекта газоснабжения 
 

4.1. Подготовка потребителей к приёму газа 
 

Данный проект не предусматривает финансирование работ по подготовке 
потребителей к приёму газа (население, объекты коммунально-бытовой и социальной 
сферы и др.). Эти работы должны осуществляться за счёт бюджетов разного уровня и 
средств населения. Учитывая огромный социальный эффект, который оказывает 
газификация в регионе, ответственность за подготовку потребителей к приёму газа 
должна взять на себя, в первую очередь, Администрация региона. 

В целях обеспечения расчётной загрузки строящихся газораспределительных 
сетей и повышения экономической эффективности реализации проекта необходимо 
разработать для каждого объекта планы-графики синхронизации выполнения работ 
по строительству распределительных сетей и подготовке потребителей к приёму газа, 
которые утверждаются на уровне руководства ГРО и Администрации региона. В 
рамках выполнения планов-графиков синхронизации Администрация региона должна 
обеспечить синхронную подготовку потребителей к приёму газа, включая 
строительство домовых сетей, строительство новых или перевод на газ действующих 
котельных, установку газовой аппаратуры и т.д. Все эти работы должны быть 
завершены не позднее, чем будут введены в эксплуатацию объекты, построенные в 
рамках данного проекта. 

Учитывая, что прокладка домовых сетей, покупка и монтаж газового 
оборудования осуществляется за счёт средств населения или подключаемых 
предприятий, необходимо обеспечить социальную поддержку газификации 
малообеспеченной части населения, включая предоставление долгосрочных 
беспроцентных кредитов, дотаций и т.д. 

Только совместная деятельность Администрации региона и ГРО по синхронной 
реализации проекта обеспечит возврат вложенных средств и надёжную эксплуатацию 
газораспределительных сетей. 

Полная и своевременная оплата поставок газа является необходимым 
условием эффективности реализации проекта. 

Со стороны Администрации региона необходима также активизация работы по 
погашению имеющихся задолженностей за поставленный газ, что будет 
способствовать надёжному функционированию существующей системы 
газоснабжения потребителей, в том числе газораспределительных сетей, к которым 
будут подключаться новые объекты газификации. 

4.2. Установка приборов учёта газа 
 
Как показывает практика, в большинстве регионов не налажен приборный учёт 

потребления газа населением. Укомплектованность приборами учёта газа на 
01.01.2016 по Российской Федерации составляло в среднем около 40 %, что крайне 
мало. 
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Несоответствие действующих нормативов фактическому уровню потребления 
природного газа в большинстве субъектов РФ приводит к «разбалансу» газа и, как 
следствие, значительным финансовым потерям. Поэтому одной из первоочередных 
мер, которая позволит повысить эффективность реализации проекта строительства 
газопровода, должна стать безусловная установка приборов учёта расхода газа 
(счётчиков) у всех потребителей. Требование об установке приборов учёта 
потребляемых энергетических ресурсов и мерах ответственности за несоблюдение 
требований энергетической эффективности содержится в Федеральном законе от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Решение задачи оснащения всех потребителей приборами 
учёта требует проведения соответствующей работы с потребителями со стороны 
газоснабжающих организаций, региональных и муниципальных органов власти. Кроме 
того, в соответствии с законом № 261-ФЗ, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования вправе предоставлять за счёт средств регионального и 
местного бюджетов поддержку отдельным категориям потребителей путём 
выделения им средств на установку приборов учёта используемых энергетических 
ресурсов. Таким образом, можно рекомендовать органам власти совместно с 
газоснабжающими организациями разрабатывать в регионах концепции (программы) 
установки приборов учёта газа социально-значимым категориям потребителей. 

5. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, проверка 
доступности тарифов на коммунальные услуги  

 
Во многом, желание населения платить за коммунальные ресурсы связано с их 

удовлетворённостью получения соответствующих коммунальных услуг. 
Социологическое исследование по изучению общественного мнения населения 

Кемеровской области в части удовлетворённости деятельностью органов местного 
самоуправления в целом и в отдельных сферах проводится в соответствии с 
постановлением Губернатора Кемеровской области от 4.07.2011 № 43-пг «Об 
утверждении Порядка организации и проведения социологических опросов населения 
Кемеровской области для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области в 
отдельных сферах деятельности». 

Ежегодно в социологическом опросе принимают участие жители 34 
муниципальных образований Кемеровской области в возрасте от 18 лет, общий 
объем выборки составляет 5 тыс. респондентов (2800 жителей городских округов и 
2200 жителей муниципальных районов). Опрос проводится методом 
формализованного интервью в соответствии с квотами по полу и возрасту. 

В 2015 году в социологическом исследовании приняли участие 55,4 % женщин 
и 44,6 % мужчин, преимущественно в возрасте 35-54 лет (34,4 % от общего числа 
опрошенных). 

Критерий удовлетворённости населения жилищно-коммунальными услугами 
включал в себя: 
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 удовлетворённость населения уровнем организации теплоснабжения 
(снабжения населения топливом); 

 удовлетворённость населения уровнем организации водоснабжения 
(водоотведения); 

 удовлетворённость населения уровнем организации электроснабжения; 

 удовлетворённость населения уровнем организации газоснабжения. 
Лидерами по оценке населением деятельности органов местного 

самоуправления по итогам 2015 года стали Анжеро-Судженский, Кемеровский, 
Новокузнецкий городские округа - более 56 % опрошенных позитивно оценили работу 
местной власти.  

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в городе 
Новокузнецке определена на основании: 

 Постановления Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 (ред. от 
16.12.2006) «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 

 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по 
расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги»; 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
5.02.2016 № 38 «Об установлении размеров региональных стандартов 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2016 год (с изменениями на: 19.10.2016)»; 

 Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области от 
12.10.2011 № 65 «Об установлении системы критериев доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса для 
потребителей»; 

 доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

 уровня собираемости платежей за коммунальные услуги. 
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 
платёжеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной 
политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на 
компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий 
малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на 
частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Новокузнецка. 

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной 
платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели 
социально-экономического развития территории, в частности: 

 прогноз численности населения; 

 прогноз среднедушевых доходов населения; 
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 прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. 

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является 
комплексным параметром и определена на основе системы критериев, 
устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, к которым относятся: 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 
численности населения. 

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», 
значения критериев доступности платы за ЖКУ следующие: 

Таблица 20 

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные 
услуги  

Критерий 
Уровень доступности 

высокий доступный недоступный 
Доля расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе семьи, 
%  

от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6 

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

до 8 от 8 до 12 свыше 12 

Уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги, %  

от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85 

Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в общей 
численности населения 

не более 10 от 10 до 15 свыше 15 

 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» определяет, что 
максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи должна быть не выше 
22 %. 

Согласно региональным стандартам максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 
год в Кемеровской области, доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для семей со среднедушевым 
доходом должны составлять не более: 

 до одного прожиточного минимума (включительно) - 5 %; 

 от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) - 7 %; 
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 от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) - 9 %; 

 от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) - 11 %; 

 от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) - 13 %; 

 от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) - 15 %; 

 более 3 прожиточных минимумов - 22 %. 
 
Согласно постановлению Коллегии администрации Кемеровской области от 

25.10.2016 № 421 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Кемеровской области за третий квартал 2016 года», прожиточный минимум на душу 
населения составил 9 062 руб. Среднедушевой уровень дохода в городе 
Новокузнецке, согласно письму администрации города Новокузнецка от 13.12.2016 № 
589-Э, в 2016 году по оценке составляет 23 337 руб. (2,6 прожиточных минимума). 
Таким образом средняя доля расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 15 %. 

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от 
уровня экономического развития города Новокузнецка и особенностей 
предоставления коммунальных услуг. 

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном 
доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого 
совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчёте на 
одного человека в месяц, на среднедушевой доход населения в месяц, то есть: 

 

 
где 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; 

- общий прогнозируемый совокупный платёж граждан за все потребляемые 
коммунальные услуги, руб.; 

- численность населения города Новокузнецка, чел.; 

- среднедушевой доход населения города Новокузнецка, руб./чел. в месяц; 
12 - число месяцев в году. 
Учтено изменение тарифов на основании сценарных условий долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. 

Для расчёта среднедушевого дохода применён коэффициент  - отношение 
среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате. 
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- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, 
социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской 
деятельности); 

- среднемесячная заработная плата населения. 

Среднедушевой доход населения муниципального образования  
определяется: 

 

,  

где 

- среднемесячная заработная плата населения города Новокузнецка. 
 
Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как 

отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в 
каждом году. 

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» 
обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов 
населения города Новокузнецка, и как следствие, на долю расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату 
субсидий. 

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 
муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого 
числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в 
муниципальном образовании. 

Ниже, в таблицах 21-23, приведены расчёты доступности роста тарифа на газ 

для потребителей (население) при условии внедрения инвестиционной надбавки при 

реализации проекта, а также учитывая динамику региональных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг (2010 г. - постановление Коллегии администрации 

Кемеровской области от 17.02.2010 № 70, 2011 - от 1.04.2011 № 140, 2012 - от 

31.08.2012 № 358, 2013 - от 7.06.2013 № 234, 2014 - от 29.04.2014 № 166, 2015 - от 

9.06.2015 № 172) и уровня их доступности. Кроме того, при выполнении расчётов по 

уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-

дефляторы на основе макроэкономических показателей прогноза сценарных условий 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2030 г., а также сложившаяся динамика роста среднедушевого дохода в г. 

Новокузнецка. 
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Таблица 21 

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги (первая очередь, до 2020 г.)  

Показатель 
Значение показателей по годам проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Коммунальные расходы по стандарту, руб. 1 440,9 1 558,8 1 686,4 1 824,4 1 973,7 2 135,3 2 310,0 2 499,1 2 703,6 2 924,8 3 164,2 3 423,2 3 703,3 4 006,4 4 334,3 

Среднедушевые доходы, руб. 23 337,0 24 323,2 25 351,2 26 422,5 27 539,1 28 703,0 29 916,0 31 180,2 32 497,9 33 871,3 35 302,7 36 794,7 38 349,6 39 970,3 41 659,5 

Количество жителей, чел.7 551 253 560 694 570 298 580 065 590 000 592 933 595 882 598 844 601 822 604 814 607 821 610 843 613 880 616 933 620 000 

Потребление газа8 населением, млн. м3 132,3 134,6 136,9 139,2 141,6 142,3 143,0 143,7 144,4 145,2 145,9 146,6 147,3 148,1 148,8 

Удельный расход газа на 1 жителя в год, 
м3 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Увеличение расходов по стандарту в связи 
с ростом тарифа на газ, руб./1 чел. 

0,0 37,5 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 

Рост расходов по отношению к 
предыдущему года, % 

0,0% 0,0% 191,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе без тарифной 
надбавки по проекту, % 

6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 7,2% 7,4% 7,7% 8,0% 8,3% 8,6% 9,0% 9,3% 9,7% 10,0% 10,4% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе с тарифной 
надбавкой по проекту, % 

6,2% 6,6% 7,1% 7,3% 7,6% 7,8% 8,1% 8,4% 8,7% 9,0% 9,3% 9,6% 9,9% 10,3% 10,7% 

 
В данном проекте доля коммунальных расходов с учётом инвестиционной надбавки для реализации проекта в среднедушевом доходе не превышает максимального регионального уровня 
15 % и в среднем составляет 8,4 %, что, согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 и региональным стандартам соответствует 

уровню – «доступный» 
 

                                                           
         7 По данным Генерального плана города Новокузнецка. 
         8 Постановлением Региональной энергетической комиссии от 14 сентября 2006 года № 91 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Кемеровской области при отсутствии приборов учёта». 
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Рисунок 6. Динамика изменения уровня доступности тарифов с учётом 
инвестиционной надбавки по проекту (первая очередь, до 2020 г.) 

Из рисунка 6 видно, что при сохранении заложенной в расчёты динамики роста 
тарифов, надбавки и индекса цен, уровень доступности тарифов будет выше 8,6 % на 
всём протяжении горизонта расчётов (до 2030 г.). При этом региональные стандарты 
(15 %) на всём протяжении расчётов не будут превышены.  
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Таблица 22 

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги (расчётный срок, до 2030 г.) 

Показатель 
Значение показателей по годам проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Коммунальные расходы по 
стандарту, руб. 

1 440,9 1 558,8 1 686,4 1 824,4 1 973,7 2 135,3 2 310,0 2 499,1 2 703,6 2 924,8 3 164,2 3 423,2 3 703,3 4 006,4 4 334,3 

Среднедушевые доходы, руб. 23 337 24 323 25 351 26 423 27 539 28 703 29 916 31 180 32 498 33 871 35 303 36 795 38 350 39 970 41 659 

Количество жителей, чел.  551 253 560 694 570 298 580 065 590 000 592 933 595 882 598 844 601 822 604 814 607 821 610 843 613 880 616 933 620 000 

Потребление газа населением, млн. 
м3 

132,3 134,6 136,9 139,2 141,6 142,3 143,0 143,7 144,4 145,2 145,9 146,6 147,3 148,1 148,8 

Удельный расход газа на 1 жителя в 
год, м3 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Увеличение расходов по стандарту в 
связи с ростом тарифа на газ, руб./1 
чел. 

0,0 37,5 40,0 42,7 45,6 48,7 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 

Рост расходов по отношению к 
предыдущему года, % 

0,0% 0,0% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 248,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе без 
тарифной надбавки по проекту, % 

6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 7,2% 7,4% 7,7% 8,0% 8,3% 8,6% 9,0% 9,3% 9,7% 10,0% 10,4% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе с тарифной 
надбавкой по проекту, % 

6,2% 6,6% 6,8% 7,1% 7,3% 7,6% 8,3% 8,6% 8,8% 9,1% 9,4% 9,8% 10,1% 10,4% 10,8% 

 
В данном проекте доля коммунальных расходов с учётом инвестиционной надбавки для реализации проекта в среднедушевом доходе не превышает максимального уровня 15 % и в 
среднем составляет 8,5 %, что согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 и региональным стандартам соответствует уровню – 
«доступный». 
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Рисунок 7. Динамика изменения уровня доступности тарифов с учётом 
инвестиционной надбавки по проекту (расчётный срок, до 2030 г.) 

Из рисунка 7 видно, что при сохранении заложенной в расчёты динамики роста 
тарифов, надбавки и индекса цен, уровень доступности тарифов будет существенно 
выше критерия доступности (8,6 %) на всём протяжении горизонта расчётов (до 2030 
г.). При этом региональные стандарты (15 %) на всём протяжении расчётов также не 
будут превышены.  
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Таблица 23 

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги, сводный проект (Первая очередь, до 2020 г. + Расчётный срок, до 2030 г.) 

Показатель 
Значение показателей по годам проекта 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Коммунальные расходы по 
стандарту, руб. 

1 440,9 1 558,8 1 686,4 1 824,4 1 973,7 2 135,3 2 310,0 2 499,1 2 703,6 2 924,8 3 164,2 3 423,2 3 703,3 4 006,4 4 334,3 

Среднедушевые доходы, руб. 23 337 24 323 25 351 26 423 27 539 28 703 29 916 31 180 32 498 33 871 35 303 36 795 38 350 39 970 41 659 

Количество жителей, чел.  551 253 560 694 570 298 580 065 590 000 592 933 595 882 598 844 601 822 604 814 607 821 610 843 613 880 616 933 620 000 

Потребление газа населением, 
млн. м3 

132,3 134,6 136,9 139,2 141,6 142,3 143,0 143,7 144,4 145,2 145,9 146,6 147,3 148,1 148,8 

Удельный расход газа на 1 жителя 
в год, м3 

240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Увеличение расходов по стандарту 
в связи с ростом тарифа на газ, 
руб./1 чел. 

0,0 37,5 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 

Рост расходов по отношению к 
предыдущему года, % 

0,00% 0,00% 210,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе без 
тарифной надбавки по проекту, % 

6,2% 6,4% 6,7% 6,9% 7,2% 7,4% 7,7% 8,0% 8,3% 8,6% 9,0% 9,3% 9,7% 10,0% 10,4% 

Доля коммунальных расходов в 
среднедушевом расходе с 
тарифной надбавкой по проекту, % 

6,2% 6,6% 7,1% 7,3% 7,6% 7,8% 8,1% 8,4% 8,7% 9,0% 9,3% 9,6% 10,0% 10,3% 10,7% 

 
В данном проекте доля коммунальных расходов с учётом инвестиционной надбавки для реализации проекта в среднедушевом доходе не превышает максимального уровня 15 % и в 
среднем составляет 8,4 %, что согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 и региональным стандартам соответствует уровню – 
«доступный». 
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Рисунок 8. Динамика изменения уровня доступности тарифов с учётом 
инвестиционной надбавки по сводному проекту (Первая очередь, до 2020 г. + 

Расчётный срок, до 2030 г.) 
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